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1.目的：為免因高低壓施工停電作業，影響各系館教學研究，特訂此規範。

2.範圍：校總區、水源校區高低壓工程施工均適用之。

3.定義：定期及緊急停電作業。

4.作業內容：

          4.1定期停電施工作業：

   4.1.1營繕組每年11月辦理次年度高低壓定檢維護招標，並與承商訂定契約。

   4.1.2營繕組定期向事務組、課務組等單位，取得教室出借及測驗日期等資料。

   4.1.3營繕組提供上述資料交承商，承商依資料排定全年度停電計劃。

4.1.3.1全年度停電計劃，校總區內原則排定寒暑假期間施工，校外區原則排定例假日施工。

   4.1.4全年度停電計劃經營繕組審查簽呈奉核後，校函通告各單位、上總務處網站首頁公
        告、椰林電子佈告欄公告、計資中心電子郵件公告。

            4.1.5停電作業施工前二週，營繕組簽呈奉核後，以停電通知告知相關單位並上總務處網站首頁公告、椰林電子佈告欄公告。

    4.1.6各單位接獲停電訊息後，若有辦理重大活動，需調整停電作業時間，事先向營繕組提出申請，簽呈奉核後，調整停電作業。  

           4.2緊急停電施工作業：

    4.2.1依機電顧問廠商巡檢紀錄或高低壓用電事故發生，有安全之虞時，得進行緊急停電

         作業。

      4.2.2機電顧問廠商將巡檢或事故內容書面報告營繕組，營繕組呈報奉核後，緊急電話通

           知相關單位後，進行搶修。

    4.2.3承商搶修完成後，承商將完整書面報告送營繕組，簽呈奉核後上總務處網站首頁公告、椰林電子佈告欄公告。

4.3臨時停電施工作業：

   4.3.1因新建或修繕工程需要，得進行臨時停電作業。

   4.3.2工程承商於施工前二週書面報告營繕組，營繕組聯絡相關單位排定例假日施工，簽

         呈奉核後上總務處網站首頁公告、椰林電子佈告欄公告。

4.4停電作業完成後，總配電室技工應立即巡視並調整停電區域內路燈定時裝置。
5.相關文件：

              5.1經濟部頒布「屋內線路裝置規則」。

6.使用表單：停電通知如表一。
表一

	停　 電 　通 　知  　     年  月  日于營繕組

	一、施工原因： 

	二、連 絡 人：

	三、施工單位：

	四、停電時間： 

	   

	五、停電範圍： 
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