國立台灣大學公共衛生學院大樓新建工程

第一次工務會議紀錄

	一、主　題：
	國立台灣大學公共衛生學院大樓新建工程

	二、時　間：
	 92 年 3 月 26 日 上午11:00

	三、地　點：
	台灣大學第二行政大樓5樓第二會議室

	四、主　席：
	陳德誠
	 記 錄：
	王幼君

	五、出席單位及人員
	：
	

	國立台灣大學  公共衛生學院
	：
	陳俊雄、王根樹

	國立台灣大學

醫學院
	：
	盧國賢

	國立台灣大學

醫學院附設醫院
	：
	陳金德

	國立台灣大學

營繕組
	：
	陳德誠、洪耀聰、陳源誠、林芳如

	專案管理單位
	：
	李敏智、王幼君

	統包團隊
	：
	馬永淳、黃有良、曾聰憲、王大皇

	六、本次會議結論及列管事項：

	項次
	決議事項
	執行單位
	預定完成期限
	實際完成時間

	1
	統包團隊設計圖送審時應附自主檢查表，以利重點查核。
	統包團隊
	配合時程辦理
	

	2
	有關重要機電設備應注意施工品質，並擬定送審時程，俾利時程控管。
	統包團隊
	配合時程辦理
	

	3
	校園規劃審查資料草稿（1~2份）提送至校規小組。
	統包團隊
	92.4.7
	

	4
	校園規劃審查資料定稿（30份）提送至校規小組。
	統包團隊
	92.4.11
	

	5
	校園規劃審查會議。
	
	92.4.16
	

	6
	公衛學院樓層平面配置圖向公共衛生學院簡報。
	公衛學院

統包團隊
	經公衛學院協調時間後辦理
	

	7
	人員聯絡表及人員架構等資料請E-mail至PCM彙整，統包團隊部份請依服務建議書及合約規定提送人員名單。
	各單位
	92.3.31
	

	8
	有關時程表所列提送資料（如各專業分包商合約副本、工作執行計畫書等）請按時提送。
	統包團隊
	92.3.27/28
	


	項次
	決議事項
	執行單位
	預定完成期限
	實際完成時間

	9
	俟後每週工務會議由PCM主持，營繕組列席，使用單位可視實際施作情形列席參加，統包團隊請計畫主持人參加，若不克前來請指派具決策性、專業性之代理人參加。
	各單位
	
	

	10
	下次會議預定討論議題：
	
	92.4.2
	

	(1)
	提送校規小組資料、都審章節
	
	
	

	(2)
	綠建築預定達成指標及實際達成方案
	
	
	

	(3)
	修正進度表，三個完成日
	
	
	

	(4)
	主要設計及工作流程
	
	
	

	(5)
	福利社、變電所拆除時程及球場興建時程
	
	
	

	11
	下次會議請先確認拆除時程，再請使用單位到場協調。
	
	92.4.2
	

	12
	專案管理會議各單位提報資料及格式配合業主ISO作業相關規定辦理。
	各單位
	92.4.2
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