國立台灣大學公共衛生學院大樓新建工程

第三次工務會議紀錄

	一、主　題：
	各分項拆除興建時程討論

	二、時　間：
	 92 年 4 月 9 日 上午9:00

	三、地　點：
	台灣大學第二行政大樓地下一樓營繕組會議室

	四、主　席：
	李敏智
	 記 錄：
	王幼君

	五、出席單位及人員
	：
	

	國立台灣大學  公共衛生學院
	：
	王根樹

	國立台灣大學

體育室
	：
	逄廣華

	國立台灣大學

法律系系學會
	：
	陳奎瑾

	國立台灣大學

法影社
	：
	蔡宗瑾

	國立台灣大學

社科院學生會
	：
	黃智群

	國立台灣大學

政治系系學會
	：
	王威中

	國立台灣大學

營繕組
	：
	洪耀聰、陳源誠、林芳如

	專案管理單位
	：
	李敏智、王幼君

	統包團隊
	：
	馬永淳、黃有良、曾聰憲、郭獻仁

	六、主席報告事項：

1. 上週工作記事如附件一。

2. 本工程聯絡名冊彙整確定如附件二。

	七、上次會議已完成事項：

	項次
	決議事項
	執行單位
	預定完成期限
	實際完成時間

	1
	球場興建及福利社、變電站拆除事宜：
	
	
	

	(1)
	球場拆除之照明遷移及變電站拆除後之列管材料請統包團隊確認。
	統包團隊
	92.4.9
	92.4.9

	(2)
	請統包團隊提送福利社、變電站拆除時程及球場興建時程之分項網圖，俾利下次會議與使用單位協調。
	統包團隊
	92.4.4
	92.4.9


	項次
	決議事項
	執行單位
	預定完成期限
	實際完成時間

	2
	統包商簽訂合約文件（如進度表、專業分包商合約副本等）請專案管理審核完成統包團隊儘速修正完畢送專案管理查核後，儘速完成簽訂合約事宜。
	統包團隊
	92.4.4
	92.4.9

	3
	工程預定進度表及三個完成日，請統包團隊儘速提送至專案管理審查。
	統包團隊
	92.4.30掛件
	92.4.4

	八、本次會議結論及列管事項：

	項次
	決議事項
	執行單位
	預定完成期限
	實際完成時間

	第一次工務會議：

	1
	校園規劃審查資料定稿（30份）提送至校規小組。（請附公文，副本予PCM）
	統包團隊
	92.4.11
	

	2
	校園規劃審查會議。
	
	92.4.16
	

	3
	公衛學院樓層平面配置圖向公共衛生學院簡報，平面經確定後請各主管簽認。
	公衛學院

統包團隊
	4.18中午12:00
	

	第二次工務會議：

	4
	球場興建及福利社、變電站拆除事宜：
	
	
	

	(1)
	拆除執照請先儘速辦理，俾利興建球場。
	統包團隊
	92.4.25前掛件
	

	5
	都市設計審議先行掛件，配合校園規劃小組審議會議日期後進行審議。
	統包團隊
	配合審議會議日期排程
	

	6
	請統包團隊提送主要設計及工作流程。
	統包團隊
	92.4.4/4.16
	

	7
	決標後42日應提送資料（施工階段環境品質監測計畫書及工地辦公室平面配置、材料數量規格）請統包團隊注意時程，依合約規定日期提送資料。
	統包團隊
	92.4.10/4.18
	

	第三次工務會議：

	8
	工程契約書完成。
	統包團隊
	92.4.18
	

	9
	請於下次會議提供本月份工作項目、預定進度及實際進度相對照之進度表，俾利進度查核，並將搬遷時間列入。
	統包團隊
	92.4.16
	

	10
	修正版設計部份工作執行計畫書，請速提送，人員組織依相關規定調整。
	統包團隊
	92.4.18
	

	11
	請公衛學院協調法影社搬遷拆除後之安置位置及方案。
	公衛學院
	92.4.16
	

	12
	網路平台完成時間。
	統包團隊
	92.5.15
	

	13
	球場興建及福利社、變電站拆除事宜：
	
	
	

	(1)
	變電站內水、電之廢除，請逕向主管單位申請。
	統包團隊
	配合拆除時程辦理
	

	(2)
	福利社預定拆除時間為5月底，變電站由統包商可視實際情況決定拆除時程。
	統包團隊
	92.5.26
	

	14
	球場劃線為一個標準球場或二個不標準球場，於施作放樣時邀請學生代表及體育室會勘定案。
	統包團隊
	球場施作前
	

	15
	變電站現存室內外器材設備淨空時程。
	體育室
	92.6.20
	

	16
	請承商提送拆除工程及興建球場工程之施工計畫書。
	統包團隊
	92.4.20
	

	17
	有關未來法學院體育室日後之位置，請體育室向學校反映，由學校統籌協調相關單位辦理。
	校園空間分配小組

總務處、體育室
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