國立台灣大學公共衛生學院大樓新建工程

第四次工務會議紀錄

	一、主　題：
	各分項時程進度討論

	二、時　間：
	 92 年 4 月 16 日 上午9:00

	三、地　點：
	台灣大學第二行政大樓地下一樓營繕組會議室

	四、主　席：
	李敏智
	 記 錄：
	王幼君

	五、出席單位及人員
	：
	

	國立台灣大學  公共衛生學院
	：
	王根樹

	國立台灣大學

營繕組
	：
	陳德誠、洪耀聰、陳源誠、林芳如

	專案管理單位
	：
	李敏智、王幼君

	統包團隊
	：
	馬永淳、張畫棠、曾聰憲、郭獻仁

	六、主席報告事項：

上週工作記事如附件一。

	七、上次會議已完成事項：

	項次
	決議事項
	執行單位
	預定完成期限
	實際完成時間

	第一次工務會議：

	1
	校園規劃審查資料定稿（30份）提送至校規小組。（請附公文，副本予PCM）
	統包團隊
	92.4.11
	92.4.11

	2
	校園規劃審查會議。
	
	92.4.16
	92.4.16

	第二次工務會議：

	3
	請統包團隊提送主要設計及工作流程。
	統包團隊
	92.4.4/4.16
	92.4.16

	第三次工務會議：

	4
	請公衛學院協調法影社搬遷拆除後之安置位置及方案。
	公衛學院
	92.4.16
	92.4.16

	5
	有關未來法學院體育室日後之位置，請體育室向學校反映，由學校統籌協調相關單位辦理。
	校園空間分配小組

總務處、體育室
	
	

	八、本次會議結論及列管事項：

	項次
	決議事項
	執行單位
	預定完成期限
	實際完成時間

	第一次工務會議：

	項次
	決議事項
	執行單位
	預定完成期限
	實際完成時間

	1
	公衛學院樓層平面配置圖向公共衛生學院簡報，平面經確定後請各主管簽認。
	公衛學院

統包團隊
	4.18中午12:00
	

	第二次工務會議：

	2
	球場興建及福利社、變電站拆除事宜：
	
	
	

	(1)
	拆除執照請先儘速辦理，俾利興建球場。
	統包團隊
	92.4.21用印

92.4.25前掛件
	

	3
	都市設計審議先行掛件，配合校園規劃小組審議會議日期後進行審議。
	統包團隊
	配合審議會議日期排程
	

	4
	提送施工階段環境品質監測計畫書及工地辦公室平面配置、材料數量規格）請統包團隊注意時程，依合約規定日期提送資料。
	統包團隊
	92.4.10/4.18
	

	5
	提送工地辦公室平面配置、材料數量規格。
	統包團隊
	92.4.10/4.18/4.22
	

	第三次工務會議：

	6
	工程契約書完成。
	統包團隊
	92.4.18/4.21
	

	7
	請於下次會議提供本月份工作項目、預定進度及實際進度相對照之進度表，俾利進度查核，並將搬遷時間列入。
	統包團隊
	92.4.16/4.23
	

	8
	修正版設計部份工作執行計畫書，請速提送，人員組織依相關規定調整。
	統包團隊
	92.4.18
	

	9
	網路平台完成時間（其內容應包括工作日記、細部進度表、照片、組織架構）。
	統包團隊
	92.5.15
	

	10
	球場興建及福利社、變電站拆除事宜：
	
	
	

	(1)
	變電站內水、電之廢除，請逕向主管單位申請。
	統包團隊
	配合拆除時程辦理
	

	(2)
	福利社預定拆除時間為5月底，變電站由統包商可視實際情況決定拆除時程。
	統包團隊
	92.5.26
	

	11
	球場劃線為一個標準球場或二個不標準球場，於施作放樣時邀請學生代表及體育室會勘定案。
	統包團隊
	球場施作前
	

	12
	變電站現存室內外器材設備淨空時程。
	體育室
	92.6.20
	

	13
	請統包商提送拆除工程及興建球場工程之施工計畫書（其內容應包括應洽台電處理事宜、球場燈具遷移及位置、保護措施、水錶位置及廢除事宜）
	統包團隊
	92.4.20
	

	第四次工務會議：

	14
	請速補送自計算工期至現在之工作日誌。
	統包團隊
	92.4.23
	

	項次
	決議事項
	執行單位
	預定完成期限
	實際完成時間

	15
	有關徐州路路樹遷移程序，請統包商自行查核其辦理流程，俾利業主協辦相關事宜。
	統包團隊
	92.4.23
	

	16
	球場興建及福利社、變電站拆除事宜：
	
	
	

	(1)
	變電站、福利社內部物品請統包商再行查核，詳列清單。
	統包團隊
	92.4.23
	

	(2)
	拆除前統包商應事先照相存檔，並附於工作日誌中。
	統包團隊
	配合拆除時程辦理
	

	17
	每次工務會議統包商應報告當週工作執行情形並準備本月份進度表、預定及實際進度等相關資料。
	統包團隊
	92.4.23起每週辦理
	

	18
	第一次環安衛會議定於4.30上午10:30，請統包商速提送環安衛計畫書，送專案管理審查。
	統包團隊
	92.4.23
	

	19
	下次會議邀請社科院事務組協調相關財產事宜。
	
	92.4.23
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