國立台灣大學公共衛生學院大樓新建工程

第六次工務會議紀錄

	一、主　題：
	各分項時程進度討論

	二、時　間：
	 92 年 4 月 30 日 上午9:00

	三、地　點：
	台灣大學第二行政大樓五樓第二會議室

	四、主　席：
	李敏智
	 記 錄：
	王幼君

	五、出席單位及人員
	：
	

	國立台灣大學

營繕組
	：
	洪耀聰、林芳如

	專案管理單位
	：
	李敏智、王幼君

	統包團隊
	：
	馬永淳、郭獻仁、劉詩忠

	六、主席報告事項：

1. 上週工作記事如附件一。

2. 本月份文件送審彙整如附件二。

	七、上次會議已完成事項：

	項次
	決議事項
	執行單位
	預定完成期限
	實際完成時間

	第二次工務會議：

	2
	球場興建及福利社、變電站拆除事宜：
	
	
	

	(1)
	拆除執照請先儘速辦理，俾利興建球場。
	統包團隊
	92.4.25前掛件
	92.4.24

	5
	提送工地辦公室平面配置、材料數量規格。
	統包團隊
	92.4.10/4.18/4.22 /4.30
	92.4.28

	第三次工務會議：

	6
	工程契約書完成。
	統包團隊
	92.4.18/4.21/4.24
	92.4.28

	7
	請於下次會議提供本月份工作項目、預定進度及實際進度相對照之進度表，俾利進度查核，並將搬遷時間列入。
	統包團隊
	92.4.16/4.23/4.30
	92.4.30如附件三

	第四次工務會議：

	18
	第一次環安衛會議定於4.30上午10:30，請統包商速提送環安衛計畫書，送專案管理審查。
	統包團隊
	92.4.23/4.24下午4:00
	92.4.24送PCM

92.4.25送業主

	第五次工務會議：

	1
	基地內樹木處理方式：大樹依自治條例辦理，小樹現地移植，由業主指定位置移植。
	
	
	

	(1)
	基地內樹木調查表。
	統包團隊
	92.4.28
	92.4.28

	項次
	決議事項
	執行單位
	預定完成期限
	實際完成時間

	(2)
	樹木移植會勘。
	各單位
	92.4.30
	92.4.30 PM2:30

	(3)
	移植計劃書。
	統包團隊
	92.4.29
	92.4.28

	八、本次會議結論及列管事項：

	項次
	決議事項
	執行單位
	預定完成期限
	實際完成時間

	第二次工務會議：

	3
	都市設計審議先行掛件，配合校園規劃小組審議會議日期後進行審議。
	統包團隊
	配合審議會議日期排程
	

	4
	提送施工階段環境品質監測計畫書請統包團隊注意時程，依合約規定日期提送資料。
	統包團隊
	92.5.6
	

	第三次工務會議：

	8
	修正版設計部份工作執行計畫書，請速提送，人員組織依相關規定調整。
	統包團隊
	92.4.18/4.30
	

	9
	網路平台完成時間（其內容應包括工作日記、細部進度表、照片、組織架構）。
	統包團隊
	92.5.15
	

	10
	球場興建及福利社、變電站拆除事宜：
	
	
	

	(1)
	變電站內水、電之廢除，請逕向主管單位申請。
	統包團隊
	配合拆除時程辦理
	

	(2)
	福利社預定拆除時間為5月底，變電站由統包商可視實際情況決定拆除時程。
	統包團隊
	92.5.26
	

	11
	球場劃線為一個標準球場或二個不標準球場，於施作放樣時邀請學生代表及體育室會勘定案。
	統包團隊
	球場施作前
	

	第四次工務會議：

	14
	請速補送自計算工期至現在之工作日誌。
	統包團隊
	92.4.23/5.15
	

	16
	球場興建及福利社、變電站拆除事宜：
	
	
	

	(2)
	拆除前統包商應事先照相存檔，並附於工作日誌中。
	統包團隊
	配合拆除時程辦理
	

	第五次工務會議：

	2
	變電站社科院事務組部份清空時間。
	社科院事務組
	92.5.20
	

	3
	變電站體育室部份清空時間。
	體育室
	92.6.10
	

	4
	本工程預定於5.8~5.15舉辦拆除及施工說明會，請統包商準備相關資料。
	統包團隊
	92.5.10
	

	第六次工務會議：


	項次
	決議事項
	執行單位
	預定完成期限
	實際完成時間

	1
	公共藝術計畫書因必須報教育部審查，請統包商速準備。
	統包團隊
	配合辦理
	

	2
	請於球場興建計畫書中補繪2個方案之球場配置草圖。
	統包團隊
	配合計畫書辦理
	

	3
	校園規劃報告請補附公文，報告請各送一份予業主及PCM。
	統包團隊
	92.5.2
	

	4
	俟後各項報告、計畫書請補核定版之電腦資料一式三份，供紀錄存檔。
	統包團隊
	配合辦理
	

	5
	施工說明會會前會議。
	各單位
	92.5.6 PM2:00
	

	6
	施工說明會於法學院大禮堂舉行。
	各單位
	92.5.14 PM7:00
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