國立台灣大學公共衛生學院大樓新建工程

第七次工務會議紀錄

	一、主　題：
	各項文件審查資料提送規定

	二、時　間：
	 92 年 5 月 1 日 下午3:00

	三、地　點：
	陳信樟建築師事務所會議室

	四、主　席：
	李敏智
	 記 錄：
	李敏智

	五、出席單位及人員
	：
	

	專案管理單位
	：
	李敏智

	統包團隊
	：
	馬永淳、郭獻仁、曾聰憲

	六、上次會議已完成事項：

	項次
	決議事項
	執行單位
	預定完成期限
	實際完成時間

	第三次工務會議：

	8
	修正版設計部份工作執行計畫書，請速提送，人員組織依相關規定調整。
	統包團隊
	92.4.18/4.30
	決議如第七次5

	第六次工務會議：

	1
	公共藝術計畫書因必須報教育部審查，請統包商速準備。
	統包團隊
	配合辦理
	決議如第七次10(1)

	七、本次會議結論及列管事項：

	項次
	決議事項
	執行單位
	預定完成期限
	實際完成時間

	第二次工務會議：

	3
	都市設計審議先行掛件，配合校園規劃小組審議會議日期後進行審議。
	統包團隊
	配合審議會議日期排程
	

	4
	提送施工階段環境品質監測計畫書請統包團隊注意時程，依合約規定日期提送資料。
	統包團隊
	92.5.6
	

	第三次工務會議：

	9
	網路平台完成時間（其內容應包括工作日記、細部進度表、照片、組織架構）。
	統包團隊
	92.5.15
	

	10
	球場興建及福利社、變電站拆除事宜：
	
	
	

	(1)
	變電站內水、電之廢除，請逕向主管單位申請。
	統包團隊
	配合拆除時程辦理
	

	(2)
	福利社預定拆除時間為5月底，變電站由統包商可視實際情況決定拆除時程。
	統包團隊
	92.5.26
	


	項次
	決議事項
	執行單位
	預定完成期限
	實際完成時間

	11
	球場劃線為一個標準球場或二個不標準球場，於施作放樣時邀請學生代表及體育室會勘定案。
	統包團隊
	球場施作前
	

	第四次工務會議：

	14
	請速補送自計算工期至現在之工作日誌。
	統包團隊
	92.4.23/5.15
	

	16
	球場興建及福利社、變電站拆除事宜：
	
	
	

	(2)
	拆除前統包商應事先照相存檔，並附於工作日誌中。
	統包團隊
	配合拆除時程辦理
	

	第五次工務會議：

	2
	變電站社科院事務組部份清空時間。
	社科院事務組
	92.5.20
	

	3
	變電站體育室部份清空時間。
	體育室
	92.6.10
	

	4
	本工程預定於5.8~5.15舉辦拆除及施工說明會，請統包商準備相關資料。
	統包團隊
	92.5.10
	

	第六次工務會議：

	2
	請於球場興建計畫書中補繪2個方案之球場配置草圖。
	統包團隊
	配合計畫書辦理
	

	3
	校園規劃報告請補附公文，報告請各送一份予業主及PCM。
	統包團隊
	92.5.2
	

	4
	俟後各項報告、計畫書請補核定版之電腦資料一式三份，供紀錄存檔。
	統包團隊
	配合辦理
	

	5
	施工說明會會前會議。
	各單位
	92.5.6 PM2:00
	

	6
	施工說明會於法學院大禮堂舉行。
	各單位
	92.5.14 PM7:00
	

	第七次工務會議：

	1
	各項審查文件資料之提送，統包商應已正式信函備忘錄註明發文日期、發文號碼、授權簽署人簽字，列明文件內容。封面須註明工程名稱、圖說名稱、送審次數及檢送目的。
	統包團隊
	俟後各項文件均應此辦理
	

	2
	本工程之設計圖說（含結構、建築、水電、空調、交通設備、電梯）不論為設計階段或施工階段，均須由主承包商及設計建築師共同簽署，共負責任。
	統包團隊
	俟後各項設計圖說均應此辦理
	

	3
	設計階段之人員組織
	統包團隊
	92.5.9
	

	4
	施工階段之人員組織
	統包團隊
	92.5.9
	

	5
	設計階段工作執行計劃
	統包團隊
	92.5.15
	

	6
	校對測量、鑽探等資料
	統包團隊
	92.5.15
	

	7
	送審時程表（圖說、文件）
	統包團隊
	92.5.15
	

	項次
	決議事項
	執行單位
	預定完成期限
	實際完成時間

	8
	月進度報告之提送格式
	統包團隊
	92.5.17
	

	9
	審查文件之格式
	統包團隊
	92.5.15
	

	10
	現階段計畫書
	
	
	

	(1)
	拆除計畫書
	統包團隊
	人員組織核定後提報
	

	(2)
	球場興建計畫書
	統包團隊
	人員組織核定後提報
	

	(3)
	移植遷移計畫書
	統包團隊
	人員組織核定後提報
	

	(4)
	修正環安衛計畫書
	統包團隊
	人員組織核定後提報
	

	(5)
	公共藝術計畫書
	統包團隊
	92.5.15
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