國立台灣大學公共衛生學院大樓新建工程

第九次工務會議紀錄

	一、主　題：
	上次會議執行情形討論

	二、時　間：
	 92 年 5 月 14 日 上午9:00

	三、地　點：
	台灣大學第二行政大樓地下一樓營繕組會議室

	四、主　席：
	李敏智
	 記 錄：
	王幼君

	五、出席單位及人員
	：
	

	國立台灣大學  公共衛生學院
	：
	王根樹

	國立台灣大學

營繕組
	：
	陳德誠、洪耀聰、林芳如

	專案管理單位
	：
	李敏智、王幼君

	統包團隊
	：
	馬永淳、曾聰憲、郭獻仁、王克群

	六、主席報告事項：

上週工作記事如附件一。

	七、上次會議已完成事項：

	項次
	決議事項
	執行單位
	預定完成期限
	實際完成時間

	第五次工務會議：

	4
	本工程預定於5.14舉辦拆除及施工說明會，請統包商準備相關資料。
	統包團隊
	92.5.12提出修正簡報資料
	92.5.12向總務長簡報

	第六次工務會議：

	6
	施工說明會於法學院大禮堂舉行。
	各單位
	92.5.14 PM7:00
	92.5.14 PM7:00

	第七次工務會議：

	10
	現階段計畫書
	
	
	

	(3)
	移植遷移計畫書
	統包團隊
	人員組織核定後提報
	92.5.8

	第八次工務會議：

	1
	球場2個方案請於說明會中提出。
	統包團隊
	92.5.14
	92.5.14

	八、本次會議結論及列管事項：

	項次
	決議事項
	執行單位
	預定完成期限
	實際完成時間

	第二次工務會議：

	3
	都市設計審議先行掛件，配合校園規劃小組審議會議日期後進行審議。
	統包團隊
	配合審議會議日期排程
	

	項次
	決議事項
	執行單位
	預定完成期限
	實際完成時間

	4
	提送施工階段環境品質監測計畫書請統包團隊注意時程，依合約規定日期提送資料。
	統包團隊
	92.5.6/5.14/5.25
	

	第三次工務會議：

	9
	網路平台完成時間（其內容應包括工作日記、細部進度表、照片、組織架構）。
	統包團隊
	92.5.15/5.25
	

	10
	球場興建及福利社、變電站拆除事宜：
	
	
	

	(1)
	變電站內水、電之廢除，請逕向主管單位申請。
	統包團隊
	配合拆除時程辦理
	【已向台電辦理申請】

	(2)
	福利社預定拆除時間為5月底，變電站由統包商可視實際情況決定拆除時程。
	統包團隊
	92.5.26
	

	11
	球場劃線為一個標準球場或二個不標準球場，於施作放樣時邀請學生代表及體育室會勘定案。
	統包團隊
	球場施作前
	

	第四次工務會議：

	14
	請速補送自計算工期至現在之工作日誌。
	統包團隊
	92.4.23/5.15
	

	16
	球場興建及福利社、變電站拆除事宜：
	
	
	

	(2)
	拆除前統包商應事先照相存檔，並附於工作日誌中。
	統包團隊
	配合拆除時程辦理
	

	第五次工務會議：

	2
	變電站社科院事務組部份清空時間。
	社科院事務組
	92.5.20
	

	3
	變電站體育室部份清空時間。
	體育室
	92.6.10
	

	第六次工務會議：

	2
	請於球場興建計畫書中補繪2個方案之球場配置草圖。
	統包團隊
	配合計畫書辦理
	

	第七次工務會議：

	3
	設計階段之人員組織
	統包團隊
	92.5.9
	【92.5.14，應另補附公文】

	4
	施工階段之人員組織
	統包團隊
	92.5.9/5.30
	

	5
	設計階段工作執行計劃
	統包團隊
	92.5.15/5.19
	

	6
	校對測量、鑽探等資料（應納入工作計劃書中）
	統包團隊
	92.5.15/5.19
	

	7
	送審時程表（圖說、文件）
	統包團隊
	92.5.15/5.19
	

	8
	月進度報告之提送格式
	統包團隊
	92.5.17/5.19
	

	9
	審查文件之格式
	統包團隊
	92.5.15/5.19
	

	10
	現階段計畫書
	
	
	

	項次
	決議事項
	執行單位
	預定完成期限
	實際完成時間

	(1)
	拆除計畫書
	統包團隊
	人員組織核定後提報
	

	(2)
	球場興建計畫書
	統包團隊
	人員組織核定後提報
	

	(4)
	修正環安衛計畫書
	統包團隊
	92.5.23
	

	(5)
	公共藝術計畫書
	統包團隊
	92.5.31
	

	第八次工務會議：

	2
	本案綠建築檢討應盡速進行，俾利整體設計。
	統包團隊
	92.5.31
	

	3
	校規小組正彙整校園規劃委員意見，於5.9前將意見交予統包商，請統包商儘速依委員意見修正規劃報告書，若不能執行應詳細敘述原因，
	統包團隊
	92.5.12/92.5.15
	

	第九次工務會議：

	1
	尚有部份提送資料未附公文，請統包商補附公文俾利辦理。
	統包團隊
	92.5.20
	

	2
	平面圖定案簽認圖面請逕洽王教授。
	統包團隊
	92.5.20
	

	3
	細步設計提送時必須附校規小組意見及公衛確認圖面。
	統包團隊
	細部設計送審時
	

	4
	請統包商函報已標示要徑之進度表。
	統包團隊
	92.5.20
	

	5
	下次會議請統包商提報目前進度百分比及預定進度百分比。
	統包團隊
	92.5.20
	

	6
	校發會預定於92.5.15下午3:00於第四會議室舉行。
	統包團隊
	92.5.15
	

	7
	統包商本週及下週執行情形詳如附件二。
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