國立台灣大學公共衛生學院大樓新建工程起始會議紀錄

開會時間：中華民國 九十二 年 三 月 二十六 日（星期三） 上午九點至十一點
開會地點：校總區第二行政大樓五樓  第二會議室

主持人：陳振川總務長                                                      紀錄：林芳如
出席者：

公衛學院：王根樹教授（陳俊雄教授代）
醫學院：盧國賢主任

附設醫院：陳金德主任

營繕組：陳德誠組長、洪耀聰股長、陳源誠技士、林芳如小姐

陳信樟建築師事務所：李敏智建築師、王幼君小姐

隆豐營造股份有限公司：馬永淳先生、黃有良先生、曾聰憲先生、王大皇先生
討論：略

會議結論：

1、 本日召開起始會議，即為宣示校方、專業管理技術服務廠商、統包商執行本工程之決心，如統包商遇執行上之困難，校方及專業管理技術服務廠商當盡力協助統包商解決，使本工程於預定時程內完工，並確保工程品質，以達到統包採購方式之效益，並以參加行政院公共工程委員會之金質獎為目標。

2、 本工程已於九十二年三月二十一日決行奉准簽約，依三月十四日議約會議結論第（十一）項，即為簽約生效日，並依合約第七條規定，十日後（三月三十一）開始計算工期（七百日曆天），即本工程應於九十四年二月二十八日前完工。

3、 請統包商依專案管理技術服務廠商提供之時程控制表辦理相關事項。

4、 請統包商儘速辦理下列事項，以利將文件納入合約中，完成合約之製作。

5、 請統包商將專業分包廠商合約副本於三月二十七日提送專案管理技術服務廠商審查。

6、 請統包商儘速修正預定進度表、計價請款時間表及一般條款規定之三個完成日期送專案管理技術服務廠商審查。

7、 履約保證部份統包商同意先行繳交扣除押標金之差額參佰萬元整，俟銀行出具履約保證書後再兌換，並請統包商儘速辦理預付款還款保證。

8、 設計圖空間配置請統包商儘速向使用單位進行簡報，確認空間需求；設計圖修正後應提供修正對照表，以利使用單位快速進入狀況，節省確認時間，並請使用單位多加協助縮短空間配置之確認時間，避免延宕統包商之時程。

9、 統包商回饋之工地網路監控暨工程資訊平台建置時間估計約需二個月，惟應先將初步資料先行建立網站上傳，以利各相關單位了解本工程之狀況。

10、 本工程提送都市設計審議前，應先完成校內程序（校園規劃小組委員會審查及校發會報告）；校園規劃小組委員會預計於四月十六日召開，請統包商儘速將相關資料送校，提送審查。

11、 統包商之各工程界面間應確實進行套圖並整合、以減少缺失；進口材料之送審時程應盡快確定，避免影響時程。

12、 本工程之保固期較以往傳統採購方式之時間長，統包商應確實注重界面管理及細節之處理，以減少保固期間之維修費用，亦可降低成本。

13、 本工程應成立工務小組，每週定期召開會議，必要時邀請其他相關單位參與會議進行溝通、宣導及統包商提送計畫之審查、檢討作業。

14、 本工程將結合相關學院及第三舍區之學生代表成立環安衛監督小組，俟奉核後由工務小組邀請環安衛監督小組召開第一次會議，請統包商說明環安衛執行計畫、交通維持計畫。

15、 工務小組、環安衛監督小組、統包商等單位之組織架構、互動關係應釐清。

16、 男十六舍既有福利社拆除改建球場前應由工務小組邀請各相關單位（法律學院、社會科學院、福利社、體育室、學生代表等）召開會議，確定各單位應配合之時程，並充分進行溝通及宣導。

17、 本工程應落實三級品管制度，以確保品質。

18、 文件應標明提供者，並落實文件之建檔管理。
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