國立台灣大學公共衛生學院大樓新建工程環安衛監督小組會議紀錄

開會時間：中華民國 九十二 年 四 月 三十 日（星期三）上午 十 時 三十 分
開會地點：校總區第二行政大樓五樓  第二會議室
指  導：陳振川總務長

主持人：陳德誠組長                                                      紀錄：林芳如
出席者：

環境保護暨職業安全衛生中心：黃耀輝  公衛學院：黃耀輝  醫學院：黃春蘭  附設醫院：李能賢  社會科學院：黃存仁  法社宿舍區：曹祥炎  男四舍生治會：蘇凱平  男十六舍生治會：蔡政軒  女四舍生治會：高靖雅、黃琦媖  女七舍生治會：蔡侑君  營繕組：洪耀聰、陳源誠  陳信樟建築師事務所：李敏智、王幼君  隆豐營造股份有限公司：馬永淳、周瑞源、王克群、劉私忠、郭獻仁、黃有良、葉明榮、蔡紹君、王衍伸

會議結論：

1、 本工程採統包方式，在契約及法規要求下，不宜由個人任意要求停工等不合理事項，否則將會造成嚴重之契約糾紛。為使工程順利推動，希望藉由早期之溝通協調作業，使相關人員了解未來工程執行狀況，並於施工期間減少對鄰近環境及人員之衝擊及影響。

2、 依九十一年五月十六日本工程推動小組第一次審查會議結論及三十日第二次審查會議結論，應於施工期間成立環安衛監督小組，邀請該區宿舍學生代表參與共同監督承包廠商，故成立本監督小組並召開會議，由相關人員提供意見作為統包商制定環安衛計畫及施工期間環安衛執行工作之參考，並提供工地附近鄰居、宿舍等人員，對於施工期間環安衛問題之反映管道，適時監督統包商及時改善。

3、 本工程為避免影響宿舍同學準備期末考試，故預定九十二年五月下旬進行舊房舍（餐廳、福利社）拆除作業及球場施工，並於暑假期間進行主體工程施工，盡量避免因噪音、振動較大之打樁、開挖作業影響宿舍安寧。
4、 環安衛監督小組之名單、連絡資料及統包商之組織表（詳附件）確認後應於網路平台上公告，以提供師生、同仁明確之反映管道及資料，透過環安衛監督小組與統包商現場工程師快速反映，並由其立刻解決。

5、 為使關心本案之師生、同仁了解未來施工情形，謹訂於五月十四日下午七時於法社大禮堂（徐州路21號）召開施工說明會，歡迎參加。
6、 舊房舍（餐廳、福利社）拆除作業應依規定於取得拆除執照後始得進行，並應儘早通知宿舍教官，以利公告，並請統包商將屋瓦收集妥當並運送至水源校區存放。

7、 植栽移植計畫於本日（4/30）下午於現地會勘，並請統包商依文化局之相關規定辦理。

8、 本工程相關環安議應邀請宿舍代表參加，以利進行事前之溝通協調。

9、 請宿舍同學如須反映意見時，務必向統包商工程師、專案管理工程師及校方反映，勿直接與現場施工人員發生爭執，造成不必要的事端。

10、 統包商應確實落實環安衛計畫，施工方式、施工地點皆應加強環安衛之考量。

11、 男生宿舍地下室設置讀書中心，統包商應特別考量對其隔音、振動之影響。

12、 有關本工程校規小組委員會所提意見（日照問題、立面改善等）請統包商於五月十四日施工說明會中加以說明處理方式。
13、 計畫書中災害處理程序應修正，應於事故發生時即通知業主，並非處理後再提送報告。

14、 計畫書中應再補充緊急衛生醫療單位之聯繫資料及吊裝計畫。

15、 本工程如有影響其他宿舍同學之活動空間，請統包商預先規劃路徑並公告。

16、 本工程大型車輛進出工地之數量甚大，請統包商應事先進行敦親睦鄰工作。

17、 請統包商依會議結論第十三、十四項修正計畫書後再提送審查，另應配合辦理會議結論相關事項。                                                                            
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