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	 修  訂  紀  錄

	修訂日期
	單據編號
	修訂內容摘要
	頁次
	版本

	93.12.27
	A606000-17
	1.表一簽之格式修改成直式橫書
2.表六、開工報告書之格式修改成直式橫書
3.表九、完工報告書之格式修改成直式橫書
4.表十二、保固切結書格式修改成直式橫書
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	94.4.1
	A606000-021


	4.2.1.1「再送校園規劃委員會及校園發展委員會複審通過完成校內程序後，依需要教育部補助情形」，修訂為「再送校園規劃小組(委員會)及校務發展規劃委員會複審通過完成校內程序後，依規定」。
4.2.1.1「行政院公共工程委員會核定」修訂為「行政院公共工程委員會審議」。
4.2.2.1「完成綜合規劃設計書後函報教育部及行政院公共工程委員會核定總經費成立法定預算」修訂為「完成綜合規劃設計書並通過校內程序後，函報教育部及行政院公共工程委員會審議，核定總經費成立法定預算」
4.2.4「並出售招標相關文件，計有：投標須知、投標廠商資格審查表、投標單及切結書等」，修訂為「並出售投標須知、投標廠商資格審查表、招標投標及契約文件等招標相關文件」。
4.2.5「材料預定送審表（基本資料）與材料預定送審表(審查記錄)等程序，完工時」，修訂為「材料預定送審表與工程材料、技術文件及施工圖送審表等程序，依公共工程施工品質管理作業要點辦理工程督導及查核。完工時」。
4.2.7「…連同承商之請款收據或發票，經總務長、會計室、校長審核通過後，承辦人員應填寫「國立台灣大學支出憑證粘存單，並附廠商繳交之保固金與保固切結書」，修訂為「…廠商出具請款收據或發票，由承辦人員填寫「國立台灣大學支出憑證粘存單」及報驗單代庶務清單，並附廠商繳交之保固金收據與保固切結書」。
刪除5.10 工程品質評鑑作業規範。
刪除6.1簽格式。
原6.2修訂為6.1；刪除規劃單位預估底價，增列請購單位預估底價。
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	修  訂  紀  錄

	修訂日期
	單據編號
	修訂內容摘要
	頁次
	版本

	94.4.1
	A606000-021
	原6.3修訂為6.2；資歷審查表修訂為資格審查表；橫式改為直式。
刪除6.4國立台灣大學標單及切結書。
原6.5修訂為6.3；國立台灣大學工程開標紀錄更名為國立臺灣大學營繕工程開標/議價/決標/流標/廢標紀錄。簽名欄位次序改橫式格式。
刪除6.6國立台灣大學工程開工報告書。
刪除6.7國立台灣大學工程材料預定送審表。
刪除6.8國立台灣大學工程材料及施工圖送審表。
刪除6.9國立台灣大學工程完工報告書。
刪除6.10國立台灣大學工程驗收記錄。
刪除6.11國立台灣大學工程結算驗收證明書。
刪除6.12國立台灣大學工程保固切結書。
新增6.4國立臺灣大學營繕工程招標投標及契約文件。（表三）
新增6.5國立台灣大學營繕工程開工報告書。（表五）
新增6.6國立台灣大學營繕工程材料、技術文件及施工圖預定送審表。（表六）
新增6.7國立台灣大學營繕工程材料、技術文件及施工圖送審表(甲表)。（表七）
新增6.8國立台灣大學營繕工程材料、技術文件及施工圖送審表(乙表)。（表八）
新增6.9國立台灣大學營繕工程完工報告書。（表九）
新增6.10國立台灣大學營繕工程驗收記錄。（表十）
新增6.11國立台灣大學營繕工程結算驗收證明書。（表十一） 

新增6.12國立台灣大學營繕工程保固切結書。（表十二）
修訂流程圖。增列經費超過5000萬元，先期規劃構書及規劃設計書之辦理程序，並適當修訂權責及產出表單。
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	修  訂  紀  錄

	修訂日期
	單據編號
	修訂內容摘要
	頁次
	版本

	94.10.17
	A606000-025
	原4.2.1.2查核金額（五千萬）以下，修訂為4.2.1.2未達查核金額（五千萬）
原4.2.2.2查核金額（五千萬）以下，修訂為4.2.2.2未達查核金額（五千萬）
原4.2.4「…，開標時並作成開標紀錄與決標。」修訂為 「…，開標時並作成開標/議價/決標/流標/廢標紀錄。」
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	95.5.12
	A606000-032
	原4.2.1.1「查核金額（五千萬）以上，由使用單位針對本身之需求簽案，擬定構想，提出規劃構想書，…」，修訂為「查核金額（五千萬）以上，由使用單位針對本身之需求簽案，依據國立臺灣大學興建工程構想書及規劃設計書製作要點擬定構想，提出規劃構想書，…」
原4.2.1.2「未達查核金額（五千萬），由使用單位或總務處營繕組，依實際狀況需求簽案。」，修訂為「未達查核金額（五千萬），由使用單位或總務處營繕組，依實際狀況需求簽案，並依新建工程規劃設計作業規範辦理。」
原4.2.2.1「…，研擬招標發包策略並辦理技術服務勞務採購招標作業，完成綜合規劃設計書並通過校內程序後，…」修訂為「…，研擬招標發包策略並辦理技術服務勞務採購招標作業，依據國立臺灣大學興建工程構想書及規劃設計書製作要點完成綜合規劃設計書並通過校內程序後，…」
原4.2.2.2「未達查核金額（五千萬），由本校核定。」修訂為「未達查核金額（五千萬），依新建工程規劃設計作業規範辦理，由本校核定。」
原4.2.3 「細部設計階段：依據前綜合規劃 設計階段之發包策略來配合辦理細部設計作業，發包策略大致可分為設計施工分開之傳統方式及設計施工合併之統包方式。」修訂為「發包策略分為設計施工合併之統包方式及設計施工分開之傳統方式。」
新增4.2.3.1 統包方式：需先依據「統包作業須知」及「統包招標前置作業參考手冊」之規定先行評估，確認可提升採購效率、確保採購品質、可縮減工期且無增加經費之虞，經機關首長或其授權人員核准後，方得採行。
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	修  訂  紀  錄

	修訂日期
	單據編號
	修訂內容摘要
	頁次
	版本

	95.5.12
	A606000-032
	新增4.2.3.1.1 發包作業階段：依據「政府採購法」之相關規定辦理議價、比價、招標等發包手續。招標單位簽營繕工程底價單，並出售投標須知、投標廠商資格審查表、招標投標及契約文件等招標相關文件，開標時並作成開標/議價/決標/流標/廢標紀錄。
新增4.2.3.1.2 細部設計階段：由統包商依據需求計畫書、服務建議書發展細部設計。
新增4.2.3.2 傳統方式：
新增4.2.3.2.1 細部設計階段：由技服廠商依據綜合規劃設計書發展細部設計。

新增4.2.3.2.2 發包作業階段：依據「政府採購法」之相關規定辦理議價、比價、招標等發包手續。招標單位簽營繕工程底價單，並出售投標須知、投標廠商資格審查表、招標投標及契約文件等招標相關文件，開標時並作成開標/議價/決標/流標/廢標紀錄。
刪除4.2.4 發包作業階段：依據「政府採購法」之相關規定辦理議價、比價、招標等發包手續。招標單位簽營繕工程底價單，並出售投標須知、投標廠商資格審查表、招標投標及契約文件等招標相關文件，開標時並作成開標/議價/決標/流標/廢標紀錄。
原「4.2.5 施工監造階段：廠商依據契約辦理開工，…。」，修訂為「4.2.4 施工監造階段：」
新增4.2.4.1開工前置作業準備：依新建工程開工前置作業規範辦理。
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	修  訂  紀  錄

	修訂日期
	單據編號
	修訂內容摘要
	頁次
	版本

	95.5.12
	A606000-032
	新增4.2.4.2前置作業審查：依新建工程開工前置作業規範辦理。
新增4.2.4.3正式開工：依新建工程開工前置作業規範辦理。
新增4.2.4.4各工項材料施工前準備及送審：由施工廠商擬訂材料預定送審表及工程材料、技術文件及施工圖送審表，將各工項材料於施工前送審。
新增4.2.4.5監造單位審查：技服廠商審查施工廠商所擬定之材料預定送審表及工程材料、技術文件及施工圖，經審查合格後，施工廠商方能據以施工。
新增4.2.4.6各工項材料施工：施工廠商依送審合格之工程材料、技術文件及施工圖進行施工。
新增4.2.4.7工程品質查證：依工程施工階段不合格管制作業規範及工程督導小組查核作業規範辦理。
新增4.2.4.8各查證資料存查歸檔：依工程施工階段不合格管制作業規範及工程督導小組查核作業規範辦理。
原「4.2.6 完工驗收階段：驗收完成後，驗收人出具「國立臺灣大學驗收紀錄」、「國立臺灣大學工程結算驗收證明書」」，修訂為「4.2.5 完工驗收階段：」
新增4.2.5.1相關驗收程序依政府採購法、政府採購法施行細則、各機關辦理公有建築物作業手冊及契約之相關規定辦理。

4.2.5.2驗收結果與契約、圖說不符者，應依政府採購法、政府採購法施行細則、各機關辦理公有建築物作業手冊及契約之相關規定辦理。

新增4.2.5.3驗收完成後，驗收人出具「國立臺灣大學驗收紀錄」、「國立臺灣大學工程結算驗收證明書」。
原「4.2.7 …，並附廠商繳交之保固金收據與保固切結書，完成請款手續，工程進入保固期。」，修訂為「4.2.6 …，檢附驗收紀錄、結算驗收證明書及廠商繳交之保固金收據與保固切結書，完成請款手續，工程進入保固期。」
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	修  訂  紀  錄

	修訂日期
	單據編號
	修訂內容摘要
	頁次
	版本

	95.5.12
	A606000-032
	新增5.10國立臺灣大學興建工程構想書及規劃設計書製作要點
新增5.11 新建工程開工前置作業規範
新增5.12 工程施工階段不合格管制作業規範 

新增5.13 工程督導小組查核作業規範
新增5.14 統包作業須知

新增5.15 統包招標前置作業參考手冊
	02
	05

	95.5.12
	A606000-032
	新增6.13工程品質查證紀錄表暨不合格通知單
新增6.14工程品質不合格事項改善報告
新增6.15國立臺灣大學主辦機關工程管理自主評量表
新增6.16國立臺灣大學專案管理廠商履約管理情形評量表
新增6.17國立臺灣大學統包商履約管理情形評量表
新增6.18國立臺灣大學查核委員紀錄表
新增6.19國立臺灣大學工程督導會議查核紀錄
	03
	05

	95.5.12
	A606000-032
	修訂流程圖。將「施工監造階段」之辦理程序予以細分，並適當修訂權責及產出表單。
	04

05
	05

	95.10.16
	A606000-034
	2.範圍：校區內所有依建築法規定需申請建 築執照之新建工程均適用之。修訂為2.範圍：校區（依國立臺灣大學校園規劃原則之規定）內所有依建築法規定需申請建築執照之新建工程均適用之。
新增4.2.1.3先期規劃構想書內容請依「國立臺灣大學興建工程構想書及規劃設計書製作要點」及「國立臺灣大學校園規劃原則」製作。

新增4.2.1.4教職員宿舍之新建案，依教職員宿舍委員會組織及議事規則，提請該會討論或報告，得免提送校園規劃小組(委員會)及校務發展規劃委員會。
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	修  訂  紀  錄

	修訂日期
	單據編號
	修訂內容摘要
	頁次
	版本

	95.10.16
	A606000-034
	新增4.2.2.3先期規劃構想書內容請依「國立臺灣大學興建工程構想書及規劃設計書製作要點」及「國立臺灣大學校園規劃原則」製作。

新增4.2.2.4教職員宿舍之新建案，依教職員宿舍委員會組織及議事規則，提請該會討論或報告，得免提送校園規劃小組(委員會)及校務發展規劃委員會。
	01
	06

	95.10.16
	A606000-034
	新增5.16 國立臺灣大學校園規劃原則

新增5.17 新建工程規劃設計作業規範
	03
	06

	95.10.16
	A606000-034
	流程圖「經費超過5000萬元」修訂為「經費達5000萬元以上」
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	96.5.17
	A606000-037
	4.2.5.3「驗收完成後，驗收人出具「國立臺灣大學驗收紀錄」、「國立臺灣大學工程結算驗收證明書」。」修訂為4.2.5.3「驗收完成後，製作「國立臺灣大學營繕工程驗收紀錄」、「國立臺灣大學營繕工程結算驗收證明書」。」
	02
	07

	96.5.17
	A606000-037
	4.2.6「工程結案階段：廠商出具請款收據或發票，由承辦人員填寫「國立臺灣大學支出憑證粘存單」及報驗單代庶務清單，檢附驗收紀錄、結算驗收證明書及廠商繳交之保固金收據與保固切結書，完成請款手續，工程進入保固期。」修訂為4.2.6「工程結案階段：廠商出具請款收據或發票，由承辦人員填寫「國立臺灣大學支出憑證粘存單」，檢附驗收紀錄、結算驗收證明書及廠商繳交之保固金收據與保固切結書，完成請款手續，工程進入保固期。」
	02
	07

	96.5.17
	A606000-037
	6.1「國立臺灣大學營繕工程底價單。（表一）」修訂為6.1「國立臺灣大學營繕工程底價單。（表二）」
6.2「國立臺灣大學營繕工程投標廠商資格審查表。（表二）修訂為6.2「國立臺灣大學營繕工程投標廠商資格審查表。（表三）」
6.3「國立臺灣大學營繕工程開標/議價/決標/流標/廢標紀錄。（表三）」修訂為6.3「國立臺灣大學營繕工程開標/議價/決標/流標/廢標紀錄。（表五）」，並修訂表單內容。
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	修  訂  紀  錄

	修訂日期
	單據編號
	修訂內容摘要
	頁次
	版本

	96.5.17
	A606000-037
	6.4「國立臺灣大學營繕工程招標投標及契約文件。（表四）」修訂為6.4「國立臺灣大學營繕工程招標投標及契約文件。（表十三）」

6.5「國立臺灣大學營繕工程開工報告書（表五）」修訂為6.5「國立臺灣大學營繕工程開工報告書（含公共工程施工廠商（專任工程人員）開工前檢附切結書、含公共工程施工廠商（工地主任）開工前檢附切結書）（表十四）」，並修訂表單內容。
6.6「國立臺灣大學營繕工程材料、技術文件及施工圖預定送審表。（表六）」修訂為6.6「國立臺灣大學營繕工程材料、技術文件及施工圖預定送審表。（表十五）」
6.7「國立臺灣大學營繕工程材料、技術文件及施工圖送審表(甲表)。（表七）」修訂為6.7「國立臺灣大學營繕工程材料、技術文件及施工圖送審表(甲表)。（表十六）」
6.8「國立臺灣大學營繕工程材料、技術文件及施工圖送審表(乙表)。（表八）」修訂為6.8「國立臺灣大學營繕工程材料、技術文件及施工圖送審表(乙表)。（表十七）」
6.9「國立臺灣大學營繕工程完工報告書。（表九）」修訂為6.9「國立臺灣大學營繕工程完工報告書。（表十八）」，並修訂表單內容。
6.10「國立臺灣大學營繕工程驗收記錄。（表十）」修訂為6.10「國立臺灣大學營繕工程驗收記錄。（表十九）」
6.11「國立臺灣大學營繕工程結算驗收證明書。（表十一）」修訂為6.11「國立臺灣大學營繕工程結算驗收證明書。（表二十）」
6.12「國立臺灣大學營繕工程保固切結書。（表十二）」修訂為6.12「國立臺灣大學營繕工程保固切結書。（表二十一）」

	3
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	修  訂  紀  錄

	修訂日期
	單據編號
	修訂內容摘要
	頁次
	版本

	96.5.17
	A606000-037
	流程圖產出表單「開工報告書」修訂為「開工報告書（含公共工程施工廠商（專任工程人員）開工前檢附切結書、含公共工程施工廠商（工地主任）開工前檢附切結書）」
	05
	07

	96.10.4
	A606000-041
	4.2.2.3「先期規劃構想書內容請依…。」修訂為「綜合規劃設計書內容請依…。」
	01
	08

	96.10.4
	A606000-041
	4.2.3.2.2「發包作業階段：…，開標時並作成開標/議價/決標/流標/廢標紀錄。」修訂為「發包作業階段：…，開標時並作成開標/議價/決標/流標/廢標紀錄。變更設計議價時，作成國立臺灣大學營繕工程限制性招標／議價／決標／流標／廢標記錄。」
	02
	08

	96.10.4
	A606000-041
	新增6.20國立臺灣大學營繕工程招標投標及契約文件。（表二十二）
	03
	08

	96.10.4
	A606000-041
	「國立臺灣大學營繕工程完工報告書。（表十八）」刪除監辦單位審核欄位，技術服務單位意見欄位新增「中華民國  年  月  日」。
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1. 目的：配合各系所之教學需要及執行採購公平性，特訂定此程序。
2. 範圍：校區（依國立臺灣大學校園規劃原則之規定）內各新建建物及公共設施等工程均適用之。
3. 定義：略。
4. 作業內容：
4.1流程圖如附件一。
4.2新建作業。
4.2.1先期規劃構想階段：
4.2.1.1查核金額（五千萬）以上，由使用單位針對本身之需求簽案，依據國立臺灣大學興建工程構想書及規劃設計書製作要點擬定構想，提出規劃構想書，交由總務處營繕組及校園規劃小組初審後，再送校園規劃小組(委員會)及校務發展規劃委員會複審通過完成校內程序後，依規定將先期規劃構想書函報教育部及行政院公共工程委員會審議。
4.2.1.2未達查核金額（五千萬），由使用單位或總務處營繕組，依實際狀況需求簽案，並依新建工程規劃設計作業規範辦理。
4.2.1.3先期規劃構想書內容請依「國立臺灣大學興建工程構想書及規劃設計書製作要點」及「國立臺灣大學校園規劃原則」製作。

4.2.1.4教職員宿舍之新建案，依教職員宿舍委員會組織及議事規則，提請該會討論或報告，得免提送校園規劃小組(委員會)及校務發展規劃委員會。
4.2.2 綜合規劃設計階段：
4.2.2.1查核金額（五千萬）以上，由教育部及行政院公共工程委員會核定同意暫概估工程總經費與設計成熟度30%所需規劃設計費，研擬招標發包策略並辦理技術服務勞務採購招標作業，依據國立臺灣大學興建工程構想書及規劃設計書製作要點完成綜合規劃設計書並通過校內程序後，函報教育部及行政院公共工程委員會審議，核定總經費成立法定預算。
4.2.2.2未達查核金額（五千萬），依新建工程規劃設計作業規範辦理，由本校核定。
4.2.2.3綜合規劃設計書內容請依「國立臺灣大學興建工程構想書及規劃設計書製作要點」及「國立臺灣大學校園規劃原則」製作。

4.2.2.4教職員宿舍之新建案，依教職員宿舍委員會組織及議事規則，提請該會討論或報告，得免提送校園規劃小組(委員會)及校務發展規劃委員會。
4.2.3發包策略分為設計施工合併之統包方式及設計施工分開之傳統方式。
  4.2.3.1統包方式：需先依據「統包作業須知」及「統包招標前置作業參考手冊」之規定先行評估，確認可提升採購效率、確保採購品質、可縮減工期且無增加經費之虞，經機關首長或其授權人員核准後，方得採行。
4.2.3.1.1發包作業階段：依據「政府採購法」之相關規定辦理議價、比價、招標等發包手續。招標單位簽營繕工程底價單，並出售投標須知、投標廠商資格審查表、招標投標及契約文件等招標相關文件，開標時並作成開標/議價/決標/流標/廢標紀錄。
4.2.3.1.2細部設計階段：由統包商依據需求計畫書、服務建議書發展細部設計。
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4.2.3.2傳統方式：
   4.2.3.2.1細部設計階段：由技服廠商依據綜合規劃設計書發展細部設計。

   4.2.3.2.2發包作業階段：依據「政府採購法」之相關規定辦理議價、比價、招標等發包手續。招標單位簽營繕工程底價單，並出售投標須知、投標廠商資格審查表、招標投標及契約文件等招標相關文件，開標時並作成開標/議價/決標/流標/廢標紀錄。變更設計議價時，作成國立臺灣大學營繕工程限制性招標／議價／決標／流標／廢標記錄。
4.2.4施工監造階段：
4.2.4.1開工前置作業準備：依新建工程開工前置作業規範辦理。
4.2.4.2前置作業審查：依新建工程開工前置作業規範辦理。
4.2.4.3正式開工：依新建工程開工前置作業規範辦理。
4.2.4.4各工項材料施工前準備及送審：由施工廠商擬訂材料預定送審表及工程材料、技術文件及施工圖送審表，將各工項材料於施工前送審。
4.2.4.5監造單位審查：技服廠商審查施工廠商所擬定之材料預定送審表及工程材料、技術文件及施工圖，經審查合格後，施工廠商方能據以施工。
4.2.4.6各工項材料施工：施工廠商依送審合格之工程材料、技術文件及施工圖進行施工。
4.2.4.7工程品質查證：依工程施工階段不合格管制作業規範及工程督導小組查核作業規範辦理。
4.2.4.8各查證資料存查歸檔：依工程施工階段不合格管制作業規範及工程督導小組查核作業規範辦理。
4.2.5完工驗收階段：

4.2.5.1相關驗收程序依政府採購法、政府採購法施行細則、各機關辦理公有建築物作業手冊及契約之相關規定辦理。

4.2.5.2驗收結果與契約、圖說不符者，應依政府採購法、政府採購法施行細則、各機關辦理公有建築物作業手冊及契約之相關規定辦理。

4.2.5.3驗收完成後，製作「國立臺灣大學營繕工程驗收紀錄」、「國立臺灣大學營繕工程結算驗收證明書」。
4.2.6工程結案階段：廠商出具請款收據或發票，由承辦人員填寫「國立臺灣大學支出憑證粘存單」，檢附驗收紀錄、結算驗收證明書及廠商繳交之保固金收據與保固切結書，完成請款手續，工程進入保固期。
5. 相關文件：
  5.1 政府採購法。
  5.2 政府採購法施行細則
  5.3 各機關辦理公有建築物作業手冊。
5.4 中央政府附屬單位預算執行要點。
5.5 政府公共工程計畫與經費審議作業要點。
5.6 教育部工程規劃營建審議委員會作業要點。
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5.7 公共建設工程經費估算編列手冊。
5.8 公共工程施工品質管理作業要點。
5.9 國立臺灣大學及附設單位採購內部辦理程序表。
5.10 國立臺灣大學興建工程構想書及規劃設計書製作要點
5.11 新建工程開工前置作業規範
5.12 工程施工階段不合格管制作業規範 

5.13 工程督導小組查核作業規範
5.14 統包作業須知

5.15 統包招標前置作業參考手冊

5.16 國立臺灣大學校園規劃原則

5.17 新建工程規劃設計作業規範
6. 使用表單：
  6.1 國立臺灣大學營繕工程底價單。（表二） 

  6.2 國立臺灣大學營繕工程投標廠商資格審查表。（表三）
6.3 國立臺灣大學營繕工程開標/議價/決標/流標/廢標紀錄。（表五）
  6.4 國立臺灣大學營繕工程招標投標及契約文件。（表十三）
  6.5 國立臺灣大學營繕工程開工報告書（含公共工程施工廠商（專任工程人員）開工前檢附        

     切結書、含公共工程施工廠商（工地主任）開工前檢附切結書）。（表十四）
  6.6 國立臺灣大學營繕工程材料、技術文件及施工圖預定送審表。（表十五）
6.7 國立臺灣大學營繕工程材料、技術文件及施工圖送審表(甲表)。（表十六）
6.8 國立臺灣大學營繕工程材料、技術文件及施工圖送審表(乙表)。（表十七）
6.9 國立臺灣大學營繕工程完工報告書。（表十八）
6.10國立臺灣大學營繕工程驗收記錄。（表十九）
  6.11國立臺灣大學營繕工程結算驗收證明書。（表二十）
6.12國立臺灣大學營繕工程保固切結書。（表二十一）
6.13工程品質查證紀錄表暨不合格通知單
6.14工程品質不合格事項改善報告
6.15國立臺灣大學主辦機關工程管理自主評量表
6.16國立臺灣大學專案管理廠商履約管理情形評量表
6.17國立臺灣大學統包商履約管理情形評量表
6.18國立臺灣大學查核委員紀錄表
6.19國立臺灣大學工程督導會議查核紀錄
6.20國立臺灣大學營繕工程限制性招標／議價／決標／流標／廢標記錄。（表二十二）
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	附件一：流程圖

	權責
	作業流程
	產出表單

	使用單位
總務處/校園規劃小組
校園規劃小組（委員會）/校務發展規劃委員會 

總務處/使用單位/教育部/工程會
總務處/使用單位/技服廠商
總務處/校園規劃小組
校園規劃小組委員會/校務發展規劃委員會
總務處/使用單位/教育部/工程會
工程會
營繕組/會計室/使用單位/廠商（技服廠商）
營繕組/會計室/使用單位/廠商（統包商、技服廠商）

	
[image: image1.emf]提出先期規劃構想書

初審

複審

經費達5000萬元以上

OK

OK

OK

NG

NG

NG

細部設計階段

辦理技服招標研擬規劃設

計書

先期規劃構想書報教育部

及工程會審議

初審

複審

OK

OK

NG

NG

綜合規劃設計書報教

育部及工程會審議

發包作業階段

核定總經費成立法定預算

OK

NG

統包

NG

細部設計階段

統包商發包作業階段

OK

A


	簽案
營繕工程底價單/營繕工程廠商資格審查表/招標投標及契約文件/營繕工程開標/議價/決標/流標/廢標紀錄
國立臺灣大學營繕工程限制性招標／議價／決標／流標／廢標記錄
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	附件一：流程圖

	權責
	作業流程
	產出表單

	施工廠商
施工廠商/技服廠商/總務處/環安衛中心/其他相關單位
施工廠商
施工廠商
技服廠商
施工廠商
營繕組/施工廠商/技服廠商
營繕組/施工廠商/技服廠商
營繕組/會計室/保管組/使用單位/廠商
營繕組/會計室/使用單位/廠商
	
[image: image2.wmf]開工前置作業準備

A

前置作業審查

正式開工

各工項材料施工前

準備及送審

監造單位審查

各工項材料施工

工程品質查證

各查證資料存查歸

檔

OK

NG

OK

OK

NG

NG

完工驗收階段

工程結案


	假設工程計畫書/環安衛計畫書/交通維持計畫書
審查意見表
會議紀錄
開工報告書（含公共工程施工廠商（專任工程人員）開工前檢附切結書、含公共工程施工廠商（工地主任）開工前檢附切結書）
營繕工程工程材料、技術文件及施工圖預定送審表/營繕工程工程材料、技術文件及施工圖送審表（甲表）（乙表）
工程品質查證紀錄表暨不合格通知單、工程品質不合格事項改善報告、國立臺灣大學主辦機關工程管理自主評量表、國立臺灣大學專案管理廠商履約管理情形評量表、國立臺灣大學統包商履約管理情形評量表、國立臺灣大學查核委員紀錄表、國立臺灣大學工程督導會議查核紀錄
營繕工程完工報告書/營繕工程驗收紀錄/營繕工程結算驗收證明書
報驗單代庶務清單/支出憑證粘存單/營繕工程保固切結書


表二
	國立臺灣大學營繕工程底價單            日期：  年   月  日

	工程標的名稱：

	案號：
	使用單位：
	申請人：

	經費來源 (  )年度，科目：

	預算金額：
	預計金額：

	上網日期：  年  月  日

	備註：

	參考底價
	價格分析說明：（可複選）
□廠商報價  □預算上限  □市場行情  □過去標案
□圖說、規範、契約      □政府機關決標資料
□技術、品質、功能、履約地、商業條款、評分或使用效益等差異。
附加說明：
□請購使用單位預估底價：                                          （簽名）□採購主辦單位承辦員預估底價：                                   （簽名）
□採購主辦單位主管預估底價：                                    （簽名）

	核定
底價
	核定底價考量下列情形：
□參考底價 □ 其他：
核定底價金額：新台幣   億   仟  佰   拾   萬   仟   佰   拾  元整        

（NT$：                            元整 ）阿拉伯數字
機關首長或授權人簽章：                     

	表單編號：A606000-2-001B-03


表三          國立臺灣大學營繕工程投標廠商資格審查表   

	工程名稱： 
	審   核

	
	符 合
	不符合

	公司登記：
	
	
	

	營利事業登記證：
	字第                   號
	
	


	營造業登記證：
	字第             　  　號
	
	

	電器承裝業登記證：
	字第  　             　號
	
	

	電力公司登記契約書 ：  
	              字第                   號
	
	

	自來水管承裝商登記證： 
	              字第                   號
	
	

	冷凍空調工程業登記證：    
	字第                 　號
	
	

	工程手冊及等級
	字第                   號
	
	

	廠商信用證明：
	
	
	

	廠商納稅證明：
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	投標廠商
	廠 商 名 稱：
	投標廠商用印

	
	負  責  人 ： 
	投標廠商章

	
	專任工程人員： 
	

	
	統 一 編 號：
	

	
	廠 商 地 址：
	

	
	廠 商 電 話：
	負責人簽章

	
	資 本 額：新台幣
	

	
	登記證稅籍編號：
	

	審查結果
	□：符合規定   □：不符合規定
	 說明

	1、
2、
3、
	審查人：
年   月   日

	表單編號：A606000-2-001C-03




表五   國立臺灣大學營繕工程開標/議價/決標/流標/廢標紀錄
時間：   年   月   日   午   時   分             地點：   

	案號
	
	開標次別
	

	標的名稱及數量摘要
	
	招標方式
	

	刊登政府採購公報日期
	
	上網日期
	

	投標廠商
	標價
	優先減價後之標價
	第1次比減價格後之標價
	第2次比減價格後之標價
	第3次比減價格後之標價

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	審標結果
/流標原因
/廢標原因
	一、本案領標廠商計   家，投標廠商計   家，開標前合格投標廠商計   家，審標結果   家符合招標文件規定，其餘   家不合格。
二、             公司報價（減價後）新台幣（下同）              元整最低，且在底價             元整以內，經主持人當場依政府採購法第52條第1項第1款宣布決標。
三、□投標廠商未達3家，經主持人當場宣布流標。
四、□開標後經審標結果，無得為決標對象之廠商，經主持人當場宣布廢標。
五、其他：

	決標原則、得標廠商及決標金額
	決標原則：依政府採購法第52條第   項第   款。
得標廠商：
決標金額：                             （中文大寫）
其他：
（超底價決標時須另註明超底價之金額、比率及必須決標之緊急情事）
	得標廠商代表簽名(或蓋章)

	
	
	（不通知投標廠商到場者，免簽名或蓋章）

	決標過程
	（註明減價/比減價格/超底價決標/協商/綜合評選之過程）

	異議或申訴事件
	（註明尚未解決之異議或申訴事件之處理情形）

	備註
	

	記錄
	（簽章）
	監辦人員
	（簽章）

	協辦人員
	（簽章）
	
	（簽章）

	會辦人員
	（簽章）
	主持人
	（簽章）


表單編號： A606000-2-001E-03
表十三         國立臺灣大學營繕工程招標投標及契約文件
本文件為國立臺灣大學(以下簡稱機關)依政府採購法(以下簡稱本法)招標、廠商投標及機關決標後簽訂契約三用文件。招標時由機關使用招標欄位並備齊招標文件後依規定招標；投標時由廠商使用投標欄位並備齊投標文件後依規定投標；決標後由機關使用決標欄位並附具必要之招標、投標及決標文件依規定蓋章後即完成與得標廠商之簽約手續，不必再經得標廠商簽名或蓋章，並以機關蓋章之日為簽約日。
招標機關招標如下(以下各項由招標機關填寫並簽署招標)

1、 採購案號：
2、 招標機關名稱：國立臺灣大學
3、 招標機關地址：台北市羅斯福路四段一號
4、 招標機關聯絡人(或單位)：                電話：            

傳真：(02)23630453

5、 招標標的名稱及數量摘要：
6、 收受投標文件場所之地址：台北市羅斯福路四段一號總務處營繕組。
7、 收受投標文件之截止期限：民國  年 月  日  午   時  分止。
8、 其他事項如附件。
招標機關主辦單位蓋章：
日期：民國    年    月     日
投標廠商投標如下(以下各項由投標廠商填寫並簽署後投標)

1、 投標廠商名稱：
2、 投標廠商地址：
3、 投標廠商負責人：
4、 投標廠商聯絡人：               電話：         傳真：
5、 投標廠商營業登記統一編號(無者免填)：
6、 投標總標價： 

	新
台
幣
	億
	仟萬
	佰萬
	拾萬
	萬
	仟
	佰
	拾
	元
	整

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


    (招標文件允許以外幣報價或以單價決標者，請自行調整)

七、其他事項如附件。
投標廠商章及負責人章（外國廠商則由有權人簽署）：
日期：中華民國    年    月     日
表單編號：A606000-2-001M-02
表十三
投標廠商減價紀錄如下(投標廠商減價紀錄)

優先減價之標價為　：新台幣＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第一次減價之標價為：新台幣＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第二次減價之標價為：新台幣＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第三次減價之標價為：新台幣＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
投標廠商章及負責人章：
招標機關決標簽約如下(以下各項由招標機關填寫並簽署後完成簽約)

1、 契約編號(無者免填)：
2、 決標標的名稱及數量摘要：
3、 履約期限：
4、 契約金額： 

	新
台
幣
	億
	仟萬
	佰萬
	拾萬
	萬
	仟
	佰
	拾
	元
	整

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(招標文件允許以外幣報價或以單價決標者，請自行調整)

5、 其他事項如附件。
招標機關主辦單位蓋章：
日期：中華民國    年    月    日
表單編號：A606000-2-001M-02

表十四         國立臺灣大學營繕工程開工報告書                      
	工程名稱
	

	契約號碼
	校總營(承)字第          號

	工程開工日期
	本工程自      年      月      日開工。

	工地負責人(工地主任)
	本公司派               君自開工日起擔任本工程工地負責人。

	專任工程人員
	本公司派               君自開工日起擔任本工程專任工程人員。

	工程品管人員
	本公司派               君自開工日起擔任本工程工程品管人員。

	本公司依契約規定提報開工日期、工地負責人（工地主任）、專任工程人員、工程品管人員，併附相關學經歷文件及公共工程施工廠商（專任工程人員）開工前檢附切結書、公共工程施工廠商（工地主任）開工前檢附切結書，契約期間本公司遵照契約規定辦理。

	廠商名稱 
	

	負責人
	                                      簽章

	中　華　民　國          　  年  　 　　 月 　　     日

	註：依契約未規定上述人員人數時得免提報。

	技服單位
	

	機關簽核
	主辦

單位
	承辦員
	

	
	
	主辦單位主管
	

	
	總務長
	（未達查核金額，授權營繕組核定）




公共工程施工廠商（專任工程人員）開工前檢附切結書
       本人         受聘於                      （得標廠商名稱），為承辦國立臺灣大學辦理                                          工程案之專任工程人員，對於專任工程人員之責任，包括刑事、民事與行政責任，已充分瞭解相關之法令規定，並願確實遵行。
立書人
專任工程人員：　　         　（蓋章）
中華民國    年    月   日
（一）辦理公共工程採購可能涉及之相關刑事責任之法規
	刑事法規名稱
	相關條項
	違反法規情形
	相關刑罰

	政府採購法
	第87條
圍標之處罰
	意圖使廠商不為投標、違反其本意投標，或使得標廠商放棄得標、得標後轉包或分包，而施強暴、脅迫、藥劑或催眠術者。
	處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金。未遂犯罰之。

	
	
	犯前項之罪，因而致人於死或致重傷者。
	致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，各得併科新臺幣3百萬元以下罰金。

	
	
	以詐術或其他非法之方法，使廠商無法投標或開標發生不正確結果者。
	處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。未遂犯罰之。

	
	
	意圖影響決標價格或獲取不當利益，而以契約、協議或其他方式之合意，使廠商不為投標或不為價格之競爭者。
	處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。未遂犯罰之。

	
	
	意圖影響採購結果或獲取不當利益，而借用他人名義或證件投標者。容許他人借用本人名義或證件參加投標者。
	處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。

	
	第90條
強制採購決定之處罰
	意圖使機關規劃、設計、承辦、監辦採購人員或受機關委託提供採購規劃、設計或專案管理或代辦採購廠商之人員，就與採購有關事項，不為決定或為違反其本意之決定，而施強暴、脅迫者。
	處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金。未遂犯罰之。

	
	
	犯前項之罪，因而致人於死或重傷者。
	致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，各得併科新臺幣3百萬元以下罰金。

	
	第91條
強制洩密之處罰
	意圖使機關規劃、設計、承辦、監辦採購人員或受機關委託提供採購規劃、設計或專案管理或代辦採購廠商之人員，洩漏或交付關於採購應秘密之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，而施強暴、脅迫者。
	處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。未遂犯罰之。

	
	
	犯前項之罪，因而致人於死或重傷者。
	致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，各得併科新臺幣3百萬元以下罰金。

	
	第92條
法人之處罰
第122條第3項
行賄罪
	廠商之代表人、代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務犯本法之罪者。
	除依規定處罰其行為人外，對該廠商亦科以該條之罰金。

	刑法
	第122條第3項
行賄罪
	對於公務員關於違背職務之行為，行求、期約或交付賄賂或其他不正利益者。
	處3年以下有期徒刑，得併科3千元以下罰金。

	
	第193條
違背建築術成規罪
	承攬工程人或監工人於營造或拆卸建築物時，違背建築術成規，致生公共危險者。
	處3年以下有期徒刑、拘役或3千元以下罰金。

	
	第210條
偽、變造私文書罪
	偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者。
	處5年以下有期徒刑。

	
	第214條
使公務員登載不實罪
	明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者。
	處3年以下有期徒刑、拘役或5百元以下罰金。

	
	第215條
業務上文書登載不實罪
	從事業務之人，明知為不實之事項，而登載於其業務上作成之文書，足以生損害於公眾或他人者。
	處3年以下有期徒刑、拘役或5百元以下罰金。

	
	第342條
背信罪
	為他人處理事務，意圖為自已或第三人不法之利益，或損害本人之利益，而為違背其任務之行為，致生損害於本人之財產或其他利益者。
	處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千元以下罰金。未遂犯罰之。

	貪污治罪條例
	第11條
行賄罪
	對於第2條人員，關於違背職務之行為，行求、期約或交付賄賂或其他不正利益者。
不具第2條人員之身分而犯前項之罪者。
	處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣3百萬元以下罰金。

	營造業法
	第39條
	營造業負責人或專任工程人員違反第37條第1項、第2項或前條規定致生公共危險。
	視其情形分別依法負其責任。


備註：其他各中央目的事業主管機關或地方政府所頒行之相關法規如勞安衛、環保、水利、水保、共同管道、建築、鐵公路等另有規定者，依其規定辦理。


（二）辦理公共工程採購可能涉及之相關民事責任之法規
	法規名稱
	相關條項
	違反法規情形
	相關責任規定

	政府採購法
	第31條
	一、以偽造、變造之文件投標。
二、投標廠商另行借用他人名義或證件投標。
三、冒用他人名義或證件投標。
四、在報價有效期間內撤回其報價。
五、開標後應得標者不接受決標或拒不簽約。
六、得標後未於規定期限內，繳足保證金或提供擔保。
七、押標金轉換為保證金。
八、其他經主管機關認定有影響採購公正之違反法令行為者。
	機關得於招標文件中規定，廠商有左列情形之一者，其所繳納之押標金，不予發還，其已發還者，並予追繳。


	
	第32條
	得標廠商有招標文件規定之不發還其繳納之全部或部分保證金及其孳息之情形。（請參照押標金保證金暨其他擔保作業辦法第20條規定）
	廠商如有違反，機關得不發還其所繳納之全部或部分保證金及其孳息。

	
	第50條
	一、未依招標文件之規定投標。
二、投標文件內容不符合招標文件之規定。
三、借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件投標。
四、偽造或變造投標文件。
五、不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者。
六、第103條第1項不得參加投標或作為決標對象之情形。
七、其他影響採購公正之違反法令行為。
	投標廠商有左列情形之一，經機關於開標前發現者，其所投之標應不予開標；於開標後發現者，應不決標予該廠商。
決標或簽約後發現得標廠商於決標前有前項情形者，應撤銷決標、終止契約或解除契約，並得追償損失。但撤銷決標、終止契約或解除契約反不符公共利益，並經上級機關核准者，不在此限。
第1項不予開標或不予決標，致採購程序無法繼續進行者，機關得宣布廢標。

	
	第63條
	違反採購契約約定
	契約經訂定後，對廠商與機關均發生拘束力，廠商如不遵行，自應負契約責任（如逾期罰款、違約金、不發還履保金、損害賠償等）

	
	第66條
	得標廠商違反轉包之規定 
	機關得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。
轉包廠商與得標廠商對機關負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。

	
	第70條
	工程品質及進度等相關規定
	參閱工程施工查核小組作業辦法第10條及公共工程施工品質管理作業要點之規定。

	
	第72條
	驗收不符之規定
	驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，應通知廠商限期改善、拆除、重作、退貨或換貨。其驗收結果不符部分非屬重要，而其他部分能先行使用，並經機關檢討認為確有先行使用之必要者，得經機關首長或其授權人員核准，就其他部分辦理驗收並支付部分價金。
驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換或拆換確有困難者，得於必要時減價收受。其在查核金額以上之採購，應先報經上級機關核准；未達查核金額之採購，應經機關首長或其授權人員核准。
驗收人對工程、財物隱蔽部分，於必要時得拆驗或化驗。

	營造業法
	第39條
	營造業負責人或專任工程人員違反第37條第1項、第2項或前條規定致生公共危險。
	視其情形分別依法負其責任。


備註：有關工程採購契約，對於履約延遲、驗收不合及施工品質不良設有契約責任之約定，應依約辦理。


（三）辦理公共工程採購可能涉及之相關行政責任之法規
	法規名稱
	相關條項
	違反法規情形
	相關責任規定

	政府採購法
	第101條至第103條
	機關辦理採購，發現廠商有下列情形之一，應將其事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報：
一、容許他人借用本人名義或證件參加投標者。
二、借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件參加投標、訂約或履約者。
三、擅自減省工料情節重大者。
四、偽造、變造投標、契約或履約相關文件者。
五、受停業處分期間仍參加投標者。
六、犯第87條至第92條之罪，經第1審為有罪判決者。
七、得標後無正當理由而不訂約者。
八、查驗或驗收不合格，情節重大者。
九、驗收後不履行保固責任者。
十、因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。
十一、違反第65條之規定轉包者。
十二、因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者。
十三、破產程序中之廠商。
十四、歧視婦女、原住民或弱勢團體人士，情節重大者。
廠商之履約連帶保證廠商經機關通知履行連帶保證責任者，適用前項之規定。
	經刊登政府採購公報者，於1年或3年內，不得參加投標或作為決標對象或分包廠商。


	營造業法
	第11條、
第56條
	土木包工業違反越區營業規定
	按其情節輕重，予以警告或3個月以上1年以下停業處分。

	
	第16條、
第57條
	違反申請書變更規定
	處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰；並限期依規定申請變更登記。屆期不申請者，予以3個月以上1年以下停業處分。

	
	第18條第2項、第56條
	未依限辦理主管機關通知之補正事項
	按其情節輕重，予以警告或3個月以上1年以下停業處分。

	
	第19條第2項、第57條
	違反承攬工程手冊變動規定
	處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰；並限期依規定申請變更登記。屆期不申請者，予以3個月以上1年以下停業處分。

	
	第23條第1項、第56條
	違反承攬造價限額、工程規模範圍及承攬總額
	按其情節輕重，予以警告或3個月以上1年以下停業處分。

	
	第26條、
第56條
	未依照工程圖樣及說明書製作工地現場施工製造圖及施工計畫書，負責施工
	按其情節輕重，予以警告或3個月以上1年以下停業處分。

	
	第28條、
第58條
	違反營造業負責人設置規定
	處新臺幣20萬元以上1百萬元以下罰鍰，並通知該營造業限期辦理解任。屆期不辦理者，對該營造業處新臺幣20萬元以上1百萬元以下罰鍰。並得繼續通知該營造業辦理解任，屆期仍不辦理者，得按次連續處罰。

	
	第29條、
第53條
	技術士未於工地現場依其專長技能及作業規範進行施工操作或品質控管，情節重大者
	予以3個月以上2年以下停止執行營造業業務之處分。

	
	第30條第1項、第56條
	違反工地主任設置規定
	按其情節輕重，予以警告或3個月以上1年以下停業處分。

	
	第32條第1項、第62條
	一、依施工計畫書執行按圖施工。
二、按日填報施工日誌。
三、工地之人員、機具及材料等管理。
四、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務。
五、工地遇緊急異常狀況之通報。
	按其情節輕重，予以警告或3個月以上1年以下停止執行營造業業務之處分。
營造業工地主任經依前項規定受警告處分3次者，予以3個月以上1年以下停止執行營造業業務之處分；受停止執行營造業業務處分期間累計滿3年者，廢止其工地主任執業證。
前項工地主任執業證自廢止之日起5年內，其工地主任不得重新申請執業證。

	
	第33條第1項、第56條
	違反技術士設置規定
	按其情節輕重，予以警告或3個月以上1年以下停業處分。

	
	第36條、
第63條
	土木包工業負責人違反應負責辦理之工作
	按其情節輕重，予以該土木包工業3個月以上2年以下停業處分。

	
	第37條第2項、第59條
	營造業負責人未盡告知定作人義務或適時處理
	處新臺幣5萬元以上50萬元以下罰鍰。

	
	第38條、
第59條
	營造業負責人未即時為必要之避免危險措施
	處新臺幣5萬元以上50萬元以下罰鍰。

	
	第39條
	營造業負責人或專任工程人員違反第37條第1項、第2項或前條規定致生公共危險
	視其情形分別依法負其責任

	
	第40條、
第56條
	違反專任工程人員離職或因故不能執行業務之處置規定
	按其情節輕重，予以警告或3個月以上1年以下停業處分。

	
	第41條第1項、第62條
	營造業工地主任違反工程主管或主辦機關於勘驗、查驗或驗收工程應辦理事項之規定
	按其情節輕重，予以警告或3個月以上1年以下停止執行營造業業務之處分。
營造業工地主任經依前項規定受警告處分3次者，予以3個月以上1年以下停止執行營造業業務之處分；受停止執行營造業業務處分期間累計滿3年者，廢止其工地主任執業證。
前項工地主任執業證自廢止之日起5年內，其工地主任不得重新申請執業證。

	
	第42條第1項、第56條
	違反承攬工程手冊簽章證明或註記規定
	按其情節輕重，予以警告或3個月以上1年以下停業處分。

	
	第52條
	未經許可或經撤銷、廢止許可而經營營造業業務
	勒令其停業，並處新臺幣1百萬元以上1千萬元以下罰鍰；其不遵從而繼續營業者，得連續處罰。

	
	第54條
	使用他人之營造業登記證書或承攬工程手冊經營營造業業務者。
將營造業登記證書或承攬工程手冊交由他人使用經營營造業業務者。
停業期間再行承攬工程者。
	處新臺幣1百萬元以上5百萬元以下罰鍰，並廢止其許可。
自廢止許可之日起5年內，其負責人不得重新申請營造業登記。

	
	第55條
第17條第1項
第20條
	一、經許可後未領得營造業登記證或承攬工程手冊而經營營造業業務者。
二、未加入公會而經營營造業業務者。
三、未依第17條第1項規定，申請複查或拒絕、妨礙或規避抽查者。
四、自行停業、受停業處分、復業或歇業時，未依第20條規定辦理者。
	處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。
營造業有前項第1款或第2款情事者，並得勒令停業及通知限期補辦手續，屆期不補辦而繼續營業者，得按次連續處罰。有前項第4款情事，經主管機關通知限期補辦手續，屆期不辦者，得按次連續處罰。

	
	第56條第2項
	依本法受警告處分3次或於5年內受停業處分期間累計滿3年者
	營造業受警告處分3次者，予以3個月以上1年以下停業處分；於5年內受停業處分期間累計滿3年者，廢止期許可。


備註：其他各中央目的事業主管機關或地方政府所頒行之相關法規如勞安衛、環保、水利、水保、共同管道、建築、鐵公路等另有規定者，依其規定辦理。


公共工程施工廠商（工地主任）開工前檢附切結書
       本人         受聘於                        （得標廠商名稱），為承辦國立臺灣大學辦理                                       工程案之工地主任，對於工地主任之責任，包括刑事、民事與行政責任，已充分瞭解相關之法令規定，並願確實遵行。
立書人
工地主任：　　　          （蓋章）
中華民國    年    月   日
（一）辦理公共工程採購可能涉及之相關刑事責任之法規
	刑事法規名稱
	相關條項
	違反法規情形
	相關刑罰

	政府採購法
	第87條
圍標之處罰
	意圖使廠商不為投標、違反其本意投標，或使得標廠商放棄得標、得標後轉包或分包，而施強暴、脅迫、藥劑或催眠術者。
	處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金。未遂犯罰之。

	
	
	犯前項之罪，因而致人於死或致重傷者。
	致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，各得併科新臺幣3百萬元以下罰金。

	
	
	以詐術或其他非法之方法，使廠商無法投標或開標發生不正確結果者。
	處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。未遂犯罰之。

	
	
	意圖影響決標價格或獲取不當利益，而以契約、協議或其他方式之合意，使廠商不為投標或不為價格之競爭者。
	處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。未遂犯罰之。

	
	
	意圖影響採購結果或獲取不當利益，而借用他人名義或證件投標者。容許他人借用本人名義或證件參加投標者。
	處3年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。

	
	第90條
強制採購決定之處罰
	意圖使機關規劃、設計、承辦、監辦採購人員或受機關委託提供採購規劃、設計或專案管理或代辦採購廠商之人員，就與採購有關事項，不為決定或為違反其本意之決定，而施強暴、脅迫者。
	處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣3百萬元以下罰金。未遂犯罰之。

	
	
	犯前項之罪，因而致人於死或重傷者。
	致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，各得併科新臺幣3百萬元以下罰金。

	
	第91條
強制洩密之處罰
	意圖使機關規劃、設計、承辦、監辦採購人員或受機關委託提供採購規劃、設計或專案管理或代辦採購廠商之人員，洩漏或交付關於採購應秘密之文書、圖畫、消息、物品或其他資訊，而施強暴、脅迫者。
	處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1百萬元以下罰金。未遂犯罰之。

	
	
	犯前項之罪，因而致人於死或重傷者。
	致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，各得併科新臺幣3百萬元以下罰金。

	
	第92條
法人之處罰
第122條第3項
行賄罪
	廠商之代表人、代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務犯本法之罪者。
	除依規定處罰其行為人外，對該廠商亦科以該條之罰金。

	刑法
	第122條第3項
行賄罪
	對於公務員關於違背職務之行為，行求、期約或交付賄賂或其他不正利益者。
	處3年以下有期徒刑，得併科3千元以下罰金。

	
	第193條
違背建築術成規罪
	承攬工程人或監工人於營造或拆卸建築物時，違背建築術成規，致生公共危險者。
	處3年以下有期徒刑、拘役或3千元以下罰金。

	
	第210條
偽、變造私文書罪
	偽造、變造私文書，足以生損害於公眾或他人者。
	處5年以下有期徒刑。

	
	第214條
使公務員登載不實罪
	明知為不實之事項，而使公務員登載於職務上所掌之公文書，足以生損害於公眾或他人者。
	處3年以下有期徒刑、拘役或5百元以下罰金。

	
	第215條
業務上文書登載不實罪
	從事業務之人，明知為不實之事項，而登載於其業務上作成之文書，足以生損害於公眾或他人者。
	處3年以下有期徒刑、拘役或5百元以下罰金。

	
	第342條
背信罪
	為他人處理事務，意圖為自已或第三人不法之利益，或損害本人之利益，而為違背其任務之行為，致生損害於本人之財產或其他利益者。
	處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科1千元以下罰金。未遂犯罰之。

	貪污治罪條例
	第11條
行賄罪
	對於第2條人員，關於違背職務之行為，行求、期約或交付賄賂或其他不正利益者。
不具第2條人員之身分而犯前項之罪者。
	處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣3百萬元以下罰金。

	營造業法
	第39條
	營造業負責人或專任工程人員違反第37條第1項、第2項或前條規定致生公共危險。
	視其情形分別依法負其責任。


備註：其他各中央目的事業主管機關或地方政府所頒行之相關法規如勞安衛、環保、水利、水保、共同管道、建築、鐵公路等另有規定者，依其規定辦理。


（二）辦理公共工程採購可能涉及之相關民事責任之法規
	法規名稱
	相關條項
	違反法規情形
	相關責任規定

	政府採購法
	第31條
	一、以偽造、變造之文件投標。
二、投標廠商另行借用他人名義或證件投標。
三、冒用他人名義或證件投標。
四、在報價有效期間內撤回其報價。
五、開標後應得標者不接受決標或拒不簽約。
六、得標後未於規定期限內，繳足保證金或提供擔保。
七、押標金轉換為保證金。
八、其他經主管機關認定有影響採購公正之違反法令行為者。
	機關得於招標文件中規定，廠商有左列情形之一者，其所繳納之押標金，不予發還，其已發還者，並予追繳。


	
	第32條
	得標廠商有招標文件規定之不發還其繳納之全部或部分保證金及其孳息之情形。（請參照押標金保證金暨其他擔保作業辦法第20條規定）
	廠商如有違反，機關得不發還其所繳納之全部或部分保證金及其孳息。

	
	第50條
	一、未依招標文件之規定投標。
二、投標文件內容不符合招標文件之規定。
三、借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件投標。
四、偽造或變造投標文件。
五、不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者。
六、第103條第1項不得參加投標或作為決標對象之情形。
七、其他影響採購公正之違反法令行為。
	投標廠商有左列情形之一，經機關於開標前發現者，其所投之標應不予開標；於開標後發現者，應不決標予該廠商。
決標或簽約後發現得標廠商於決標前有前項情形者，應撤銷決標、終止契約或解除契約，並得追償損失。但撤銷決標、終止契約或解除契約反不符公共利益，並經上級機關核准者，不在此限。
第1項不予開標或不予決標，致採購程序無法繼續進行者，機關得宣布廢標。

	
	第63條
	違反採購契約約定
	契約經訂定後，對廠商與機關均發生拘束力，廠商如不遵行，自應負契約責任（如逾期罰款、違約金、不發還履保金、損害賠償等）

	
	第66條
	得標廠商違反轉包之規定 
	機關得解除契約、終止契約或沒收保證金，並得要求損害賠償。
轉包廠商與得標廠商對機關負連帶履行及賠償責任。再轉包者，亦同。

	
	第70條
	工程品質及進度等相關規定
	參閱工程施工查核小組作業辦法第10條及公共工程施工品質管理作業要點之規定。

	
	第72條
	驗收不符之規定
	驗收結果與契約、圖說、貨樣規定不符者，應通知廠商限期改善、拆除、重作、退貨或換貨。其驗收結果不符部分非屬重要，而其他部分能先行使用，並經機關檢討認為確有先行使用之必要者，得經機關首長或其授權人員核准，就其他部分辦理驗收並支付部分價金。
驗收結果與規定不符，而不妨礙安全及使用需求，亦無減少通常效用或契約預定效用，經機關檢討不必拆換或拆換確有困難者，得於必要時減價收受。其在查核金額以上之採購，應先報經上級機關核准；未達查核金額之採購，應經機關首長或其授權人員核准。
驗收人對工程、財物隱蔽部分，於必要時得拆驗或化驗。

	營造業法
	第39條
	營造業負責人或專任工程人員違反第37條第1項、第2項或前條規定致生公共危險。
	視其情形分別依法負其責任。


備註：有關工程採購契約，對於履約延遲、驗收不合及施工品質不良設有契約責任之約定，應依約辦理。


（三）辦理公共工程採購可能涉及之相關行政責任之法規
	法規名稱
	相關條項
	違反法規情形
	相關責任規定

	政府採購法
	第101條至第103條
	機關辦理採購，發現廠商有下列情形之一，應將其事實及理由通知廠商，並附記如未提出異議者，將刊登政府採購公報：
一、容許他人借用本人名義或證件參加投標者。
二、借用或冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件參加投標、訂約或履約者。
三、擅自減省工料情節重大者。
四、偽造、變造投標、契約或履約相關文件者。
五、受停業處分期間仍參加投標者。
六、犯第87條至第92條之罪，經第1審為有罪判決者。
七、得標後無正當理由而不訂約者。
八、查驗或驗收不合格，情節重大者。
九、驗收後不履行保固責任者。
十、因可歸責於廠商之事由，致延誤履約期限，情節重大者。
十一、違反第65條之規定轉包者。
十二、因可歸責於廠商之事由，致解除或終止契約者。
十三、破產程序中之廠商。
十四、歧視婦女、原住民或弱勢團體人士，情節重大者。
廠商之履約連帶保證廠商經機關通知履行連帶保證責任者，適用前項之規定。
	經刊登政府採購公報者，於1年或3年內，不得參加投標或作為決標對象或分包廠商。


	營造業法
	第11條、
第56條
	土木包工業違反越區營業規定
	按其情節輕重，予以警告或3個月以上1年以下停業處分。

	
	第16條、
第57條
	違反申請書變更規定
	處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰；並限期依規定申請變更登記。屆期不申請者，予以3個月以上1年以下停業處分。

	
	第18條第2項、第56條
	未依限辦理主管機關通知之補正事項
	按其情節輕重，予以警告或3個月以上1年以下停業處分。

	
	第19條第2項、第57條
	違反承攬工程手冊變動規定
	處新臺幣2萬元以上10萬元以下罰鍰；並限期依規定申請變更登記。屆期不申請者，予以3個月以上1年以下停業處分。

	
	第23條第1項、第56條
	違反承攬造價限額、工程規模範圍及承攬總額
	按其情節輕重，予以警告或3個月以上1年以下停業處分。

	
	第26條、
第56條
	未依照工程圖樣及說明書製作工地現場施工製造圖及施工計畫書，負責施工
	按其情節輕重，予以警告或3個月以上1年以下停業處分。

	
	第28條、
第58條
	違反營造業負責人設置規定
	處新臺幣20萬元以上1百萬元以下罰鍰，並通知該營造業限期辦理解任。屆期不辦理者，對該營造業處新臺幣20萬元以上1百萬元以下罰鍰。並得繼續通知該營造業辦理解任，屆期仍不辦理者，得按次連續處罰。

	
	第29條、
第53條
	技術士未於工地現場依其專長技能及作業規範進行施工操作或品質控管，情節重大者
	予以3個月以上2年以下停止執行營造業業務之處分。

	
	第30條第1項、第56條
	違反工地主任設置規定
	按其情節輕重，予以警告或3個月以上1年以下停業處分。

	
	第32條第1項、第62條
	一、依施工計畫書執行按圖施工。
二、按日填報施工日誌。
三、工地之人員、機具及材料等管理。
四、工地勞工安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務。
五、工地遇緊急異常狀況之通報。
	按其情節輕重，予以警告或3個月以上1年以下停止執行營造業業務之處分。
營造業工地主任經依前項規定受警告處分3次者，予以3個月以上1年以下停止執行營造業業務之處分；受停止執行營造業業務處分期間累計滿3年者，廢止其工地主任執業證。
前項工地主任執業證自廢止之日起5年內，其工地主任不得重新申請執業證。

	
	第33條第1項、第56條
	違反技術士設置規定
	按其情節輕重，予以警告或3個月以上1年以下停業處分。

	
	第36條、
第63條
	土木包工業負責人違反應負責辦理之工作
	按其情節輕重，予以該土木包工業3個月以上2年以下停業處分。

	
	第37條第2項、第59條
	營造業負責人未盡告知定作人義務或適時處理
	處新臺幣5萬元以上50萬元以下罰鍰。

	
	第38條、
第59條
	營造業負責人未即時為必要之避免危險措施
	處新臺幣5萬元以上50萬元以下罰鍰。

	
	第39條
	營造業負責人或專任工程人員違反第37條第1項、第2項或前條規定致生公共危險
	視其情形分別依法負其責任

	
	第40條、
第56條
	違反專任工程人員離職或因故不能執行業務之處置規定
	按其情節輕重，予以警告或3個月以上1年以下停業處分。

	
	第41條第1項、第62條
	營造業工地主任違反工程主管或主辦機關於勘驗、查驗或驗收工程應辦理事項之規定
	按其情節輕重，予以警告或3個月以上1年以下停止執行營造業業務之處分。
營造業工地主任經依前項規定受警告處分3次者，予以3個月以上1年以下停止執行營造業業務之處分；受停止執行營造業業務處分期間累計滿3年者，廢止其工地主任執業證。
前項工地主任執業證自廢止之日起5年內，其工地主任不得重新申請執業證。

	
	第42條第1項、第56條
	違反承攬工程手冊簽章證明或註記規定
	按其情節輕重，予以警告或3個月以上1年以下停業處分。

	
	第52條
	未經許可或經撤銷、廢止許可而經營營造業業務
	勒令其停業，並處新臺幣1百萬元以上1千萬元以下罰鍰；其不遵從而繼續營業者，得連續處罰。

	
	第54條
	使用他人之營造業登記證書或承攬工程手冊經營營造業業務者。
將營造業登記證書或承攬工程手冊交由他人使用經營營造業業務者。
停業期間再行承攬工程者。
	處新臺幣1百萬元以上5百萬元以下罰鍰，並廢止其許可。
自廢止許可之日起5年內，其負責人不得重新申請營造業登記。

	
	第55條
第17條第1項
第20條
	一、經許可後未領得營造業登記證或承攬工程手冊而經營營造業業務者。
二、未加入公會而經營營造業業務者。
三、未依第17條第1項規定，申請複查或拒絕、妨礙或規避抽查者。
四、自行停業、受停業處分、復業或歇業時，未依第20條規定辦理者。
	處新臺幣10萬元以上50萬元以下罰鍰。
營造業有前項第1款或第2款情事者，並得勒令停業及通知限期補辦手續，屆期不補辦而繼續營業者，得按次連續處罰。有前項第4款情事，經主管機關通知限期補辦手續，屆期不辦者，得按次連續處罰。

	
	第56條第2項
	依本法受警告處分3次或於5年內受停業處分期間累計滿3年者
	營造業受警告處分3次者，予以3個月以上1年以下停業處分；於5年內受停業處分期間累計滿3年者，廢止期許可。


備註：其他各中央目的事業主管機關或地方政府所頒行之相關法規如勞安衛、環保、水利、水保、共同管道、建築、鐵公路等另有規定者，依其規定辦理。


表十五 國立臺灣大學營繕工程材料、技術文件及施工圖預定送審表
	工程契約案號
	
	填表日期
	年      月      日

	工程名稱
	
	契約金額
	

	承包廠商
	
	監造單位
	

	設計單位
	
	專案管理
	

	編
號
	合約
項目
編號
	項　目　名　稱
	送審種類（可多選）
	材料進場須做試驗種類（若無則空白）
	預定送審日期

	
	
	
	型錄
	樣品
	大樣圖
	其 他
（請說明）

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


承包廠商：                  監造單位：             　　　　　　
設計單位：                  專案管理單位：　　　　　　　　　業   主：
表單編號：A606000-2-001O-02


表十六   國立臺灣大學營繕工程材料、技術文件及施工圖送審表（甲表）
工程名稱：                                       送審日期：
承包廠商：                                         送審編號 N o：
	送　　審　　內　　容
	文件種類
	送 審 目 的
	送 審 次 數

	送審品名
	
	(型錄
(施工大樣圖
(樣品
(計劃書
(說明書
(
	(請核准使用
(請備查
(供參考
(請選色
(
	(第一次
(第二次
(第三次
(第四次
(

	合約參考廠牌
	
	
	
	

	
	
	
	廠商簽章

	

	送審廠牌及型號
	
	
	
	

	審查單位
	綜  合  審  查  意  見
	審 查 結 果

	技術
服務
單位
審查
意見
	
	(退回修正
(補充說明
(核准但依所
標示意見辦理
(核准

	機關
審查
意見
	
	(退回修正
(補充說明
(核准但依所
標示意見辦理
(核准


表單編號：A606000-2-001P-02
表十七   國立臺灣大學工程材料、技術文件及施工圖送審表(乙表)
                          　　　　
	工程名稱：
	
	送審日期：
	

	承包廠商： 
	
	送審編號： 
	

	送審內容（含契約圖說規定）
	文件種類
	送審目的
	送審次數

	
	□施工計畫書
	□請審核
	□初次

	
	□施工大樣圖
	□請備查
	□第二次

	
	□材質證明
	□供參考
	□第三次

	
	□型錄
	□其他
	□第四次

	
	□樣品
	
	□第五次

	
	□設計圖說
	
	

	
	
	
	

	施工大樣圖簽認章
本施工大樣圖或施工計畫書業經本公司工地總負責人及專任工程人員詳細審閱核對，為符合設計圖意及契約內容之最佳方案。
對產品品質、製造方式、施工安全、施工可能性、所有尺寸、現場核對及其他工程或設備之配合，本公司願負完全責任。
	廠商簽章

	
	

	計劃總負責人簽章：
	
	

	工地總負責人簽章：
	
	

	專任工程人員簽章：
	
	

	審查單位名稱
	綜合審查意見
	審查結果

	專案管理及監造
	
	□核准
□退回修正
□其他


1. 本表適用於統包工程之送審表。
2. 本表由統包商填寫乙式　　份，須加蓋工地總負責人簽章（施工大樣圖及計畫書須加蓋專任工程人員章）。
表單編號：A606000-2-001Q-02
表十八         國立臺灣大學營繕工程完工報告書
	工程名稱
	

	契約號碼
	校總營(承)字第  　　　　   號

	承包
廠商
申報
事項
	本工程於　　　    年    　  月     　 日完工。

	
	本公司已依契約規定全部施作完竣，申報完工，敬請　貴校派員驗收。檢附竣工圖、設備出廠證明等相關資料。

	
	廠商名稱：
	

	
	負責人：
	簽章

	
	中　華　民　國    　  年 　 　　 月 　　     日

	技術服務單位意見
	中　華　民　國    　  年 　 　　 月 　　     日

	機關
簽核
	主辦
單位
意見
	承辦員意見
	

	
	
	主辦單位主管意見
	一、本工程指派        　　　 主驗。
(另指派　　　　　　協驗。)

	
	校長
(授權人)
	


表單編號：A606000-2-001R-03
表十九          國立臺灣大學營繕工程驗收紀錄       □全部/□部分
日期：   年   月   日                                 地點：      

	案號及契約號
	
	廠商名稱
	

	標的名稱及數量摘要
	
	驗收批次
	

	採購金額
	□未達公告金額□公告金額以上未達查核金額□查核金額以上未達巨額□巨額

	履約期限
	
	開工日期
	

	完成履約日期
	        年      月     日 
	履約有無逾期
	  □逾期    □未逾期

	契約金額
	
	契約變更或加減價次數
	

	[驗收經過]：
[驗收結果]：
· 與契約、圖說、貨樣規定相符。
· 與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形：
[改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]：


	記錄
	廠商
	會驗人員(無者免)

	
	代表
	專任工程人員
	

	
	（無者免）
（簽章）
	（非屬營造業者免）
（簽章）
	
	

	協驗人員(無者免)
	本機關監驗人員
	上級機關監驗人員或授權自辦文號
	主驗人員

	
	
	會計室

	（簽章）
	（未達查核金額者免）
（簽章）
	

	
	
	有關單位
	（簽章）
	
	


本紀錄所定格式僅供參考，使用機關得視實際需要自行調整。
表單編號：A606000-2-001S-02

表二十                   國立臺灣大學營繕工程結算驗收證明書
填發日期：    年    月    日                   發文字號：       字第         號
	案號及契約號
	
	廠商名稱
	

	標的名稱及數量摘要
	

	採購金額
	□未達公告金額 □公告金額以上未達查核金額 □查核金額以上未達巨額 □巨額

	履約期限
	
	履約地點
	

	開工日期
	
	預定竣工日期
	
	不(免)計入工期天數
	

	實際竣工日期
	
	開始驗收日期
	
	驗收完畢/驗收合格日期
	

	履約逾期總天數
	
	不計違約金天數
	
	應計違約金天數
	

	逾期違約金
	
	其他違約金
	

	契約金額
	

	增減價款
	次別
類別
	第 1 次
	第 2 次
	合    計

	
	
	金    額
	簽准日期或核准文號
	金    額
	簽准日期或核准文號
	

	
	增加金額
	
	
	
	
	

	
	減少金額
	
	
	
	
	

	驗收扣款
	(不包括逾期違約金及其他違約金)

	結算總價
（金額中文大寫）
	

	驗收意見
	

	承辦單位主管及人員簽章
	本機關監驗人員簽章
	上級機關監驗人員簽章
或授權自辦文號
	主 驗 人 員 簽 章
	(機關印信)

	
	會計室

	
	(未達查核金額者免)
	
	

	
	有　關
單位
	
	
	
	


說明：
1、本證明書已含有結算內容者，得免附具「結算明細表」，以資簡化；依實做數量或自行購料僱工辦理者，應附具「結算明細表」。
2、本證明書份數請各機關自行依需要備具，例如由主辦機關自存、送主(會)計單位製作憑證之用、報上級機關備查、交廠商收執。
3、「驗收完畢/驗收合格日期」，指政府採購法第73條所定「驗收完畢」之日期，亦即參加驗收人員於驗收紀錄會同簽認廠商履約與契約、圖說、貨樣規定相符時之日期。惟其屬減價收受者，指依政府採購法第72條第2項報經上級機關核准(查核金額以上)或經機關首長或其授權人核准(未達查核金額)之日期。
4、「逾期違約金」及「其他違約金」以預算外或營業外收入處理，不必扣抵結算總價；「其他違約金」，指例如政府採購法施行細則第98條第2項所定之減價收受懲罰性違約金。
5、「結算總價」之計算方式為「契約金額」加「增加金額」減「減少金額」減「驗收扣款」。至主辦機關供給材料及管理費或作業費等契約以外之各項支出均不必合併結算。
6、本證明書原則不得塗改，並應循公文處理程序簽核後加蓋驗收機關印信；供機關自存者，得免加蓋機關印信。
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表二十一       國立臺灣大學營繕工程保固切結書
	工程名稱
	

	契約號碼
	校總營(承)字第 　　　　　　    號

	驗收合格日期
	本工程    年      月      日驗收合格。

	保固期間
	本工程保固期間自    年   月   日至   年   月   日，計保固　　　年。

	保固保證金金額
	本工程保固保證金為新台幣　　　　　　　　元整。

	

	承包廠商
	公司名稱：

	
	負責人：                                 簽章

	中　華　民　國          　  年  　 　　 月 　　     日

	註：1.保固保證金收據請承包廠商妥善收存。
2.保固期滿待無保固解決事項後，請承包廠商檢具保固保證金收據正本，申報保固保證金。
3.本切結書一式二份，機關及承包廠商各保留乙份存查。
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表二十二

國立臺灣大學營繕工程限制性招標／議價／決標／流標／廢標記錄

時間：   年   月   日  午   時   分
地點： 

一、

	案號
	
	比、議價次別
	

	工程名稱
	
	招標方式
	限制性招標


二、比、議價結果：

１、

	投標廠商
	報價
	第一次

比、議減金額
	第二次

比、議減金額
	第三次

比、議減金額

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


２、施工期限：依下列（(）項辦理：

	（　）
	自議價日起（增加）　　　　　
	工作

日曆
	天

	（　）
	限於民國　　　年　　月　　日以前完工

	（　）
	不增加工期


※違反上項（(）工期時每逾期一天，扣罰總價千分之　　。

３、付款辦法：依下列（(）項辦理：

	（　）
	完工驗收合格後一次付清。

	（　）
	依校總營字第　   　號工程契約所訂付款辦法付款。

	三、
	１、決標原則係依政府採購法第五十二條第　  　項第　  　款辦理。

	決標過程
	

	
	２、（陳述決標過程）：



	
	３、得標廠商：

	四、

本次議價追加工程承包人及保證人均願依校總營字第　   　號工程契約所訂條款承擔義務責任
	承包商
	保證人
	保證人

	五、備註：(異議或申訴事件)

	記    錄
	
	監辦人員
	

	協辦人員
	
	
	

	會辦人員
	
	主 持 人
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