契約書一般條款
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第一條  定義

為解釋招標文件及其附件，除另有定義外，下列各名詞之說明及涵義如下：

業主﹝甲方﹞         國立台灣大學。

使用單位             國立台灣大學。


技術服務廠商         為本統包工程業主之工程技術顧問，即本案業主代表，由陳信樟建築師事務所擔任，為本工程之監造單位。


統包商（乙方）       由國立台灣大學決標授與「國立台灣大學公共衛生學院大樓新建工程契約」之得標廠商，負本工程契約之完全責任者。

分包商　             
向統包商分包本工程之設計、施工之任一部份工作者。

招標文件             業主所準備之「國立台灣大學公共衛生學院大樓新建工程招標文件」其內容詳投標須知。

需求計畫書           為公共衛生學院大樓之設計意象、空間大小、設備需求之計畫書，統包商依契約進行之設計及施工須滿足需求計畫書之要求。

統包工程規範         對本統包工程設計及施工所需遵循之技術文件，統包商需依統包工程規範進行設計及施工作業。

(名詞1)／(名詞2)    「／」意指「或」或「及」，依當時情況由業主決定之。
工程司               施工規範內所指「工程司」代表技術服務廠商即本工程之監造單位。
第二條  統包商之工作範圍

2.1       工程名稱：國立台灣大學公共衛生學院大樓新建工程

2.1.1　　 本工程係採統包方式訂定契約，統包商應負完全責任依招標文件規定辦理本工程所需空間及附屬設施之設計、執照申請、施工、安裝、運轉、功能測試、品質管理、人員訓練及保證保固等統包服務。參考工程契約（草案）。

2.1.2　　 業主之總體要求為興建本工程及必要附屬設施（詳需求計畫書）。

2.1.3     下述項目應為統包商之工作內容：

1. 本工程契約範圍內建築物及設備之初步設計、細部設計以及施工詳圖繪製。

2. 本工程契約範圍內建築物及設備施工。

3. 本工程基地範圍內戶外廣場、綠化、景觀停車設施之設計及施工。

4. 本工程之進度安排與控制。

5. 本工程之品質控制及品質保證。

6. 本工桯完工後維護管理計畫之提送。

7. 本工程完工後保固期限內之工作。

2.1.4     基於統包精神，統包商須負責執行完成全部工作，各項工程之施工範圍與項目，不得少於契約規範及圖說之規定，但為達成本工程功能要求之各項設施、設備、材料，列於規範內或空間需求計畫書上，為該空間所必需具備之設施者，統包商亦應負責設計施工，並不得要求增加契約金額或補償。

2.1.5     建築物室內外、地坪、牆面、天花需特別裝修或收頭者，經業主、技術服務廠商要求，統包商需依指示辦理，並不得要求增加契約金額或補償。

2.1.6     統包商應負責適時取得業主、技術服務廠商對圖說之核定，並依法令規定向政府申請統包工程所需之一切證照及檢驗，包含且不限於建築線申請、鑑界、鄰房鑑定、拆除執照、候選綠建築證書、都市設計審議、結構委外審查、建造執照、公有設備（電力、自來水、電信、污水、瓦斯）審查、廢土處理、申報開工、施工勘驗、電梯檢查、消防安檢、使用執照請領、綠建築標章取得、申請門牌、接水、接電及勞工安全衛生法令規定之檢驗及許可、排放許可證、污染防治（制）計畫書申請等，為本工程合法竣工使用之一切必須證照。統包商應負責因之而產生之一切費用。為加速上述證照或許可之申請及避免影響工程進度，統包商應事先仔細研究有關法令。在申請證照或許可之過程時，若主管單位要求修改統包商之工作時，統包商應負擔該修改所產生之一切費用。統包商並應於進行修改前以書面通知技術服務廠商。
統包商應依公共藝術相關法令及設置辦法提送本工程「公共藝術設置計畫書」，且為本工程公共藝術執行人小組必然成員，並配合辦理執行小組決議事項，並配合提送「公共藝術徵選結果報告書」及「公共藝術設置完成報告書」。
統包商應於決標通知日起二週內，向業主提送需甲方配合事項表以供審核，該配合事項表應儘可能列明業主依照法令配合統包商申請證照或許可所應提出之文件、證明或行政措施等，清單內應標示項目名稱、提出時間（以決標通知日為起點）及目的敘述等。在執行契約時，統包商至少應提前二週通知業主準備上述文件、資料或行政措施等。

2.1.7     除契約另有規定外，統包商應負責收集執行契約所需之所有資料，包括（但不限於）文獻收集、現場調查、試驗研究、試驗資料、地形測量圖等，基地之地質鑽探資料、基本測量資料業主已提供參考，請統包商深入校對所提供之資料。

2.1.8     統包商之工作如有損壞業主之工作物或財物時，統包商應負責修護並負擔費用。
2.1.9     統包商應負責取得設備、材料、測試設施、工具、備用零件之輸入許可證及進口設備與材料等自原產國所開具之出口許可證照。統包商不得以出口許可證照延誤為由要求延後工程進度或展延工期。
2.1.10    統包商應依規定提報環境品質監測計畫書，以確保施工及試運轉期間之環境符合法規要求，並以利主管機關之考核，其相關費用包括於其報價內。
2.1.11    統包商應負責施工、保固等期間所需之機具、設備、材料及人工。

2.1.12    統包商必須隨時準備設計及施工時各階段之簡報資料，以利業主或相關主管單位蒞臨工地時，瞭解本工程之狀況及進度。

2.1.13    統包商應執行本工程施工有關之一切測量與放樣工作。

2.1.14    統包商進行設計及施工時，依法令委託專業技師之服務及依本工程契約辦理之檢驗服務。

2.1.15    統包商進行設計及施工時，其材料及設備在工地之貯存（應有惡劣天候之保護措施）及安裝。
2.1.16    施工、安裝、測試及試運轉用電

統包商應負責申請接裝臨時用電，所有一切申請接裝手續及費用均應由統包商負責。
2.1.17    施工、安裝、測試及試運轉用水

統包商應負責申請接裝臨時用水，其水費及供配水設施費用均應由統包商負責。至於測試、試運轉及驗收時之全負載運轉之用水費用，仍由統包商負責。

2.1.18    申請水、電、電話、瓦斯之接通

統包商應於相關設施完工後，負責向有關單位申請接水、接電、電話、瓦斯接通等工作，申請時所需支付之規費，將先由承包商墊付，再檢具證明向業主要求退費。

2.1.19    統包商應自工地開工日前三十日設置工程告示牌及安全圍籬，圍籬所用之鐵板或鋁板厚度不得小於1.2mm，表面需予油漆（如使用烤漆鋼板，厚度不得小於0.5mm），若因施工或其它因素圍籬被破壞時，統包商必須隨後予以復原，此項費用應包含於統包總價內。

2.1.20    統包商應提供適當倉庫或覆蓋以防止設備損壞、結塵、污損等。

2.2       統包商依契約義務應提送之文件：

2.2.1     統包商應提供各階段之執行工作計畫書（含組織、進度、施工法等），及包括（但不限於）下列項目：

1. 開工報告及竣工報告。

2. 月進度報告、施工日誌，含設計、施工以迄驗收接管日。

3. 品質計畫書。

4. 工程進度表及設計、施工等分項進度表。（需以P3或其他電腦時程軟體製作）。

5. 操作維修手冊。

6. 所有設計圖說、設計計算書、主要項目如下：(但不限於下列各項)

建築物初步設計圖（包括建築、結構、水電、空調、消防、交通設備、景觀等）

建築物細部設計圖（包括建築、結構、水電、空調、消防、交通設備、景觀等）

結構計算書、設備計算書。

施工規範。

材料表。

設備表。

詳細價目表、單價分析表

7. 所有施工時之施工詳圖（Auto CAD含電腦圖檔）

8. 竣工圖（Auto CAD含電腦圖檔）

9. 所有設計圖說、施工詳圖皆需以電腦繪製（Auto CAD含電腦圖檔）後以A1及A3大小提送。

2.2.2     需按契約規定提送之其他文件或圖說。

2.3       工地安全及衛生管理

統包商應於土建工程開始施工時，派遣至少一名合格之安全衛生工程師（需有合格證照）常駐工地，以專責執行工安衛生相關事宜。

2.4       工地清理服務

2.4.1     統包商應經常清理工地並清除及處置工地內所產生之廢棄物，或任何其他對施工構成安全威脅或不便之物品。統包商應自其施工場所迅速移除其已使用過之材料、模板、工具或物品。

2.4.2     統包商於完工後初驗前，應徹底清理其於契約範圍內一切設備及工作物，並清除灰塵、污漬或其他任何表面不良之情況，否則業主將拒絕進行初驗。

2.5       工地進出管制

統包商應負責管制所有人員、物料及設備進出工地之責任與費用，管制時間從開工迄驗收為止，統包商對執行契約之設備、器材、施工機具、臨時設施或房舍，安裝中或已安裝者，均應負責安全及保管。若統包商對進出場址事宜意見有不一致時，應依業主或技術服務廠商最後之裁示為準。

2.6       工地設備：

2.6.1     統包商對工地設備，應求齊全，諸如醫藥衛生、材料、工具儲存、保管、交還等，均應有充分之作業規定與設備，其設置地點之選擇，以施工方便、安全為原則，但事先應與業主或技術服廠商協調並經同意之。

2.6.2     統包商因工程需要，須在工地設置有關設施或設備，製造本工程所需材料時，該設施或設備僅可供本工程使用，不得轉供其他工程使用，或將其生產之材料出售，且該設施或設備應於工程完工後立即拆除，並於查驗無誤後始支付工程尾款。如有觸犯其他法令時概由統包商負完全責任。
第三條  統包商之責任

統包商之全部責任（但不限於下列各項；未詳細述明部份，依相關法令規章辦理）包括：

3.1       責任概述

統包商應依照統包精神及契約規定，進行本工程之設計、相關各項證照審查之申請與取得及相關建管行政、施工、測試、試運轉、功能保證及保固，並訓練業主或其指定之操作維護人員。業主或技術服務廠商所指定之檢驗人員所進行之檢驗或測試並不解除統包商之上述責任。

3.2       統包風險

統包商應負擔因為設計、施工、材料、設備、安裝及保證不符契約規定或有缺點而導致被拒絕之所有技術與財務風險以及業主及技術服務廠商因而發生之一切費用。

3.3       行為疏忽及不可抗力之損失與傷害

統包商應自費補償因可歸責於統包商在執行契約時之行為疏忽，以及因為工程契約「不可抗力」事件所導致之損失或傷害而可歸責於統包商者，上述損失或傷害包括本工程、業主、第三人（包括技術服務廠商）、統包商及分包商之任何人員及財物所蒙受之損失及傷害，補償應直到業主或第三人滿意為止，且除不可抗力事件所影響工期得依相關規定辦理展延外，不得延誤完工時間。統包商應使業主、第三人免於負責任何人員或財物之損害，並免於承受一切有關的索賠、訴訟及各種費用。

3.4       對公私產業損害或傷害之責任

倘因統包商之任何作為、不作為、過失或辦理工程不當，或統包商未能辦理而肇致於公私產業之任何損害或傷害，統包商應以可為業主接受之方式負責將之修復至原狀，其費用由統包商負擔。如統包商未能對該項損失或傷害進行修復，業主或技術服務廠商得在通知統包商後七十二小時，以其本身之人力或另行發包，逕行辦理必要之修理或重建，或以其他必要之方式修復該項設施，其所耗之費用得於統包商之工程款中扣除。

3.5       設備或材料之安全維護

即使本工程之設備或材料已運抵工地，其所有權已歸於業主名下，統包商仍應負責在工地之安全維護。

3.6       工期控制

統包商於準備投標書時，應已熟悉執行統包工程契約所應遵守之一切政府法規、工程標準及程序，申請本工程所需一切綠建築標章及候選綠建築證書、建造執照及本工程正常操作所需之證照等（包括且不限於上述項目）。並應熟悉設備、材料、服務等分包事項、聘雇勞工、租借暫時使用之產物等。投標商於準備其投標書內之工程進度及價格標書時，應就遵循政府法規、工程標準和行政程序預留適當時間，並將因而發生之一切費用，包含於價格標書中。統包商在因應上述法規、工程標準和程序時，不得要求額外費用或延後工程進度。統包商且不得以機具、材料、設備等採購運輸困難，或施工人員聘雇困難為由，請求業主延長契約工期。

3.7       對申請相關證照之責任

統包商應負責設備、材料、工具之輸入許可證及進口許可證及進口設備與材料等自原產國所開具之產地證明、出口許可證照及負擔所有費用。統包商不得以上述產地證明、出口證照及輸入許可證照延誤為由要求延後工程進度或延長工期。

3.8       業主或技術服務廠商之免責權

統包商應保證本身或其分包商、或是其他有關在無變更需求情況下均不得向業主或技術服務廠商提出任何索賠或要求任何補償費用。

3.9       統包商錯誤指導或諮詢之責任

統包商若供給錯誤之圖說或資料，致增加業主或技術服務廠商之費用時，則統包商應依業主指示負責承擔此項費用。上述費用包括（但不限於）拆除錯建之工程設施、重建、更換之設施。統包商因施工作業延遲或錯誤而造成業主或技術服務廠商之損失時，統包商應賠償業主或技術服務廠商之所有損失。

3.10      設備及材料運輸與施工之責任

統包商之設備及材料在運輸、安裝或測試等過程中，若發生任何損毀、損傷等情形，統包商應完全自行負責解決及負擔一切費用，並不得影響契約規定之完工日期。

3.11      不合規定之設備及材料退貨責任

由業主或技術服務廠商核准或簽證有關任何設備及材料之同意使用及付款，若於該設備及材料之核准或簽證後發現該材料不符合規定，仍需依不合格之材料及設備規定辦理。設備及材料一經通知退貨，統包商應立即辦理並負擔所有費用。

3.12      公害防治之責任

統包商執行契約時，若在基地內產生噪音、廢棄物、廢水、廢液等，而導致污染糾紛、索賠及主管機關罰款、訴訟等問題，概由統包商負責解決及負擔一切費用。

3.13      統包商須達成契約要求之所有功能

本工程屬總價責任之設計及施工契約，統包商有義務亦有責任達成契約要求之所有功能。於執行契約期間，如果本契約雖未特別說明卻為辦公及附屬空間所必需或依法規所必須之設備、零件或材料等，則統包商不得向業主或技術服務廠商要求任何額外之費用。

3.14      人員訓練

統包商應對業主之操作人員實施設備操作維護訓練，並提供操作維修手冊、操作維修訓練計畫、維修保養標準、零件目錄等資料。

3.15      全權代表

施工期間內，統包商須指派經業主及技術服務廠商認可之全權代表人常駐工地執行監督事宜，如業主及技術服務廠商認為該全權代表人不適任時，得隨時通知統包商更換。

3.16      員工管理

3.16.1    統包商（含分包商）對於所屬員工之一切行為，應負完全責任，並約束所屬員工遵守政府法令、維持秩序、嚴守規矩，不得滋生事端。統包商負責人或指派之現場全權代表人應主動與業主或技術服務廠商保持連繫並遵從其要求辦理，否則業主或技術服務廠商得責令統包商於二十四小時內撤換。統包商應保障業主及技術服務廠商免於因其員工違反政府法令而遭索賠或訴訟。

3.16.2    統包商不得收存違禁物品和留置閒雜人等。

3.16.3    統包商（含分包商）及其員工對外或互相發生任何糾紛，以及疾病、死傷、殘廢、撫卹等事，不論屬於何因，均歸統包商自行處理。與業主無涉。

3.16.4    統包商（含分包商）對其所僱用勞工之勞動條件應符合有關法令之規定。如因違背勞工安全衛生法有關規定致其雇用之勞工發生職業災害時其補償責任由統包商負責。

3.16.5    統包商及其員工在工地區域內發生事故，致使業主或技術服務廠商蒙受損失時，除應由統包商負責賠償一切之責任外，涉及刑責者，並送法究辦。

3.17      施工區域內之公共設施工程

工程施工中，如需移動界樁時，統包商應事先知會業主或技術服務廠商，並按業主或技術服務廠商或地政單位指示辦理；凡受本工程影響之號誌及標誌、路燈、排水溝等公共設施，在工程開始前應審慎予以拆除及事後復原，統包商並應採取適當防範措施以避免損壞地下及架空之公用設施構造物。若因統包商未按前述規定移動界樁、號誌及標誌等，致使業主或他人蒙受損失時，統包商應負一切賠償責任。

3.18      對業主完成驗收前之責任

除本契約其他條款另有規定外，本工程在業主完成驗收前，統包商應維持本工程安全維護及驗收時之操作，並採取一切合理措施防止本工程之任何部份，因天災或其他原因，受到損失或傷害，其發生不論由於辦理或非辦理工作所致者，除在契約內另有規定外，統包商應重建、修理、恢復及修復因上述任何原因所造成之任何損失或傷害，並負擔其費用。如因施工中臨時排水不良或天災，致材料損失或結構設施遭受損壞，統包商應予修復或重建，不得要求業主負擔負用。

3.19      暫停施工時之維護責任

不論本工程因任何原因暫停施工，統包商應負責保護本工程，採必須之預防措施以防止工程遭受損害。統包商應設法維持正常排水，並設置必要之臨時結構物、標誌或其他設施或設置守衛人員，非屬乙方之責任其所增加之費用另行協商。

3.20      對工程設施之責任

統包商對本工程之設施，包括設計、材料、施工，均應依照契約要求辦理。業主或技術服務廠商如發現本工程中不符契約規定者，得隨時令統包商更換或重做，直到可令業主或技術服務廠商滿意為止，統包商不得拒絕，亦不得要求額外給付。

3.21      施工區域外之公共設施

如統包商之施工地點、道路、排水溝、電話、電力等或其他公用事業之產業相接，或與其他產業相接，而對該等產業造成之損害可能產生之費用、損壞或不便，在統包商未作所有必要之防護安排，因而導致施工損壞，其損壞責任應由統包商負責。

3.22      公用事業服務中斷和公私產業侵權之處置方法

倘因統包商之作為而造成任何公用事業之服務中斷，統包商應立即報告有關主管機關並與前述機關密切合作恢復服務，一切費用由統包商負責。統包商不得以任何理由，在未經取得許可前，侵入本工地範圍以外之公私產業。

3.23      圖說與文件之責任

統包商於執行契約期問，提送任何圖說與文件經業主或技術服務廠商審查與認可，並不免除統包商之任何契約責任。

3.24      寶藏之所有權

統包商於施工時，在工地掘獲任何古物及其他珍貴物品，須立即報告業主或技術服務廠商工程師，不得任意處置。

3.25      工程延誤之責任

若統包商工程有所延遲、錯誤致未能於契約規定之工期完成工作而造成業主或技術服務廠商之損失時，統包商應賠償業主或技術服務廠商之損失。

3.26      配合施工

與本契約工程有關之其他工程及臨時裝置，經業主委託其他承包商辦理時，統包商應與其他承包商合作；如因可歸責於統包商之事由工作不能協調，致生錯誤或延誤工期，或發生其他意外事故，其一切損失，均由統包商依業主之裁量賠償之。

3.27      維持交通

統包商於施工時，不得妨礙交通，其因施工必須要暫停交通時，須有適當臨時交通線及安全設備等，並須事先徵得道路主管機關之書面許可，方得動工。

3.28      契約文字

本工程之契約文件及設計、施工階段之文件往來，均應以中文為主。

3.29      統包商須負責本工程公共藝術之設置
3.29.1    統包商須負責辦理執行依公共藝術設置辦法第六條「執行小組應辦事項」，其所需經費業含於本工程總價內。

3.29.2    執行小組之組成，由業主依法組成，統包設計建築師為本工程公共藝術設置執行小組之必然成員。
3.29.3    公共藝術徵選方式依執行小組決議辦理。
3.29.4    本工程公共藝術之價值不得少於本建築物造價（建築師之直接工程成本）百分之一。

3.29.5    未盡事宜悉依合約及相關規定辦理。
3.30      未詳細述明部份，依相關法令規章辦理。

第四條  業主之責任及其代表之職權

4.1       業主之責任

1. 設計、施工文件之核准。

2. 協助統包商申請各項證照。

3. 依約支付工程款項和辦理驗收。

4. 依建築相關法規要求，委託技術服務廠商辦理本工程監造事宜。

4.2       業主代表之職權

4.2.1     契約執行

依契約規定業主得指定技術服務廠商為業主代表，代表業主對本工程行使契約管理及執行監督之權利。統包商及其分包商應接受業主及技術服務廠商代表之指示辦理本工程。本工程之法定監造人及監造工作由技術服務廠商辦理。

4.2.2     被授權人之權力

業主及技術服務廠商可隨時以書面授權其代表或任何其他負責之人，代表業主針對本契約整體或特定地對本契約條款之某些條款採取行動。此人在其授權範圍內依據契約之任何行動，皆構成為業主之行為。附帶地，該被授權人未能批駁任一工作或材料，並不影響此後業主或技術服務廠商批駁該一工作或材料，以及命令其移除、更換或修補之權力。任何此類授權之事前書面通知，應由業主或技術服務廠商代表送交統包商。該授權將持續有效至業主以書面通知統包商解除授權時止。

4.2.3     權力之例外

業主或技術服務廠商之代表無權解除統包商在本契約中之任何職權或義務，或下令任何有關延誤或任何需業主額外付款之工作。

4.2.4     設備資料之審查

於契約執行過程中，統包商提供之設備資料，若經業主／技術服務廠商審查為不確實或不合規定時，經業主／技術服務廠商得通知統包商予以拆除或更換。

4.2.5     對工程進度之補救指示權

業主／技術服務廠商有權指示統包商，採取有效補救辦法以減少工程施工進度延誤之發生或惡化，俾能在契約規定之期限內如期完工。

4.2.6     對工程估驗之權力

若統包商未能提供適當與充分之資源或設備以維持工程正常進行或工程進度延誤達總進度之百分之十（10%）或未依核可之圖說施工，業主可拒絕估驗，並得下令停工，直至已改善至業主滿意為止。

4.2.7     工程監督

業主／技術服務廠商授予主持工程之監督工程師，有監督工程及指示統包商之權。任何於工程完竣後不能明視者，如埋設地下等之工程，於工程施工時，統包商須報請督導工程師會同行之，督導工程師如發現統包商工人技術低劣、工作怠忽或不聽指揮者，得隨時通知統包商更換之，倘所做工程草率材料窳劣，不合規定，將通知統包商拆去重做，其損失概由統包商負擔。

4.2.8     工程查察

業主／技術服務廠商將定期查察工程進行之進度及已施工之工程品質，在一般情形下，並查驗工程是否依照契約規定在施工。統包商不得請求業主／技術服務廠商對工程施工作無休無止之觀察，以查看工程品質或數量；無論業主／技術服務廠商對工程所作之檢查、試驗或認可，均不解除統包商對工程應依照契約施工之責任。

4.2.9     所有權

本契約所規定之所有材料、設備運到工地時，其所有權應即轉到業主名下，但在本工程完工驗收並移交業主之前，全數之設備或配件應不可歸責於業主／技術服務廠商或統包商或分包商之原因，所致之毀損或滅失，概由統包商負責。

第五條  業主之權益

本契約所稱業主其權益如下：

5.1       免責權

對於業主之招標程序或結果，統包商同意放棄提出異議、索賠或訴訟。

5.2       契約終止權

若發生本契約一般條款第18條「違約與契約終止」內所指定之狀況時，業主有權單方決定終止契約。上述之契約終止，並不表示業主放棄要求統包商負責賠償一切損失之權利。如果業主所扣留之款項不足以抵償業主因終止契約而蒙受之損失時，業主有權向統包商要求獲得完全之賠償金。

5.3       處罰權

若統包商不遵從業主／技術服務廠商之指示或決定，雖統包商已得標，業主有權取消其得標資格或停止該統包商參加業主所屬工程投標，且依採購法之規定予以處分。

第六條  契約文件之主旨

契約文件係通用性，一處適用意即對全體適用。任何自圖樣或規範書所提示而來之合理工作，無論是否係規定要求事項，統包商均應照辦，達成契約文件之主旨。凡所需之全部人工勞力、監督人力、材料、設備、施工用具及設備、水、燃料、電力、動力、照明、熱能、電話及通訊、臨時裝置及衛生設備、儲藏、防護、安全設施以及其他設備及附屬裝置等，為完成契約工作所必需者，均應由統包商供應並支付費用。統包商並應自費辦理對契約工作之試驗工作及試運轉等事項，負責依照契約條款完成工作，由業主認可驗收備用。
第七條  標單總表及詳細表

7.1       設計服務費

本統包工程設計部份之服務費依政府採購法第22條第2項規定訂定之「機關委託技術服務廠商評選及計費辦法」第17條附表一所列百分比之百分之四十五之百分之七十為上限核計（詳7.2節），建造費用為指工程完成時之實際施工成本，但不包括規費、規劃費、設計費、監造費、營業稅、土地及權利費用、法律費用、主辦機關所需工程管理費、承包商辦理工程之各項利息及保險費。

7.2       公有建築物工程技術服務建造費用百分比法

	建造費用（新台幣）
	服務費用百分比（%）

	
	第一類
	第二類
	第三類
	第四類
	第五類

	五百萬元以下部份
	7.0
	7.5
	8.0
	8.5
	比照服務成本加公費法編列專案報請核定，或比照第四類辦理。

	超過五百萬元至二千五百萬元部份
	6.0
	6.5
	7.0
	7.5
	

	超過二千五百萬元至一億元部份
	5.0
	5.5
	6.0
	6.5
	

	超過一億元至五億元部份
	4.0
	4.5
	5.0
	5.5
	

	超過五億元部份
	2.8
	3.3
	3.8
	4.3
	

	第一類
	五層以下之辦公室、教室、宿舍、國民住宅、幼稚園、托兒所、倉庫或農漁畜牧棚舍等及其他類似建築物暨雜項工作物。

	第二類
	一、四樓以下之普通實驗室、實習工廠、溫室、陳列室、市場、育樂中心、禮堂、俱樂部、餐廳、診所、視聽教室、殯葬設施、冷凍庫或停車建築物等及其他類似建築物。

二、游泳池、運動場或靶場。

三、六至十二層之國民住宅。

四、第一類用途之建築物其樓層超過五層者。

	第三類
	一、圖書館、研究實驗室、體育館、競技場、工業廠房、戲院、電影院、天文台、美術館、藝術館、博物館、科學館、水族館、展示場、廣場及電視台、監獄或看守所等及其他類似之建築物

二、十三層以上之國民住宅。

三、第二類第一項用途之建築物其樓層超過四層者。

	第四類
	航空站、旅館、音樂廳、歌劇院、醫院、忠烈祠、孔廟、寺廟或紀念性建築物及其他類似之建築物。

	第五類
	一、歷史性建築、特殊構造或用途、小規模或國家公園範圍內等區位偏遠之工程。

二、其他建築工程之環境規劃設計業務，如社區、校園或山坡地開發許可等。

	附註
	一、本表所列服務費用標準包括規劃、設計及監造三項，其中規劃占百分之十，設計占百分之四十五，監造占百分之四十五。如僅委託建築師負責其中一項工作者，得按工程實際狀況，在不超過總服務費用之百分之五範圍內增加給付，其合計不超過總服務費用之百分之十五。

二、建築師依法律規定須交由結構、電機或冷凍空調等技師或消防設備師辦理之工程所需費用，包含於本表所列設計監造服務費用內，不另給付。

三、本表所列服務費用占建造費用之百分比，應分段計算，並為編列預算之標準。

四、同幢建築物用途分屬二類以上者，應依各該用途樓地板面積所占比例依其服務費率分別計算給付之。









7.3       標單總表之總價包括本工程內各項拆除、鑽探暨試驗、土建、水電、空調、消防、電梯、瓦斯、調查、設計、施工、監督、所有設備、材料、保險、運送、儲存、安裝、操作訓練、保固、維護、相關規費及稅什等，標單詳細價目表分設計費及施工費二部份。
第八條  關稅及稅捐

8.1       出口稅捐

進口之設備、材料或臨時設施，如於出口國家所課徵之任何出口稅、稅捐或任何性質之其他費用，概由統包商負責。貨品於出口國如需輸出許可證，由統包商負責申請取得。

8.2       關稅

本工程之進口設備與材料所課徵之中華民國關稅，應由統包商自行支付，如有減免，統包商應自行負責向有關機關提出申請進口設備或材料關稅減免，業主僅提供統包商向有關單位申請稅捐減免所需之證明。

8.3       進口稅捐

統包商提報之進口設備與材料所課徵之中華民國商港建設費、貨物稅、營業稅及其他稅捐，均由統包商負擔，並列入統包工程報價內。

8.4       營業稅

統包商應依中華民國法令繳納營業稅，並應將之包括在報價內，目前營業稅率為售價之百分之五。惟將來付款時，如果當時之營業稅率高於百分之五，高出之稅額由業主負擔。然而，如果當時之營業稅低於百分之五，則統包商應繳還稅率之差額。

8.5       統包商人員之稅捐

由中華民國政府任一政府機關或財稅當局所課加於統包商或分包商，或其各別代理人、代表人或受僱員工之所有其他稅捐或罰金，概由統包商負擔。統包商及其雇員應適時向有關財稅單位提出有關報稅、退稅及相關之申報書表。

8.6       其他稅捐

統包商應完全負責並支付以下費用：

1. 依中華民國法律，統包商（及其分包商）及其員工、代理人、代表人等所應負擔有關工作賠償金、保險、退休準備金及養老金等之分擔款項及稅金。

2. 根據中華民國勞工法令或其他有關勞資法令規定之義務而產生之費用。

3. 申請本工程所需許可及證照之一切規費或其他費用。

第九條  工期、驗收及進度報告

9.1       執行計畫書

統包商應於決標後3週內提出工作執行計畫書，執行計畫書之內容包括設計及施工二部份，執行計畫書之格式與內容須提送業主／技術服務廠商審查，其中施工執行計畫書內容詳一般條款第38條。

9.2       竣工報告

詳施工規範第01781章竣工文件。
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

9.3       初驗

統包商依9.2節規定提送相關文件，監造單位於竣工後七日內將竣工圖表、工程結算明細表及契約規定之其他資料送業主審核，業主於收受全部資料之日起三十（30）日內辦理初驗，並將初驗所發現之瑕疵通知統包商於規定之期限內完成瑕疵改正工作。統包商應於業主指定之期限內完成上述瑕疵改正並通知業主辦理複驗，上述之複驗以一次為限。若上述瑕疵改正工作超逾業主所規定之期限時，則以逾期論並依第19條規定辦理。

9.4       完工日期

依本工程契約主文第七條之規定辦法，統包商應依照業主核定之計畫綱要進度進行設計、施工、安裝及試車等事宜。

9.5       正式驗收

初驗合格後，業主應於二十（20）日內辦理正式驗收。惟特殊事由經技術服務廠商報請業主核准得延期辦理正式驗收。於正式驗收後業主應將所發現之瑕疵通知統包商於規定之期限內完成瑕疵改正工作。統包商應於業主指定之期限內完成上述瑕疵改正並通知業主辦理複驗，上述之複驗以一次為限。如上述瑕疵改正工作超逾業主所規定之期限時，則以逾期論處，並依第19節規定辦理。

初驗及正式驗收時，業主如認為有必要開挖或拆除一部分工程以作檢驗時，統包商應即照辦，並於事後負責免費修護。如發現統包商使用之材料、位置、尺寸與規定不符時，如為可拆除抽換者（不影響其他構造物），統包商應即抽換，不得要求以扣款處理，或延長工期，其所需時間一併列入工期檢討。如不妨礙安全、美觀及使用需求，經統包商申請出具安全切結並經業主檢討可不必拆換或拆換確有困難，必須以扣款或不計價方式處理時，除契約另有規定外，應按契約單價（不計價時）或契約單價比例（尺寸不合規定時）、或工料差額（工料不合規定時）之三倍扣減（惟經核計需增帳時其增加金額業主不予計付），並於業主完成報備手續後收受。

9.6       驗收完成前之責任

當正式驗收依照契約完成，且其結果完全符合契約及規範之一切規定，業主將開具證明書給統包商並註明驗收完成日期。除非另有規定，統包商應負擔上述業主完成正式驗收前之安全維護及正式驗收時之全部費用。業主有權全程參與統包商進行之測試、試運轉之一切程序。

上述開具之證明書不得視為業主對本工程表示最後同意，亦不得視為承認統包商已完整履行契約義務。

9.7       業主逕行辦理

工程全部完工後，統包商如拒不申報完工或拒不會辦辦理驗收，或缺點改善，工程結算及保固責任等工作，業主得逕行辦理上稱各項工作後接管使用，其所需費用及損失均得在統包商未領工程款或各項保證金內扣抵，如有不足，並得向統包商追繳之，統包商不得異議。

上述規定事項，統包商不得以民法第四百九十三條第三項前段規定拒絕修改、處理或拖延。

9.8       月進度報告（包含設計及施工階段）

統包商應就月進度報告提送5份予業主／技術服務廠商審核（月進度報表統包商需以Project、P3或其他時程軟體製作）。月進度報告應加強分析可能導致延誤工期問題之所在，及統包商已採取或將採取之補救措施，並應明確標明實際進度與計畫綱要進度之差距。進度圖之準備應依業主指示，包括桿狀圖、網圖、S型曲線圖等。統包商有義務及時通知業主，使其完全知道問題之所在。該報告應附有必需之圖樣及照片；並裝訂成冊，統包商應於決標通知日起2個月內就進度報告之形式及內容提送業主／技術服務廠商審查，不得異議。

第十條  付款辦法

10.1      預付款：

1. 預付款為總價百分之十（10%）。

2. 除契約文件另有規定，得標廠商於支領預付款時，應按規定繳納同額之預付款還款保證金；預付款還款保證期限為自提供保證起，迄預付款全部扣回結清時為止，或至業主通知解除本保證責任為止。

3. 承包商未依規定履約或契約經終止或解除者，業主就預付款還款保證尚未遞減之部分加計利息年利率百分之五（5%）（該利息自預付款給付予廠商之日起至撥付業主該還款金額之日止）隨時要求返還或折抵業主待支付承包商之價金。

4. 預付款之扣回方式，應自估驗金額達決標總價中百分之二十起迄至百分之八十止，併隨估驗計價逐期平均扣回。即於工程估驗累計達決標金額總價百分之二十時，開始自每期估驗款內扣還預付款，其扣還金額為當期估驗款總額除以百分之六十再乘以預付款佔決標總價之比例。工程估驗累計達決標總價百分之八十時，預付款全額扣回。

5. 承包商應保證預付款將適當使用於本工程，並將所領得之預付款存入於專戶內。承包商應出具同意書同意業主或其授權代表得隨時向保證人查詢該預付款專戶支用明細記錄。承包商並應將預付款支用明細與憑證妥善保存，業主或其授權之代表得不定期查核動支預付款情形。承包商及保證人應同意如發現承包商未將預付款使用於本工程時，業主可通知保證人收回不當開支之金額及已領預付款尚未扣回之餘額，並加計年利率百分之五（5%）之利息（該利息自預付款給付予廠商之日起至撥付業主該還款金額之日止）。此外，並依規定刊登於政府採購公報限制其一年內不得參與政府各項工程之投標或作為決標對象或分包商。承包商及保證人不得異議或主張任何權利。

10.2      設計費請領：

1. 初步設計核定撥付設計費價格總表之10%設計服務費用。

2. 細部設計核定撥付設計費價格總表之30%設計服務費用。

3. 施工階段達30%時撥付設計價格總表之20%設計服務費用。

4. 施工階段達施工進度50%時撥付設計價格總表之20%設計服務費用。

5. 施工階段達施工進度80%時撥付設計價格總表之10%設計服務費用。

6. 施工驗收合格後結清設計費用。

10.3      施工費請領

1. 本工程施工估驗款採實體完成方式計價。
2. 細部設計完成後，統包商提出之工程詳細表（含單價分析表）經核可後為估驗計價之依據。

10.4      計價保留款

依契約文件規定，業主於每期估驗付款時，應保留該期估驗款額百分之五（5%），迄累積至契約總價百分之五（5%）為止，作為計價保留款，統包商可一次以同額之保留款保證金作為擔保，則每期估驗付款時不扣保留款，已保留之款項由業主退還。計價保留款或保留款保證金至全部工程驗收合格，統包商提出保固保證金日止，或至業主通知解除本保證責任止。

10.5      扣款

統包商如有不誠實行為、未完全履行契約義務、不符契約規範或溢請款項或減少契約範圍等情事，或發生逾期賠償、罰金、損失或損壞及未交運等情事，業主得自任何應付款項目中予以扣除。

10.6      請款規定

1. 每次估驗請款，統包商須以書面申請，並將請款所需文件，提送技術服務廠商核可後，業主將據以給付工程款。

2. 統包商支領工程款，所用之印鑑或簽名須與簽訂契約所用之印鑑或簽名相符，此項工程款，得請求撥匯契約載明統包商開立行庫存戶。

3. 工程進度如非業主因素影響，落後達百分之十以上，業主得停止估驗。

4. 工期估驗，如該施工項目之執行有爭議或設計變更部份未完成法定手續時，除該爭議項目、數量或設計變更部份暫不予估驗外，其餘已施工之工程得依規定給予估驗付款。

5. 業主僅憑統包商開具之統一發票或其他契約規定文件以新台幣支付統包商應領款項，不受理分包商之發票或收據。


1. 
2. 
3. 
4. 
第十一條  分包商之條件及配合

11.1      專業分包商
單獨投標統包商依投標須知所提送專業分包商，將做為得標後作業之依據。此專業分包商名單於得標後非經業主/技術服務廠商許可，將不得任意變更，統包商應切實遵守此項規定。

參加投標廠商，應於投標前詳閱招標文件內容與本身營造能力，得標後不得將工程轉包，否則一經查覺依規定議處，並解除契約。

11.2      工程分包商

除契約規定之主承包商及專業分包商外，參與本工程設計、施工之廠商均稱為分包商。業主/技術服務廠商認為有需要時對分包商之資格、承包能力進行審核時，統包商不得拒絕。

11.3      統包商對分包商之責任

分包商之選擇雖經業主許可，但並不解除統包商之契約責任。統包商對其分包商之一切行為及過失、債務或違約行為，應負完全及連帶責任。

11.4      付款對象

業主僅支付工程款予統包商，對統包商及其分包商間之分包契約不負任何付款責任。統包商應將分包商之契約提送業主查核。

11.5      業主／技術服務廠商之免責權

若統包商與其分包商發生任何索賠糾紛／爭執／訴訟等，統包商應免除業主／技術服務廠商相關之責任，且不得據以要求展延工期或任何賠償、補償。

11.6      選定分包商

除須知、要約另有規定外，業主發出決標通知後，將進行簽訂統包契約且不考慮統包商是否已經選定分包商，簽定統包契約並不解除統包商需在規定期限內選定分包商之責任，統包商於施工計畫送審前應提送各分包商契約。

11.7      分包商實績資料

統包商須於決標六週內提送工作計畫書並選定分包商，且將分包商名單及分包商優良實績工作能力資料於工作計畫書內標示，提送業主／技術服務廠商審查。工作計畫書核可後，該分包商不得更換，若有更換必要時，需經業主／技術服務廠商核可後為之。

11.8      技術服務廠商對分包商之直接聯繫權

技術服務廠商保留直接與分包商聯繫之權力，任何技術服務廠商與分包商間之往來書面文件副本應送統包商，有關設計及施工事項之所有最終決定，應由統包商傳達，上述聯繫均不解除統包商之任何責任。

11.9      擔保物權

1. 所有分包契約均應含有分包商放棄一切擔保物權之條文，即分包商對供應予統包商之設備與材料，均放棄擔保物權。

2. 如統包商與其分包商之間有書面契約存在，統包商必須確保分包商提供給統包商有關本契約之設備與材料，並無擔保物權或保留所有權。

第十二條  同等品

12.1      同等品

契約條款內之設計規範或經細部設計核定之材料者，若統包商擬供應或使用代用品或同等品時，應以書面報請業主／技術服務廠商批准；並應以書面證明所擬使用之代用品或同等品能完成原設計所規定之任務，與規定之製造用料相同或用同等材料，作用相同，能履行同一任務一如所規定者。統包商遇有核定之材料市場缺貨停產，經公會證實者時，可申請採用同等品。

1. 
2. 
3. 
統包商在文件中並應說明在實施時有關費用之變動。未接獲業主／技術服務廠商之書面核准文件時，統包商不得訂購或安裝同等品。統包商瞭解並同意業主／技術服務廠商對同等品，有最後決定權及約束力。統包商不得以申請同等品之程序為藉口，而要求展延工期。


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
12.2      使用之同等品價格低於原核定之契約單價時，應予減價扣除差額

原設計之契約單價時不予補貼。

12.3      統包商擬使用同等品時，原則於細部設計核定後三個月內備文及檢附符合規定之資料，向業主／技術服務廠商提出申請（逾時概不受理），並由業主／技術服務廠商審核，必要時派員先至該公司工廠瞭解生產設備及認定其產品，確實符合該工程設計標準，並依程序報請核准始可使用，其一切檢驗費用由統包商負擔。

12.4      經核可之同等品之使用

統包商使用經核可之代用品或同等品，並不解除統包商對契約之順服性。凡因使用核可之代用品或同等品而致影響及有關連之工作，如所需之工程工作應重行設計、繪圖、請執照等一切必要之額外費用，均由統包商負擔。

12.5      未經批准使用之同等品

未經業主／技術服務廠商批准而安裝完成之同等品器材，統包商應即移去，並以契約規定之合格器材安裝之。一切費用由統包商負擔。

12.6      統包商應提出各項機具設備規範與材質、規格、廠牌，避免同等品之爭議，若有爭議時應由業主擇優認定。
第十三條  通達工地、施工用地及器材儲存

13.1      人員之進出

在工程進行期間，除技術服務廠商、統包商、分包商及其雇用人員以外，其他一切人等除非經業主／技術服務廠商同意，均不得進入工地。統包商應提供識別證，以利人員進出管制，並管制人員車輛進出工地。

13.2      工地道路之使用

業主所指定通達工地之聯外道路及現場施工用地，並非供統包商專用，而係為統包商能夠執行工作而提供。

13.3      額外用地之取得

除業主指定之聯外道路及施工用地外，統包商所需一切額外場所、土地或路權，經業主事先書面同意後，統包商得自行負責協商取得，並負擔一切費用。

13.4      預防措施

統包商應採取一切預防措施，避免暴風雨或洪水直接或經由地面進入工地，而對工程造成傷害。如果受到暴風雨或洪水之破壞，統包商須負擔一切費用並依業主之要求進行修理、更換，或重建受損部份，使工程能依契約之規定日期完成。

業主如認為統包商未採取適當之預防措施以保護工程不受暴風雨或洪水破壞，可隨時要求停止工程之進行。統包商如因疏忽，未能對天氣狀況採取預防措施，而導致工程受損，則不得要求延長工期，統包商並應負賠償之責。

13.5      施工作業用地範圍

本工程於開工之前，統包商應依照業主／技術服務廠商核准之工地佈置圖，搭蓋施工所需臨時性之圍牆、工地辦公室、工房、料房等設施，如用地範圍超出核准範圍，統包商應自行解決，其產生一切費用與責任概由統包商自理。

13.6      器材儲存

統包商應按業主／技術服務廠商所核定之工程預定進度表，於工地儲存足量之器材，不得因器材儲存數量不足或備份不全，以致影響工程之進行。儲存場地，應以不妨礙正常作業之操作，並有充分之防災設備，其儲存易燃器材或燃料之處所，宜有適當之隔離及防火設備、儲存場所並須有適當之維護空間與設施。

第十四條  勞工安全衛生管理及環境污染防治與監測

14.1      工安管理

14.1.1    統包商及各分包商須確實遵守勞工安全衛生法令，維護工作人員與設備之安全衛生，其主要法令（但不限於）如下：

1. 勞動基準法。

2. 勞工安全衛生法。

3. 勞工安全衛生法施行細則。

4. 勞工安全衛生設施規則。

5. 勞工安全衛生教育訓練規則。

6. 勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法。

7. 營造安全衛生設施規則。

8. 營造安全衛生設施標準。

9. 政府公告之其他行政命令。

統包商及所有分包商應遵守上述法令，並負完全及連帶責任。

14.1.2    統包商應設置安全組織並有自動檢查辦法，並指定勞工安全衛生人員（以下簡稱工安人員）每日執行工安巡視，並作工安日誌。如發現有不符工安事項，並應隨時或限時要求修正，並記錄於工安日誌上。

14.1.3    統包商之工地負責人及工安人員，應每週定時巡視工地，檢查糾正不符合工安規定之動作及措施，並記錄及提出改善計畫。業主之工安督導人員得參與此工安巡視或單獨進行巡視。

14.1.4    統包商於發生重大事故時應立即報告業主，其他一般事故也應於24小時內提出書面報告，並接受調查。並依工安法令向政府主管單位報告。

14.1.5    統包商於開工前應依法先向「勞檢所」報備設置之工安衛生人員，工安衛生人員需持有工安證照。

14.1.6    統包商報備之工安人員，須與工安督導單位保持密切連繫，並接受其安全衛生指導與建議，依法負責工作場所之安全衛生業務，如以下：

1. 釐定職業災害防止計畫，並指導各工作現場確實實施。

2. 規劃督導各工作現場之勞工安全衛生管理。

3. 規劃督導實施安全衛生檢查與點檢，並記錄存查。

4. 督導各工作現場人員執行工安現場安全巡視、定期檢查、重點檢查及會同業主指派之工安督導人員測定作業環境。

5. 規劃實施工作人員安全衛生教育訓練。

6. 規劃實施工作人員健康管理檢查。

7. 會同工安督導單位實施意外災害事故調查，並以廠商立場提出書面報告。

8. 其他有關勞工安全衛生事項。

14.1.7    統包商報備之工安人員應在工作場所督導，不得擅離職守，其負責人應隨時巡查所屬之工安人員是否在現場。

14.1.8    統包商自備之機器、工具及安全裝具等設備，須符合有關法令之規定，業主／技術服務廠商人員及工安督導人員認為不合規定者，可令其停用並移離工作現場。

14.1.9    業主之工安督導人員、技術服務廠商督導工程師對統包商違反安全規定有隨時檢查、糾正之權責。必要時得開罰單或書面警告，或命令停工以迄改善為止。

14.1.10   工作場所若有立即發生危險之虞時，統包商工作場所負責人應即令停止作業，並使勞工退避至安全場所，且即刻通知相關單位人員處理。

14.1.11   統包商對其僱用人員應施以從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育及訓練。

14.1.12   統包商需進行依勞工法令及監工要求之安全衛生自動檢查項目進行自動檢查，至少包含下列項目：

1. 工地保全準則。

2. 臨時用電安全管理要點。

3. 工作場所及通道安全規則。

4. 挖掘工作安全規則。

5. 熔接焊接安全規則。

14.1.13   各項機械器具均需有適當之防護設備並符合勞委會所頒「機械器具防護標準」等勞工安全衛生相關法規，無特定規定者從國家標準。

14.2      環境污染防治與監測

14.2.1    為控制工程施工對工地周界以及以外環境的污染或導致不良環境影響，統包商需遵守環保法令，進行妥善的環境污染控制措施及環境影響減輕措施。

14.2.2    因本工程有關而引起的直接、間接、短期、長期公害糾紛及其賠償責任，概由統包商負完全責任，與業主無涉。

14.2.3    統包商需遵照以下列出的國內環境保護法令（但不限於以下）：

1. 空氣污染防治法。

2. 固定污染源空氣污染物排放標準。

3. 水污染防治法。

4. 放流水標準。

5. 廢棄物清理法及施行細則。

6. 有害事業廢棄物認定標準。

7. 事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準。

8. 毒性化學物質管理法及施行細則。

9. 噪音管制法。

10. 噪音管制標準。

11. 公害糾紛處理法。

12. 下水道法及施行細則。

13. 政府公告之其他行政命令。

14.2.4    統包商需根據工程項目及內容，確認工程引起的環保問題及污染源，含於建造施工細部計畫內提出工地環保計畫，送業主審查並確實依照執行。內容包括空氣污染防制、水污染防治（含地下水、洗車廢水、生活廢水等）、噪音管制、固體廢棄物處理／處置、土壤污染、毒性物質（氣體）溢洩、臭味防制、監測系統、道路維護、民眾關切事項之處理等。範圍除廠址、工地以內範圍及以外鄰近環境，也包括運輸路線、廠外埋管開挖、廢棄物運棄場所等。

14.2.5    運往廠外之廢棄物（含廢土），統包商應依政府法令辦理。

14.2.6    為督促統包商做好工地環保工作，業主得制訂或依違反環保規定之罰款辦法，對統包商予以處罰，該罰款視為統包商違約扣款的一部份，自統包商之履約保證金或應得工程款額中扣除。統包商並應對分包商之行為負完全及連帶責任。

14.2.7    環境品質監測

統包商應於決標日起12週內提出施工階段環境品質監測計畫書，經業主／技術服務廠商核准後，據以實施。其監測期間自土建開挖日至正式驗收合格日為止。其計畫書內容須至少包括下列各項：

1. 選定之經主管機關核准之環境檢驗測定機構或學術機構名稱。檢附核准證照、負責人和工作人員之學經理及組織表。

2. 監測之內容（含項目、地點、頻率及測定參數）。（詳表14.1）

3. 品管與品保作業說明。

4. 預定工作進度。

5. 監測工作所用設備、儀器、分析方法及精確度之說明。

6. 對業主／技術服務廠商之監督及查驗之配合說明。

在本統包工程進行期間，統包商若欲更換環境檢驗測定機構或學術機構，應以書面送請業主／技術服務廠商核定；業主／技術服務廠商有權要求更換不適任之環境檢驗測定機構或學數機構。凡因執行上述之環境品質監測所衍生之一切費用，概由統包商負責。統包商應將監測成果報告一式十二份（業主十份，技術服務廠商二份）於規定監測時間次月之月底提送業主／技術服務廠商審查。統包商於進行監測工作之十日前，以書面通知業主／技術服務廠商，業主／技術服務廠商得派員至現場與統包商妥託之環境檢驗測定機構或學術機構分別監督採樣及分析工作。統包商若於上述期限內未以書面通知業主／技術服務廠商，則該次採樣分析結果將不予審查，且統包商需自費重新進行該次監測工作。政府主管機構於審查本基地環境影響評估報告所做之結論，所要求之施工及試運轉期間環境品質監測之地點、頻率、測定參數及項目，若超出表14.1所列者，統包商應遵照辦理，並不得要求加價或提出異議。

表14.1  施工階段基地環境監測計畫

	監測項目
	監測地點
	監測頻率
	測定參數

	工地放流水
	基地工址放流口
	每季一次
	‧生化需氧量 ‧懸浮固體

‧透視度     ‧PH值

‧油脂       ‧溫度

	營建工程噪音
	基地週界外15公尺處
	每二月一次就不同施工作業於工址周界各進行一次測定，每次須連續測定24小時
	各時段(早、晚、日間、夜間)

‧逐時均能音量Leg

‧最大音量Lmax

‧日夜音量

	空氣品質
	基地週界
	每季一次，連續監測24小時
	‧污染質濃度（TSP、PM10、SO2、NO2）

‧氣象（溫度、濕度、風向、風速）


註：週界定義：有明顯圍牆等實體分隔時，以之為界；無實體分隔時，以其財產範圍或公眾人不常接近之範圍為界。

第十五條  工地管理

15.1      統包商需親自或派富有工程經驗之代表人常駐工地，代表統包商履行一切責任，於開工時向業主報備，並負責督率施工，所有工人之管理及給養等，亦均由其負責，並應約束工人嚴守紀律，如有軌外行動，及觸犯法令所引起之糾紛，概由統包商負完全責任。如工人遇有意外或傷亡情事，應由統包商料理，與業主／技術服務廠商無關，統包商所派代表人，非經業主／技術服務廠商同意，不得擅離工地，倘業主／技術服務廠商認為統包商所派代表人，不稱職時，並得通知統包商更換之。

15.2      依契約條款第九條之規定辦理。

第十六條  專利權、著作權及專屬權

16.1      使用權利

統包商應負責取得授權予業主得持有一個永久性、可轉讓性、非專屬性免權利金之使用權，該使用權之授與由統包商及其專利權、著作權及專屬權持有人共同簽署授權書。如果本工程之全部或部分在工程進行中或完工後被控訴侵害到任何上述權利，統包商應為業主／技術服務廠商或其指定人或受讓人進行辯護，並支付一切對業主／技術服務廠商或其指定人或受讓人所造成之損害、所有訴訟費及應支付之賠償費。如果本工程之全部或部分，在訴訟中被裁定構成侵害上述權利，並且被裁定禁止使用，則統包商應自費為業主買回繼續使用之權利。

16.2      免責權

凡工程上所用之各項材料或施工方法，屬於專利者，則有關之專利費及責任概由統包商負擔；如因侵害第三人合法權利由統包商負責處理並承擔一切法律責任，如因發生訴訟，亦由統包廠商負責處理與業主／技術服務廠商無涉。

16.3      業主所有權

統包商在本契約所提供之全部圖說、資料、規範及報告應屬業主之財產。上述全部圖說、資料、規範及報告應於本工程完工前移交業主。

第十七條  細部設計完成後變更及變更設計

17.1      細部設計完成後變更及變更設計

本統包工程統包商需依需求計畫書所列空間需求進行設計，若因柱距、配置或其他因素影響，細部設計完成時業主所核定之總樓地板面積超過需求計畫書所列總樓地板面積百分之五範圍內時，不予變更契約金額（唯本案設計之總樓地板面積以需求總樓地板面積之105%為限）。若總樓地板面積不足需求總樓地板面積時，不足部份則予扣減，調整之標準為決標總價與需求計畫書所列面積之比的單價乘以不足之面積。總樓地板面積之計算標準依建築技術規則之規定辦理。

17.2      變更通知

在不使契約失效情形下，業主可在任何時間命令增加、減少或改變工程內容，此項行動將以「變更通知」授權辦理之，統包商應迅即依照已發佈之變更通知行事。變更通知內所列之工作，應按照契約文件內適用條件及要求之規定辦理。若任何因變更而使契約金額增減或契約施工期限延長或縮短時，應即作等量調整並列入變更通知中。統包商若未獲得變更通知授權而逕自進行增加或有額外工作項目時，則統包商不得享有增加契約金額或延長契約工期之給與。

17.3      前項增減數量，應參照契約所訂各項工程單價計算增減之，惟如有新增工程項目時，得由雙方議價之。倘因業主變更計畫，致使必須廢棄已完成工程之一部份或已到場之合格材料時，由業主實地驗收後，其工程及材料部份，參照原契約所訂單價計付。

17.4      小變更

業主／技術服務廠商可發佈書面之工地受令或其他書面指令，授權統包商在工程中進行小變更工作，其性質與契約文件之一般主旨相符，而不含有調整契約金額或延長契約工期等因素。此等命令，對統包商有約束力，統包商應迅即依照命令辦理。若統包商認為由業主／技術服務廠商命令發佈之任何小變動工作均應增加金額或延長契約工期時，統包商應於七日內提出申請。並由業主／技術服務廠商裁定，若統包商對此裁定未能接受時，則進行協商。

17.5      由變更通知引發之資料修正

若變更通知或其它修正案，使以前核准之文件內之資料發生變化時，統包商應配合變化情形，自費將有關資料修正並遞送業主／技術服務廠商。若變更通知或其他修正案未引發資料需要修正情事，則統包商應以書面證實之。

17.6      工作項目調整

本工程各項工程與設施之設計與施工中，如發現不符投標書、契約條款或規範時，統包商應作設計變更或修正，並報請業主／技術服務廠商核准，惟不得要求延長工期。此項設計變更或修正，應為統包商之責任，不得視為契約變更，亦不得向業主/技術服務廠商要求任何補償，即增做部份不予計價，統包商亦不得向業主/技術服務廠商要求補償，且少做部份，如在技術上由統包商提出之說明文件經業主／技術服務廠商認定合格，少做部份不扣減，本項變更設計視為該工作項目之調整，不涉及加減帳。

17.7      統包商於得標後應於「設計階段」辦理地質調查工作，依建築技術規則建築構造篇及合約書相關規定，進行基地之補充地質鑽探及試驗工作，報請建管機關完成申領及取得建照，並對該項調查結果研判分析負責。該費用已包含於工程價金中，廠商招標時應考量招標文件地質調查報告資料不足之風險性及責任。
統包商於地質鑽探工作後，依所完成之成果報告分析研判，若有必要修正原設計方案時（如基礎型式、施工工法），統包商應配合辦理，並不得要求增加合約金額或其他權利之主張。
第十八條  違約與契約終止

18.1      契約終止情形

若發生下列任一情事，或統包商在接獲業主改善通知七日內未能改善，業主得以書面通知統包商終止全部或部份之契約：

1. 統包商逾規定期限尚未開工，或開工後工程進行遲緩有事實者，作輟無常，或工作能力薄弱及工人料具設備不足，業主認為不能依限完工時。

2. 統包商未能履行契約規定之其他條款或未能按照契約進度推動工作。

18.2      契約終止之規定

業主如果依據18.1節終止一部份或全部契約，契約終止前在業主認可之條件下，採購相當於契約內被終止部分之設計、材料、設備、施工工作與安裝服務。統包商須自行負擔終止契約所導致之任何及所有損失，上述損失應包括本契約所規定之逾期完工違約賠償，計至本工程最後完工所需之時間為止，以及為完成本工程實際由業主／技術服務廠商所發生之一切因重辦理發包所增加之成本以及與統包商辦理本工程之失誤有關之第三者向業主索償之全部費用。

18.3      違約後之責任

業主如果未依18.1節之規定終止契約，統包商應繼續履行契約，並應依契約規定付予業主逾期完工違約賠償以及為完成本工程實際由業主／技術服務廠商所發生之一切增加成本或其他之實際損失，直到完成所有工作並經業主驗收合格為止。

18.4      契約終止後業主之權利

如本契約依據18.1節規定而終止，業主將沒收履約保證金，並停止付款。並視工程狀況及設備堪用情況向統包商追索所有已付款。

18.5      業主具有單邊終止契約之權利

若發生18.1節之狀況時，業主有權單邊決定終止契約，上述契約終止並不代表業主放棄要求統包商負責因該狀況所發生之或所引起之一切損失之權利。如果業主所扣留之款項不足以抵償業主／技術服務廠商因終止契約而蒙受之損失時，則業主／技術服務廠商有權向統包商要求全額賠償。

18.6      契約終止後，統包商之配合措施

統包商於接獲業主終止契約通知後，應於十日內負責遣送工人，其已完成部份工作及存場材料之價款應作現況點收，如統包商拒不會同辦理點收結算，則業主得逕行辦理。

18.7      業主有因故終止契約之權利

因不可歸責於業主之事由（非18.1規定事由）而有終止本契約之必要時，業主得隨時終止本契約之全部或一部份工程，一經業主通知，統包商應立即停工，並由統包商於三十日內負責遣送工人，其已完成之合格工程及專用於本工程已進場之合格材料和統包商已進場未計價之機具租金（計至契約終止日）及本契約所列應付之管理費、利潤等，均由業主核實給價。

第十九條  解除契約

19.1      統包商如有下列情事之一時，業主得隨時解除本契約：

1. 容許他人借用本人名義或證件參加投標者。

2. 冒用他人名義或證件，或以偽造、變造之文件參加投標者。

3. 拒絕履行契約之一部份或全部。

4. 未經業主核准將本工程轉讓與他人承包，經業主查明屬實者。

5. 統包商經法院宣告破產。

6. 累計罰款總金額超過本工程契約總價之百分之十五（15%）。

7. 統包商顯有偷工減料事實，或違背契約，或發生變故不能履行契約責任時。

8. 統包商不聽從業主／技術服務廠商監工人員指揮，而釀成糾紛情節重大者。

9. 業主認定統包商有其他重大違約情節者。

統包商因前項各款原因而被解除契約時，應即停工負責遣散工人。統包商已完成部份工作及存場材料之價款，應作現況點收及結算，並俟本工程全部竣工，正式驗收後再付款，如統包商拒不會同辦理點收結算，則業主得逕行辦理；業主／技術服務廠商因解約所受一切損失及為完成本工程業主／技術服務廠商重新辦理發包所增加之成本，統包商應負責賠償，業主將沒收履約保證金及差額保證金，並取消一切付款，而所有預付款項均應附加法定利息退還業主。如發生訴訟應以業主所在地之地方法院為第一審管轄法院，統包商不得異議。

19.2      契約訂定後，凡因不能歸責於統包商之事由而未能開工，或開工後無法繼續施工而停工，其時間如逾貳年仍無法施工者，統包商於情事發生滿貳年之日起至三十日內以書面通知業主要求終止或解除本契約，並就已完成工程及進場材料辦理驗收結算，但不得提出任何賠償或補償之要求。統包商逾越上述期間未要求時，除原契約繼續執行外，統包商並不得以同情事再提出終止或解除本契約之要求。

第二十條  逾期賠償

20.1      作業中進度落後違約賠償

本統包工程為確實達成完工之要求，由統包商提送下列三項工作之完成日供檢核工程進度。

1. 建照取得並向建管單位完成申報開工日。

2. 地下室頂版（即地面層樓板）混凝土澆築完成日。

3. 屋頂層頂版混凝土澆築完成日。

統包工程進行時統包商所提作業預定進度表需滿足上述日期（只可提前，不得延後），作業期間上述二階段所規定之完成日期未能達成者，每逾一日罰以契約總價（含設計服務費）之萬分之二‧五為違約賠償金。

上述二階段之完成日係獨立計算分別處罰，不因上一階段之延後而順延下一階段之完成日。

20.2      上述所有違約賠償將不因統包商已加以改善某一階段之進度而予以退還其上一階段之罰款。

20.3      逾期完工違約賠償


依契約第十七條辦理。
20.4      上述20.1及20.3節之累計金額不超過契約總價之百分之二十（20%）。所有違約賠償將自履約保證金、或統包商之未領工程款中扣除，如有不足業主得向統包商追繳之。

第二十一條  損害賠償

統包商如未照契約規定施工，或施工不良、設置欠缺有損害人民生命、身體健康或財產時，業主／技術服務廠商所受之一切損失，概由統包商負責賠償，在保固期間內發生上述情形致使國家負損害賠償責任時，業主對統包商有求償之權利，得以在保固保證金內扣抵，不足扣抵時並得追償之。

第二十二條  轉  讓

本契約對雙方當事人之繼承人及經許可受讓人之權益與責任有效，並具拘束力。但未經另一方之事前書面許可，本契約不得全部或部份轉讓。

第二十三條  賄賂

23.1      賄賂之處置
統包商或其分包商均不得支付佣金、回扣、餽贈、其他利益或獎金予業主或技術服務廠商承辦人員或與業主或技術服務廠商有關人員。如有違反，應受法律制裁並負一切後果，包括賠償業主／技術服務廠商因此而發生之一切損失，業主並得終止或解除契約。

23.2      檢舉貪污舞弊信箱

1. 法務部調查局

地址：新店郵政第60000號信箱

電話：（02）2291-8888

2. 台北市市調處

地址：台北市郵政第60000號信箱

電話：（02）2732-8888

23.3      統包商於辦理領標、投標、履約交貨或工程監驗過程中，如發現弊端或不法情事，可依據上述信箱、電話、傳真機提出檢舉，惟檢舉內容須符合行政院八十九年十二月修正發佈「獎勵保護檢舉貪污瀆職辦法」第九條規定：檢舉貪污瀆職之犯罪，應以書面記載檢舉人及被檢舉人姓名、年齡以及貪污瀆職事實與可供調查之資料或線索，並由檢舉人簽名，蓋章或按指印，否則不予受理。

第二十四條  保  密

24.1      對契約相關資料之保密

非經業主書面同意，統包商不得將本契約工作有關之任何照片、複印品、尺寸、數量、品質敘述或其他資料加以批露，或作為一般廣告、宣傳、銷售宣傳活動之用。

24.2      保密要求

統包商及其分包商應對所有工程圖說及相關資料，負保密之責任，如有洩密或遺失，統包商亦負一切法律責任。

第二十五條  破  產

如果統包商破產；或不能償付債務；或收到法院對其執行命令；或與其債權人達成協議；或是統包商為一開始結束營業之公司；非本身自願結束營業，以便合併、重組；或由破產管理人代表債權人繼續營業；此時業主可自行決定採取下列兩項措施之一：

1. 按第19條規定解除契約並以書面通知統包商、或管理人、或清算人，或任何可能成為契約的歸屬者。

2. 依雙方同意之一定保證金額，給予管理人、清算人、或其他人執行契約之選擇權。

第二十六條  契約法律

26.1      本契約應受中華民國法律管轄，所有契約解釋概以中文為主。

26.2      統包商及其員工及代表人應隨時遵守中華民國一切有關法律、法令、規則及政府當局之命令，包括（但不限於）所有商業登記、公司行號之組成、納稅、因統包商疏忽、過失或違反法令而須繳納之罰金、漏稅、扣押或其他懲罰及申請許可證、執照，並應熟知中華民國境內所通行之一般商業慣例，及工地所在地區之特殊法規。

26.3      如果統包商發現契約和有關法律規則及行政命令有矛盾及不一致之處，應即向業主提出書面報告，業主將視實際需要做進一步指示。

第二十七條  函  件

有關本契約之一般通知、函件、設計圖說、檢驗、現場工作及其他技術事項，統包商應以函件正本直接聯絡業主，並以副本聯絡技術服務廠商。

第二十八條  爭議解決

28.1      在協議、訴訟等待解決期間，統包商仍應遵從業主／技術服務廠商之指示，執行契約所規定之工作。

28.2      統包商對業主之任何有關延期、額外補償或損壞之求償，不論是否在本契約內，均應確實認定已由統包商放棄。除非統包商於事實發生後七（7）日內以書面通知業主／技術服務廠商提出其求償之要求，並於十五（15）日內，正式以書面向業主／技術服務廠商提出，附有證明資料逐項列明其成本基本項目。

28.3      本契約所稱之「求償」意指訂約雙方之一方基於事實與理由，以書面要求或主張請求給付金錢、調整或解釋契約條款，或要求其他救濟，且均屬發生於本契約或與本契約有關者。

28.4      任何訴訟文件以付足郵資之雙掛號郵寄至對方當事人於簽約時工程契約上載明之地址，視為該項文件已送達。

第二十九條  材料及人工

29.1      除另有規定，業主對本工程不供給任何材料及人工，統包商應提供完成本工程之一切物料、材料、人工以及所需一切施工機械及工具設施。所有人工皆須為有經驗之熟練工人，遇有特殊工作時，應聘各該項之專長人才擔任之。業主／技術服務廠商對工程品質及工作技藝之適切性，具有最後決定權及約束力。工地內材料之堆放應遵照業主／技術服務廠商之指示辦理，凡有關工程安全之技工，如焊工、電工等，必要時得依業主／技術服務廠商之指示，雇用持有政府發給執照之合格技工。

29.2      任何材料均應為新品，且須於業主／技術服務廠商要求時將樣品送請技術服務廠商核准，將來工地上所用材料，即以此樣品為準，其經技術服務廠商指示所送之各項材料說明書、試驗數據者應符合下述原則：

1. 樣品、型錄及說明書應依工程進度，預留合理之審查及檢驗期間，送請核定，務以不妨礙工程進度，則其責任由統包商承擔。

2. 其係進口之材料、物件，則尤須妥為計算其運送之時間，務以不妨礙工期為準，則其責任應由統包商承擔。

3. 必要時，技術服務廠商得要求統包商證明各項材料、物件之確實來源及產地證明、品質及價格。

29.3      選定材料／設備製造商

當任一材料或設備項目，經規定有兩個或兩個以上之製造廠牌，統包商可依照規定任意選用一種。在工程施工過程中，為每一單定目的而使用之器材，雖規定同一器材項目有兩個或兩個以上不同製造廠牌，但統包商一經選定使用之廠牌，則在該一單定目的之工作項目中，始終僅只可使用同一廠牌同一種類同一製造商之出品。

29.4      凡基於功能性、安全性、適當性之要求或在工程慣例上，為工地施工所必需，而在契約文件中未列明之材料及人工，統包商應依照技術服務廠商之指示辦理，業主不另給價。

29.5      除本契約另有規定外，工地上所有未使用過之材料，無論已否建造完成，任何人不得擅自運離，一切多餘之各項材料，須至工程完成後方得運離。

29.6      本工程所用材料，其品質、性質、成份及強度等規格，在本規範規定，或技術服務廠商認為有必要作試驗者，由統包商會同技術服務廠商取樣送往指定試驗機關或具中華民國實驗室認證之實驗單位試驗之，並取得試驗報告書備查，所有費用概由統包商負責。

29.7      安裝之空間需求及佈置

統包商應保證所供應之材料及設備器具，能適合於安裝用之空間，並應在工地現場進行必要之丈量工作，用以查證此等設備之空間需求，如設備之安裝佈置與契約條款所規定者不同而係經業主／技術服務廠商所批准者，則統包商應依照業主／技術服務廠商之要求，安裝設備及進行相鄰部份工作之改裝配合作業；一切費用，由統包商負擔。

第三十條  劣工窳料

本工程任何部分如發現工作或材料與工程圖樣或說明書不符時，均視為劣工窳料，無論已否完工均應拆除重做，並將窳料立即運離工地，對於完工部份不得以技術服務廠商未事先制止即屬默認而拒絕拆除運離。如因拆除而致損及其他工作或設施時，統包商應負全部賠償之責任，如統包商屢經技術服務廠商警告，仍不拆除修正或不將窳料運離工地，業主得視情形解除契約，其因解除契約或代為完成而招致之一切損失，統包商應負賠償之責，業主並將該損失自履約保證金、或統包商之未領工程款中扣除。

第三十一條  特殊工法及快捷工法

31.1      特殊工法

統包商為完成本工程所提之特殊工法，經業主／技術服務廠商審查核可，其費用應具包含在標單總表內各對應分項工程價格內，不得另行要求加價。

31.2      快捷工法

本統包工程之設計及施工時間較一般傳統工程為短，為達工期要求需採用快捷工法（FAST TRACK），即邊設計邊施工方式作業，統包商於施工時所提送施工詳圖，經技術服務廠商／業主核可後，列入契約之一部份，統包商需配合作業，並不得另行要求加價。

第三十二條  度量單位

32.1      單位要求

本契約內所有文件、設計圖、圖說及計算書之單位應以公制為準，且本工程所有設備之容量使用單位亦應為公制。

第三十三條  品管／品保作業程序書

33.1      一般規定

33.1.1    在確保本工程之順利興建及其品質能符合各項規範要求，統包商必須依照國際標準ISO-9001或中國國家標準CNS-12681之規定，於決標通知日起八週內提送一套品質管制及品質保證作業計畫書予業主／技術服務廠商審核，其項目應包括下列18大項：

a. 組織

b. 品質保證計畫

c. 設計之管制

d. 採購文件之管制

e. 說明書、程序書及圖件

f. 文件之管制

g. 採購項目及服務之管制

h. 料件之標識及管制

i. 特殊製程之管制

j. 檢查

k. 試驗之管制

l. 測試設備之管制

m. 裝卸、包裝、保存、儲藏和運輸

n. 檢查、試驗、和運轉狀況

o. 不符合項目之管制

p. 改正行動

q. 品質保證記錄

r. 稽查

33.1.2    統包商應依品質保證計畫書之規定，定期或不定期執行品質保證稽核。業主／技術服務廠商之品保人員亦有權利對統包商及其分包商、供應商等有關者做必要之品保稽核，統包商及有關人員有義務接受及配合協助。

33.1.3    在品質保證及品質管制執行過程，皆需留下記錄、文件。若發現缺失，需即採取補救、矯正行動。

33.2      品質保證計畫

統包商在執行專案管理、工程設計、採購服務、進度控制、施工、檢驗、測試以及其他與本工程有關之工作時，要遵照有系統且完整的品質保證計畫執行。該品質保證計畫由統包商研擬，藉由此品質保證計畫向業主保證，其在執行33.1.1節所規定之18項工作時均能遵照契約的要求執行。

33.3      品質保證及品質管制程序

為確保本工程之順利興建及其品質能符合各項規範要求，統包商必須依照最新版國際標準ISO-9001或中國國家標準CNS-12681之規定，於決標通知日起八週內研擬提送一套品質保證及品質管制程序書。品質保證及品質管制程序書之規定若有未盡事宜，一概以ISO-9001為標準。

統包商並應於各項細部作業前二十日依各類規範之規定提出細部作業計畫書，包括該項細部作業之工作程序書及品質管制文件之格式送交業主／技術服務廠商核准後，始可進行該項作業。

33.4      組織

統包商必須指派一位品保主任，管理本工程一切有關品質保證與品質管制之事務。該品保主任必須得到充分授權，能適切地且連續地去執行、矯正有關品質方面之事務，以使本工程能符合契約之要求。

統包商所提出的品質保證及品質管制程序書中需要品保／品管人員組織架構表，品保主任需持有經認可之相關證照，

33.5      品質保證要求

33.5.1    設計

統包商所提出之品質保證與品質管制程序書，有關於設計方面者應包括下列述諸項：

1. 諸凡法規、標準、契約文件之各項要求，須明文規定在規範、圖件、程序書，由統包商準備，經業主同意後，提供本工程使用。

2. 諸凡設計變更或現場安裝變更，均須透過原設計單位人員之審查與核准，除非另有規定。

3. 應訂定各相關部門間之聯絡程序，並說明相關設計介面之審查、核准、放行、分發、文件版次修正等程序與責任歸屬。

4. 在檢驗報告書中說明採用之主要設計規範、測試方法。

33.5.2    設備、材料與服務

統包商所提出之品質保證與品質管制程序書，有關於設備、材料與服務之程序應包括下述諸項：

1. 統包商遴選之材料供應商及提供服務之分包商，必須符合本工程品質及能力之要求。

2. 統包商遴選之供應商及分包商必須透過訂購單及與分包商契約，明列品質保證各項綱目，以保證符合本工程之要求。

3. 舉凡統包商所製訂之一切請購單、訂購單及與分包商間之契約，均需經統包商之主管經理核准，以確認對品質保證與品質管制之可達成。

33.5.3    圖件

為確保最新版之文件，如圖說、規範、程序書等，能適時的傳達到相關人員手中，以利專案工作有效執行，一切圖件傳達、處理程序要明文規定在品保與品管程序書中。

33.5.4    檢查、檢驗與測試

統包商所提供之品質保證與品質管制程序書，應包括檢查、檢驗與測試程序：

1. 對於檢查、檢驗與測試範圍及所採用之規範與方法應予列明，以保證符合本工程之品質要求。

2. 設備或材料供應商及工地所提供有關檢查、檢驗、測試文件應引用適當格式，並提出範例。此類之檢查、檢驗、測試文件均須列入檢驗報告書中。

3. 執行檢查、檢驗與測試人員，其資格認定不同於執行監督設計、按裝人員。

4. 業主／技術服務廠商有權監督在製造工廠、工地所進行之一切檢查、檢驗與測試工作。

33.5.5    量測與測試設備

統包商所提供之品質保證與品質管制程序書，對於量測與測試設備應合於下列要求：

1. 凡使用於品質有關的量測及測試設備均需管制、校正、調整及維護。

2. 量測及測試可接受之標準（如合格標準、可容許誤差）、評量方法，應明定於工作程序書上。

3. 量測及測試設備，經校正後應留下校正記錄，註明校正單位、校正者、日期、方法、參考標準品等。有關量測及測試設備之校正文件，需併入檢驗報告書。

33.6      品質管制要求

33.6.1    工地檢驗程序

統包商所提出之品保與品管程序書，其內容必須包括工地之檢查、檢驗、測試程序，極以及可接受之標準、評量方法，以便針對工程之每一設備及材料進行檢查、檢驗、測試。

為達到契約、規範中所要求之品質，檢查、檢驗與測試之程序必須詳予說明，而此一程序必須符合契約、規範中所規定之各種規範、法規與標準。如有未盡事宜，應採用國際公認標準施行品管。

第三十四條  工地辦公室

統包商應於開工前，提供一座工地辦公室供業主及技術服務廠商使用，工地辦公室之總面積不得少於150M2其平面配置及使用材料、規格及數量需於決標通知日起六週內送交業主／技術服務廠商審核。

工地辦公室應至少（但不限於）包括以下隔間：

男用廁所

女用廁所

一般辦公室

工地主任辦公室

10人會議室／簡報室

會客室

貯藏室

工地辦公室之建造標準應依照或不低於下列規定：

1. 地板為實心混凝土或硬底上舖混凝土，表面全部以PVC地磚舖設。

2. 牆壁為木框或經技術服務廠商許可之建材，外部應為防水層。

3. 屋頂須為鋁板或經技術服務廠商核可之建材，其屋簷須最少突出一公尺。

4. 天花板應為石膏板或經技術服務廠商核可之建材，其高度最小為3.0公尺，隔間牆應為木框、夾板建造。

5. 所有房間均應以乳化塑膠漆塗刷。

6. 窗戶一般應有可滑動之金屬框、尼龍滑輪、橡板止水帶及鑲玻璃。浴室之窗戶應採用開孔百葉窗，廁所之窗戶應用毛孔面玻璃。所有窗戶內部應裝設銷扣及百葉窗簾，外面應裝設窗板。

7. 每間房屋內應裝設足夠之日光燈並配裝開關等設施，並至少須有兩處110V之電源插座。

8. 建築物內應裝設足夠之空氣調節系統並備有男女用衛生設備。

9. 所有門窗均應裝設紗網。

10. 建築物應為可緊閉者，且可防止因颱風、暴雨、海水、潮氣及昆蟲之損害。

11. 有關建築物之消防安全措施、衛浴設備等依使用狀況及人數配置之。

統包商需於得標後提供以下之設備（需經業主或技術服務廠商同意後購置）

工地辦公室

名      稱                尺    寸           數    量

‧辦公桌                     1200×750mm              8個

‧繪圖桌                     1800×900×750mm         1

‧有扶手可旋轉辦公椅              -                   2

‧無扶手可旋轉辦公椅              -                   6

‧會議室用桌                 2400×900mm              2

‧會議室用椅                      -                  10

‧含電腦桌的秘書用辦公桌      1500×750mm             1

‧淨水機                                              1

‧圖櫃（可放A1圖）                                   1

‧全高檔案櫃                                          5

‧鋼製檔案櫃（含4個抽屜）                            2

‧沙發（含咖啡桌）                                    1組

‧影印機（含自動送稿分頁及                            1台

A3尺寸縮影）

‧冰箱                       300公升                  1台

‧電視                       29吋                     1台

‧電話及傳真機（含自動切     電話線四線               1式

紙）

‧滅火器                                              3式

‧急救藥箱                                            1式

‧其他經業主／技術服務廠商                            1式

指示之零星設備

統包商並應提供工地辦公室之電話費、電力、傳真機及自來水等所有使用期間之水、電費、電話費、瓦斯費等均須由統包商負擔。統包商每日並須派遣專人將辦公室予以清潔及打掃。

統包商應於接獲業主通知已使用完畢時，迅速將工地辦公室附屬結構物完全拆除，清潔所有雜物並將之復原至業主／技術服務廠商滿意為止，所需費用包含於價格標書項內，業主不另給價。又統包商不得以任何理由佔據工地不還。本項工作統包商若拖延不按時辦理，則得以工程逾期論處。

第三十五條  工程記錄

詳施工規範第01320章施工過程文件紀錄、第01321章施工照相及攝影。








第三十六條  保固

36.1      保固期限

本工程依統包商所提保固年限表辦理，其最低年限為統包商保固非結構物二年，結構物五年。
36.2      瑕疵改正

在保固期間內，本工程在正常操作維護下（不包括操作維護不當、人為破壞等因素），如有任何材料、設備、結構物發生瑕疵或不符合契約規定需修理、調整、更換或賠償者，統包商應於業主規定之期限內，立即採取改善措施或更換新品，所有修理或更換之一切費用應由統包商負擔。統包商若無法於業主規定之期限內採取改善措施或更換新品。致本工程發生無法運作情形時，統包商應支付業主一切直接損失。

36.3      業主逕行改正

於保固期間內，統包商經通知後，若未於規定期限內改正瑕疵、錯誤、遺漏或其他不符合契約規範情事，業主得委託第三者逕行改正。統包商並應負擔一切費用（包括業主之直接損失），且此項改正工作並不解除統包商應負之所有保固責任。

36.4      無法修復至原狀

於保固期間內若任何設備，經業主鑑定基於不實際或不方便修復至原狀者，業主將視實際情況扣減保固保證金，扣減之金額應為該項設備或材料契約單價之三倍。

36.5      若保固保證金不足以支付因保固所發生之費用時，統包商應繳付其他不足之費用，如拒不清償得依法追訴，並移付懲戒。

第三十七條  工作組織與人員資格

37.1      投標廠商於服務建議書或得標後提報之計畫組織表，至少應包含（但不限於）下列主要組織架構。

1. 設計階段

計畫總負責人。

建築設計負責人。

水電設計負責人。

空調設計負責人。

結構設計負責人。

設計整合工程師。

2. 施工階段

計畫總負責人。

工地總負責人。

工地設計總負責人。

專業工地工程師（結構、建築、水電、空調）。

品保主任及工程師。

工安衛生工程師。

計畫管控工程師（進度、成本、品質）。

第三十八條  統包商工地執行監督事宜

38.1      施工計畫書

統包商應於開工日前一個月，提出確實可行之施工計畫書供業主／技術服務廠商審查：

1. 工地組織結構。

2. 施工方法，作業程序，預定施工進度。

3. 指定工程工地負責人及相關工程人員，包括其姓名、年齡、地址、教育程度、工作經驗、經歷、所受訓練、在本工程擔任之任務及預定工作時間等，並提出勞保證明。

4. 人力、發包及採購計畫。

5. 計畫時程控制。

6. 施工機具設備計畫。

7. 品質管制計畫及負責人。

8. 有關本工程交通維護、工程安全、環境保護及環境品質監測計畫等事項。

有關本工程應備之重要機具證明書。

38.2      統包商監督人員之替換

於工程進行中，業主／技術服務廠商有權要求更換統包商之任一個工程執行人員，統包商應無條件遵守指示。

38.3      加班及趕工計畫

本工程進行時間，除因業主要求縮短工期得由雙方協議補助趕工費用外，如為配合進度或因施工需要業主／技術服務廠商認為須增加工人或加夜班時，一經通知，統包商應依勞動基準法規定妥善調派人員配合，不得推諉，且不得要求加價或補償。業主／技術服務廠商如認有趕工需要時，統包商應於業主／技術服務廠商規定之限期內依指示提出趕工計畫並採取補救辦法，如增加設備、機具、勞工、工作天數、工作時數、工作班次、及其他趕工方法等。

統包商在夜間施工趕工中，如需配合檢驗等工作時，統包商應於前三天提出申請要求業主／技術服務廠商辦理。統包商應於夜間施工前做好配合措施，例如照明、安全作業、障礙排除清理等工作。

38.4      工程協調合作

本工程如需要與其他承包商執行之工程同時配合施工時，統包商應與之互相協調合作，並依圖示或技術服務廠商指示位置正確施設。遇有施工設備應共用或施工程序上發生任何糾紛，應遵照技術服務廠商之安排與調整，統包商不得異議，否則其所受損失概由統包商負責。如因協調不良而導致工程延誤，統包商不得據以要求延長工期或要求加價及補償。

第三十九條  計畫進度與圖說／文件之送審

39.1      計畫進度

39.1.1    完工日期

契約規定之完工日期

39.1.2    綱要進度之訂定

1. 投標商應於投標書內提送之進度

統包工程要項工作進度表如投標須知如附件所示。

投標商應依據上述計畫要項進度，制定可以符合上述規定完工日期之進度表：

(A) 圖說提送進度：依據招標文件規定之送審圖說及審閱圖說進度。

(B) 設計及施工進度，至少應含：

(a) 初步設計

(b) 細部設計

(c) 申請綠建築、都市設計審議、建造執照、使用執照及其他證照

(d) 施工開工時程

(e) 結構體施工時程

(f) 建築裝修時程

(g) 水電施工時程

(h) 空調施工時程

(i) 交通設備施工時程

(j) 庭園景觀施工時程

(k) 完工驗收時程

2. 決標後應提出之進度

進度時程規劃及進度時程表

統包商應於決標通知日起三週內依照39.1.2節所規定之項目提出進度時程規劃與進度時程表，該時程表採用P3或其他時程軟體方式繪製，其工程項目之大項須至少含有15至20項關鍵路徑，而全部工程總施工細項不得少於100項，上述時程表並應包括結構建築及設備之各項工作。結構建築之進度應按建築物之施工順序區分；該時程表經業主／技術服務廠商核准後據以實施並作為契約文件之一部份，統包商應將核准之時程表鍵入電腦內，並各提送一套給業主／技術服務廠商備查。

(A) 時程規劃（Schedule Planning）

在時程規劃階段，時程管制工作程序應採自上往下（Top-Down）之架構分配，即應考慮各系統層層分配之架構來規劃，但不失其整體性。統包商於此階段應完成下列事項：

(a) 工作分工結構圖（WBS, Work Breakdown Structure）、作業資料（Activity Data）與作業權重（Activity Weigh Value）：

統包商應依照招標文件規定，合合計畫主要工作項目時程完成下列工作：

(i) 釐清製作工作分工結構圖（WBS）往下細分至科目（Discipline）、系統（System）與作業項目（Activity）並編訂WBS碼（WBS Code）。

(ii) 訂定作業項目表（Activity List），標明作業識別（Activity ID）與作業代碼（Activity Code）。做業識別與作業代碼應符合WBS碼的架構，作業項目規定總施工細項不得少於100個。

(iii) 估計各作業項目的工期（Duration）、作業關係（Relationships）與作業權重（Weight Value）。

(b) 電腦製作P3或其他時程軟體計畫時程表，並確認關鍵路徑（Critical Path）與關鍵工作項目（Critical Item）：

統包商應根據工作分工結構圖與作業資料、作業權重配合本計畫主要工作項目重要里程（Milestone）之起點及完成日，採電腦製作P3或其他時程軟體計畫時程表，確認關鍵路徑與主要工作項目，並提出下列報表給業主審核：

(i) 計畫時程網狀圖（Project Schedule Network）採結點式（PDM, Precedence Diagram Method）製作網狀時程表（Network Schedule），所排定之時程必須符合本計畫主要工作項目之重要里程（Milestone）之完成時間。同時亦應配合WBS之架構繪製。

(ii)計畫時程桿狀圖（Project Schedule Bar Chart）按作業識別（Activity ID）順序繪製。

(c) 訂定時程管制目標

已發展完成之CPM計畫時程表經業主核可後即可訂定為時程管制目標，做為計畫進度控制之依據。同時統包商應提出下列報表給業主審核，並提供給分包商製作詳細／控制時程表（Detail／Control Schedule），以為執行的依據。

(i)  目標時程網狀圖（Target Schedule Network）

(ii) 目標時程桿狀圖（Target Schedule Bar Chart）

(iii)工作量計畫書（概估）

(iv) 預定進度報表

(v)  預定進度〝S〞曲線

(B) 時程報告（Schedule Reporting）

在時程報告階段，時程管制工作程序應依自下往上（Roll-up），之架構彙整，即應考慮自各工作點及各系統層層往上彙整之架構以反映實際工作進行狀況。同時統包商應於每月規定日期內提送下列報告供業主／技術服務廠商審核：

(a) 已更新之計畫時程網狀圖（Updated Project Schedule Network）。

(b) 計畫時程桿狀圖（Project Schedule Bar Chart）包括實際與預定之比較。

(c) 工作數量報告。

(d) 月進度報表與〝S〞曲線，包括每月預定進度與實際進度之比較及預定〝S〞曲線與實際〝S〞曲線之比較。

(e) 差異分析，修正措施與建議。

(C) 提送時程報告（Submittal of Schedule Reports）

統包商之時程與進度月報表應於每月五日前提送業主／技術服務廠商審核。

(2)統包商施工時，業主／技術服務廠商將依該進度表，每十五日定期核算認定（以施工認定，但不得中斷施工），若未能依上項施工主要項目進度施工而發生各該項施工進度逾期時，則應依第20.2節支付施工進度落後違約賠償金。

(3)統包商於未能達到預定之主要施工進度時，除依上述第(B)點辦理外，並應於十日內提出施工進度改善計畫送業主／技術服務廠商認可，該改善計畫內原統包商提送之施工主要項目不得變更，而各該施工主要項目除進行中該項逾期施工項目之進度不得調整變更外，其後續之各主要施工項目預定進度可予調整。

(4)投標商於39.1.2(1)節所承諾之進度應嚴格遵守。

(5)統包商應自得標細部設計核可內依據業主指示提出：

(A) 本統包工程詳細成本明細表經業主核可後為契約一部份，該詳細成本明細表應含詳細數量以及單價分析表，供業主／技術服務廠商做為工程變更、進度請款／付款時之依據，詳細成本明細表之總價與決標價相同。

(B) 依據計畫主要工作項目時程表、預定進度表及付款辦法，提出請款時程表供業主／技術服務廠商審核。

(6)統包商應於每月所提送之進度報告中將請款文件及已核可之變更契約文件彙整，並重新調整請款計畫，以利業主／技術服務廠商對於本統包工程預算之控制。

(7)在下述情形，契約規定之完工日期可予延長：

(A) 不可抗力事件（工程契約第十三條）

統包商應於不可抗力事件開始發生十（10）日內以書面通知業主／技術服務廠商有關原因及預期延誤時間。在統包商及其分包商均無過失或疏忽之情況下，業主／技術服務廠商始考慮延長工期。

(B) 因不能歸責於統包商之事由而未能開工，或開工後無法繼續施工而停工（一般條款第19.2節）。

業主／技術服務廠商將依查證之事實作判斷，如查證屬實將允許延遲工期，並核定延展之日數。

在任何情況下，統包商不得以施工、安裝或試運轉工期之延長、契約規定之完工日期之延後、物價波動及匯率變動為由，要求增加契約價格或向業主索求補償。在準備價格標書時，投標商應將上述延誤風險納入其報價中。

39.1.3    節省工期之措施

除各種可行之節省工期措施外，若有一方發現即將發生延誤，或因他方未應其要求而採取必要之行動而即將發生延誤，則應適時提出警告，必要時，應重複提出警告。各方均應施行上述提出警告之措失，以避免可能發生之延誤，或將延誤減至最小。

39.1.4    建築結構施工與水電、空調設備安裝之協調

本工程範圍含蓋建築結構施工及設備供應、安裝及運轉等，故統包商應負責控制進度、訂定施工計畫、協調其分包商，以確保於契約規定之完工日期前完成本工程。

39.1.5    設備運到工地之順序

1. 為有效控制進度，統包商應儘力合理安排設備組件之至造及裝運，使其運抵工地之順序符合順利安裝之進度需要。

2. 由於工地面積有限，設備交運進度不適宜時將造成工地貯存問題。統包商雖可自行決定在工地之外租用場地，惟須考慮組件重複運送及其他管理問題，並應避免長期露天貯存導致腐蝕及遺失。統包商應負責因上述不適宜裝運進度所引起之遺失、改正及延誤而衍生之一切費用。

39.1.6    提供業主／技術服務廠商監督進度及進度控制所需之資料

統包商於得標後應與業主／技術服務廠商討論其所需之進度資料，如內容、詳細程度及提送時間，並按指示提供。

39.2      圖說提送及核可

39.2.1    提送規定

統包商應依據招標文件內所規定之工程圖說／文件及資料提送審查時程表將規定之工程圖說／文件及資料提送業主／技術服務廠商審查。並提出其建議之工程圖說／文件及資料提送審查時程表，且於決標通知日起六週內提送業主審查，經業主核可後據以實施，經核可之工程圖說／文件及資料提送審查時程表將不得再予變更。統包商無法按規定時間將工程圖說／文件及資料提送業主審查時，則將依一般條款20款規定課以違約賠償。

統包商應以AUTOCAD（電腦輔助繪圖）方式繪製所有應提送業主審查之工程圖。除另有規定外，統包商應依招標文件要求之圖說（含文件資料）提送審查。

為簡化程序以加速進度，本工程圖說提送程序規定如下：

1. 統包商應將規定之重要圖說比快遞／親自遞送於規定時限送請業主／技術服務廠商審核。招標文件中所規定應提送之圖說應按規定時程提送業主／技術服務廠商審查。若圖說均按時提送且正確無誤，業主／技術服務廠商將予以及時核定。

上述之重要圖說經業主／技術服務廠商核定後，統包商即獲得授權依契約規定全速進行設計、施工、安裝，而不須等候技術服務廠商進一步核定。統包商應僅在對基本事項有重大疑問時，始暫停其工作而與業主／技術服務廠商磋商。

若統包商未能按規定將工程圖說提送業主核可，統包商不得任意進行設計及現場施工，其因此所致之一切延誤後果，概由統包商自行負責。

2. 業主審查統包商提出文件資料的時間，原則上不多於10日（以收件時間為準）。若因統包商未能準時提送文件資料，致影響審查時間者或經多次提送修正仍未能合格者，概不得做為延長契約期限之理由。

3. 各項審查文件資料之提送，統包商應以正式信函備忘錄註明發文日期、發文號碼、授權簽署人簽字，列明文件內容。封面須註明工程名稱、圖說名稱、送審次數及檢送目的（例如：供審核、或供審閱等）。所有須審查之圖說／文件須由統包商直接提送，不得假手他人，否則將予拒收。統包商並應先行審閱、檢查及簽認，以確保提送文件資料內容完整、適當，以及完全合乎規範要求。

4. 統包商應按業主／技術服務廠商審查意見及要求予以修正，並於規定期限內將修正後之圖說再次提送，直至業主核可為止，若因多次修正仍未能符合規範要求，其所造成之工期延誤、違約賠償（一般條款第20條）或業主之任何損失概由統包商負責。

5. 如因遞送方式不合、文件內容與送審圖說表不符、文件內容不齊、文件提送順序不合、未經統包商自行品質管制之相關技術文件圖說等，均將全數退回統包商。

6. 本工程之設計圖說（含結構、建築、水電、空調、交通設備、電梯）不論為設計階段或施工階段，均需由主承包商及設計建築師共同簽署，共負責任，否則業主／技術服務廠商將拒絕審查，並予退件。

39.2.2    送審圖說

1. 初步設計圖統包商需於決標通知日起三週內提送業主審核，主要圖說包括建築結構部份

(A) 配置圖（含基地位置、地籍、現況、配置、面積計算分區等綜合資料圖樣）
(B) 各樓層平面圖

(C) 各向立面及整體剖面圖

(D) 裝修材料表

(E) 結構平面圖

(F) 地下室開挖示意圖

(G) 室外景觀配置圖

(H) 電梯配置及規範

(I) 主要材料規範

(J) 業主／技術服務廠商指示要求之圖說

(K) 初步設計預算

水電、空調部份（含系統圖及昇位圖）
(A) 電力系統單線圖（含緊急發電系統圖）
(B) 弱電系統單線圖

(C) 給排水系統單線圖（含污水系統、中水系統）
(D) 消防系統單線圖

(E) 空調、通風系統圖

(F) 監控系統

(G) 實驗室特殊系統
(H) 交通設備系統圖單線及規範

(I) 業主／技術服務廠商指定要求之圖說

(J) 初步設計預算

2. 細部設計圖統包商需依核定進度表提送業主審核，主要圖說包括建築結構部份

(A) 配置圖（含基地位置、地籍、現況、配置、面積計算分區等綜合資料圖樣）
(B) 各樓層平面圖（含各層平頂裝修平面圖）
(C) 各向立面及總剖面圖、外牆剖面圖
(D) 裝修材料表及門窗表（含五金表）
(E) 樓梯、車道平面、剖面詳圖

(F) 施工大樣、裝修詳圖

(G) 指標系統

(H) 電梯配置詳圖

(I) 特殊空間詳圖

(J) 結構細部設計圖

(K) 景觀細部設計圖（含噴灌、植栽、舖面、放樣、照明…）
(L) 設計計算書

(M) 數量計算書

(N) 施工規範

(O) 細部設計詳細價目表、單價分析表

(P) 業主／技術服務廠商指示要求之圖說

水電、空調部份（含系統圖及昇位圖）
(A) 電力系統細設圖（含緊急發電系統）
(B) 弱電系統細設圖

(C) 給排水衛生系統細設圖（含污水系統、中水系統）
(D) 消防系統細設圖

(E) 空調系統細設圖

(F) 監控系統細設圖
(G) 實驗室特殊系統細設圖
(H) 
(I) 設計計算書

(J) 數量計算書

(K) 施工規範

(L) 細部設計詳細價目表、單價分析表

(M) 業主／技術服務廠商指定要求之圖說

3. 設計圖說簽名

39.2.2節所述送審圖說均需由統包承商、設計建築師於圖說簽名，依法令建築物結構與設備之專業工程部份需交由專業技師辦理者，亦需於設計圖說內簽名。

39.2.3    參考圖說（Drawing for Reference）

技術服務廠商／統包商如欲提送其他之圖說技術服務廠商供統包商參考時，應於其圖框旁加蓋僅供參考（FOR REFERENCE ONLY）戳章。

39.2.4    圖說規定

1. 結構建築圖說應包括但不限於下述各項

─索引、符號、文字縮寫、代號、圖號

─區域位置圖、建築現況圖、地形等高線圖

─面積計算表（含法規檢討、如防空避難室面積、防火區劃等）

─全區配置圖

─各層平面圖

─屋頂與屋頂突出物平面圖

─建築物縱向、橫向剖面圖

─各向外牆立面圖

─外牆立面詳圖

─室內單元立面詳圖

─樓梯平面、剖面詳圖

─鋼板門、鐵捲門詳圖

─各類詳圖及裝配大樣圖

─門窗五金表

─伸縮縫詳圖

─雜項詳圖

─由業主／技術服務廠商所指定之其他圖面

2. 水電、空調、交通設備圖說應包括但不限於下列各項

─索引、符號、文字縮寫、代號、圖號

─設計說明及標準

─設備規格說明

─單線圖、流程圖、自動控制系統圖

─各系統昇位圖

─各系統設備配置平面圖

─施工詳圖

─設計計算書

─數量計算書

─施工規範

─業主／技術服務廠商所指定之其他圖說

39.2.5    施工圖

1. 施工圖係圖樣、表、說明、手冊、型錄，依本施工規範各有關章節之規定及業主／技術服務廠商指示，由統包商負責提供，以供現場施工之依據。

2. 統包商應事先仔細核對提送之施工圖，並經簽章、證明查證後，再行提送。施工圖應附帶一份清單送審。凡施工圖未經核准前，不得開始施工、製造或安裝工作。如因而延誤工期，概由統包商負責。

3. 業主／技術服務廠商對某一單項施工圖之核准，不表示對包含此單項之組合核准。

4. 統包商應將業主／技術服務廠商核覆不合之施工圖迅予修正後再提送，直至核准為止。

5. 施工圖與契約有不符處，統包商應事先書面提出，否則雖經業主／技術服務廠商核准，統包商仍應負責。

6. 所有提送之施工圖所須附有統包商總代表人及工地設計總代表人主任之簽章，其格式如下：

	施工圖簽認章

本施工圖或施工計畫書業經本公司主任技師詳細審閱核對，為符合設計原意及契約內容之最佳方案。對產品品質、製造方法、施工安全、施工可行性、所有尺寸、現場核對及與其他工程或設備之配合，本公司願負完全責任。

	公司
	主任技師
	簽章

	工地總負責人簽章
	
	日期

	工地設計總負責人簽章
	
	


39.2.6    提送程序

1. 所有送審之圖說必須裝訂成冊，附有目錄，並有圖說管制卡，以記錄並管制每次送審之圖說及審核意見。

2. 所有送審並經認可之圖說，將成為驗收之依據。

3. 統包商應提送四套藍圖，註明收件人為業主／技術服務廠商並應附提送信函。

4. 對於送審圖說及審閱圖說，業主／技術服務廠商將提出工程圖說／技術文件審查意見表，並退還統包商。藍圖將蓋以下述戳章：〝符合設計原意〞，〝依註改正辦理〞或〝依意見修正後再送審〞，〝不接受，應依規定整理送審〞。於圖上註有〝符合設計原意〞及〝依註改正辦理〞者統包商即可進行製造，但對於修正部份應照修正辦理。

5. 除註明〝符合設計原意〞之退回圖外，其他圖面均應作必要之修正或重繪，並依照前述程序在10日內重新提送以供業主／技術服務廠商審查或審閱。

6. 如果圖說經業主／技術服務廠商審查並註以符合設計原意時，業主／技術服務廠商將保留二套藍圖，其餘二套藍圖退還統包商。

7. 圖說經業主／技術服務廠商審核或審閱同意後，統包商如欲作額外修改，則應按上述39.2.6之規定重新提送圖說，業主／技術服務廠商再作審核或審閱後，統包商應按上述規定辦理。

8. 統包商提送圖說均應事先核對，並蓋上提送審核（FOR APPROVAL）或提送審閱（FOR REVIEW）戳章，否則不予受理。

9. 經業主核可後之圖樣，凡設計圖中雖未特別規定，但經業主判斷認為符合功能、安全上所不可缺者，統包商應不釋除其滿足本規範所有要求，並負自行校正圖樣之責任。

10. 統包商製作之圖說均應印有統包商之中文之圖框，如圖說為其分包商所製作，則統包商之圖框應與分包商之圖框併列。

39.2.7    送審文件應符合下列要求

1. 文件上應標明契約名稱及號碼或於遞送之函件內列明。

2. 統包商在轉送其分包商、製造商之送審文件時，應先核對並加簽，統包商對提送任何圖說之加簽，構成對業主／技術服務廠商之負責，即對於一切數量、尺寸、安裝標準、所用材料、型錄號碼及相似之數據等，均已審核並已作決定。同時亦表示統包商已根據契約文件之要求，對每一送審文件已作協調。

3. 統包商遞送文件時，如有與契約文件偏差之處，應於其函中予以陳明。

39.2.8    圖章為以下七種

1. 送審文件符合設計原意

表示送審之設備及材料符合設計觀念及契約之精神，故予照准。統包商可即行辦理採購、組立及有關之工作。並依規定份數送業主作最後分發之用。

2. 依註改正辦理

表示送審之設備或材料符合設計觀念及契約之精神，如照批註辦理即可核准。統包商應照批註進行工作，且將應修改者再送一次。

3. 依意見修正後再送審

表示送審之設備或材料，尚符設計觀念及契約之精神，但所送資料不足或有偏差，以致無法審核。統包商應照批註修改後再行送審，組立採購及有關工作應待送審文件核准之後方可進行。

4. 不接受，應依規定整理送審

表示送審之設備或材料與設計觀念及契約精神不符，不得用於工作之內，統包商應按照契約文件規定，重新送審。

5. 初步送審

表示應補送資料後，方能決定該件是否符合設計觀念或契約精神。統包商應增送資料，以憑作核辦。

6. 參考資料（無須審查）

表示送審各件僅為輔助資料，如手冊、一般資料、型錄、標準、公報及相似之資料，對於業主之設計、操作、維護均屬有用，但此項資料尚不足據以引用作為決定該件是否合於設計觀念或契約精神之需。故此種資料僅為一般性之參考，而非實質性之採用。

7. 分發件（前已核准者）

表示該件已經接受，即將分發統包商、業主、其他人員，作為施工及協調之用。

39.2.9    不解除責任

業主／技術服務廠商對統包商提送圖說所作之審查或審閱，僅為一般性或原則性，並不解除統包商對其圖說之錯誤、偏差或遺漏等所應負之責任，亦不解除其應按契約規範執行工作之責任。

統包商提送業主／技術服務廠商審查或審閱之圖說，不論業主／技術服務廠商提出或未提出修改要求，或有無加註意見，均不能免除統包商對本工程應負契約規定之任何責任或義務。

39.2.10   竣工圖

驗收前，統包商應提送竣工圖AUTOCAD檔案與第二原圖乙式各乙套，及竣工藍圖五套。

39.2.11   業主／技術服務廠商於審核或審閱統包商之圖說或資料後，統包商應遵照其指示進行修改，並負擔所有費用。

39.2.12   業主／技術服務廠商完成圖說審查或審閱後，統包商如有設計變更，應將變更後之圖說或資料提送業主／技術服務廠商重新審查或審閱。

第四十條  操作維護手冊及訓練計畫

40.1.1    統包商需於本工程完工前1個月內提出各設備之操作維護手冊包括：

1. 建築工程

2. 水電工程

3. 空調工程

4. 交通設備工程

5. 電梯工程

各工程之分項設備清單需預先送請業主／技術服務廠商核可，操作維護手冊需由業主 /技術服務廠商核可後再提送定稿本。

40.1.2    本統包工程完工驗收前，統包商需提送各系統之訓練計畫經核可後訓練業主之維護操作人員。

第四十一條  工程會議

41.1      進度檢討會

出席人員：除另有規定或因業主及技術服務廠商之要求外，此項會議應有業主、技術服務廠商、統包商及其工地負責人出席參加。若討論涉及有關業務時，分包商亦可出席會議，但須由業主及技術服務廠商要求。

會議記錄：由業主經辦每次會議之記錄，並在開會後五個工作日內將會議記錄副本，送交統包商，若統包商在收件後二日內，未對會議記錄內容以書面向業主提出異議時，即認為統包商認可。

會議程序作業：各次會議之日期、時間及地點均須雙方同意，並在施工前會議中予以記錄，其後如有變更，應經業主及統包商雙方同意，並須以書面通知有關各單位。

41.2      施工前會議

在發出「開工通知」以前，由業主／技術服務廠商指定地點、日期及時間，召開施工前會議；除前述之出席人員外，對本工程計畫有管轄權之其他機關代表，亦應邀請出席；如另有需要時，經業主指定之其他人員，亦一同出席。按通例，在施工前會議中，應討論事項，或決定事項應指令統包商者，或應由統包商提供之資料等，約如下列：

‧進度檢討會之時間表

‧各單位間之通訊連繫步驟

‧統包商授權代其執行契約人員之姓名、職稱及簽字式樣

‧經統包商授權，遇有緊急事項，可代替統包商作主之人員之姓名、住址、及電話號碼

‧統包商之呈遞件之工程圖說／文件格式及呈遞步驟

‧變更通知（Change Order）之表件格式及送交步驟

‧申請付款書之格式及請款手續，以及隨同請款書應附送之修正預計進度報告之報表格式

‧施工測量及測量工作之初期作業法

‧試驗室或其代理處以及試驗作業之程序、步驟

‧統包商所提出之施工設備及施工法

‧施工通知（Notice of Proceed）之發佈

‧其他有關管理及一般事宜

41.3      （工程）進度檢討會

工程進度檢討會，應依照雙方同意之預定時間表進行。所有自上次會議以後，有關工程進度及工程進行上事項，應予以討論並作決議，包括以前未解決之問題，工程施工上之問題及缺陷。

41.4      有關機構會議

對本工程計畫有管轄權之政府機構，要求召開會議或主催開會，當要求統包商出席時，統包商應出席此次會議。

41.5      施工後會議

若一般情況需要時，應在最後檢查本工程工作前，召開施工後會議，討論並解決一切未定案事項。需要統包商提出之文件應即時予以審閱，確定缺陷之處。最後檢查工程作業之方法、程序表及步驟等，以及缺陷之彌補及校正辦法，均應討論並作成記錄。

所使用同等品牌價金額





合約廠牌之牌價平均金額





﹝扣除額＝契約單價（1－                         ）﹞，高於
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